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PARTIE I 

 

ETAT  

D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
 



1_  BILAN GLOBAL DES ACTIVITES 

NB : pour plus de compréhension dans l’articulation entre les échelles géographiques d’intervention,  

les activités décrites ci-après sont caractérisées par le code couleur ci-contre.  

1.1. Composante 1 : Développement territorial 

1.1.1. Aménagement du territoire 

* Par rapport au projet global   

Résultat 1.1 : Les diverses échelles d’intervention du projet disposent de documents d’aménagement intégrant les enjeux de gestion des ressources naturelles 

Résultats attendus / IOV Activités prévues au PTA 
Etat d’avancement  

des activités prévues au PTA 

Atteinte 

IOV* 

Résultat 1.1.1 : 1 Plan Régional de 

Développement élaboré 

- Activité déjà réalisée (simplement procéder à la signature de la 

convention PRM / CRM qui encadre notamment les modalités de 

cofinancement des appels d’offres régionaux) 

 

- Convention PRM / CRM signée mais 

élaboration du PRD reportée par le 

CRM (à discuter sur la manière de 

présenter)  

 

 

100% 
??% 

Résultat 1.1.2 : 7 Schémas Locaux 

d’Aménagement du Territoire 

(SLAT) élaborés et officialisés 

- Finalisation et validation des 7 diagnostics participatifs 

- Elaboration et validation des 7 PDL  

- Officialisation des 7 PDL par l’autorité compétente 

- 7 Diagnostics participatifs validés 

- Elaboration des 7 Plans d’Actions 

Prioritaires finalisée  
100% 100% 

Résultat 1.1.3 : 5 projets locaux 

menés 

- Soumission des Termes de Référence de l’appel à projets au 

COPIL de juin 2018 

- Sélection des projets au COPIL de septembre 2018 

- Signature des contrats et début de mise en œuvre fin 2018 

- TdR soumis et 7 projets retenus 

10% 0% 



 

1.2. Sécurisation des droits fonciers 

Résultat 1.2 : Le niveau de sécurisation foncière des diverses échelles d’intervention du projet est amélioré 

Résultats attendus / IOV Activités prévues au PTA 
Etat d’avancement  

des activités prévues au PTA 
Atteinte IOV* 

Résultat 1.2.1 : 3000 dépliants et 1500 

distribués à l’échelle juridictionnelle 

- Remise aux ONG régionales du stock résiduel à 
l’occasion des séances de sensibilisation qui leur 
seront spécialement dédiées 

- Stock résiduel intégralement 
remis aux ONG régionales 

100% 100% 

Résultat 1.2.2 : 70 séances de sensibilisation 

conduites à l’échelle de Mabi-Yaya 

- Activité déjà réalisée en grande partie, à 
compléter par 3 sessions de sensibilisation à 
rattraper pour les villages de Kossandji et Aboisso-
Comoé et par une ou plusieurs sessions 
spécialement dédiées aux 5 ONG de la région 

- 3 sessions réalisées dans les 
villages de Kossandji et Aboisso-
Comoé et 4 sessions spécifiques 
dédiées aux 5 ONG de la région 

100% 90% 

Résultat 1.2.3 : 7 territoires villageois 

délimités 

- Suivi et facilitation des activités du prestataire 
retenu (contrat de 12 mois) en collaboration avec la 
DR MINADER 

- Rapport préliminaire de 
CITRAT reçu et validé  
Projet de rapport d’exécution 
intermédiaire déjà reçu : 
ouverture des layons mitoyens 
démarrée 

91% 0% 

Résultat 1.2.4 : 3500 ha bénéficiant de 

certificats fonciers 

- Contractualisation avec le prestataire de services 
retenu pour cette activité  
- Suivi et facilitation des activités du prestataire 
retenu (contrat de 18 mois) 

- Contrat signé avec CITRAT en 
mai 
 
- Travaux demarré 

33% 0% 

Résultat 1.2.5 : 3000 modèles de contrats 

diffusés à l’échelle de Mabi-Yaya 

- Activité à reprendre en année 3 (285 exemplaires 
déjà distribués en année 1, encore 2715 
exemplaires à distribuer) 

RAS 

0% 11% 



1.3. Composante 2 : Développement sectoriel 

1.3.1. Agriculture zéro déforestation 

 

Résultat 2.1 : Les exploitations agricoles familiales ont diversifié leurs sources de revenus, amélioré la productivité du travail et augmenté la valeur ajoutée à l’Ha  

Résultats attendus / IOV Activités prévues au PTA 
Etat d’avancement  

des activités prévues au PTA 
Atteinte IOV* 

Résultat 2.1.1 : 2250 Exploitations Agricoles 

Familiales (EAF) formées Appui de 1125 EAF  919 EAF appuyées  81% 58,6 %* 

Résultat 2.1.2 : 5000 Ha accompagnés 

techniquement 

Accompagnement sur 2500 ha 
géoréférencés 

2761 ha accompagnés 

110 % 55.3 % 

* Ce pourcentage inclut l’élaboration des diagnostics agraires et la définition des plans d’accompagnement déjà accompli en année 1 



 

Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif des ménages appuyés et des surfaces accompagnés par 

village. 

Villages 
Ménages 
appuyés 

% 

Surfaces accompagnées 

Géoréférencées 
Déclarées 

(Formation aux 
prix) 

Mopodji 213 23% 33.1 560.3 

Kossandji 187 20% 45.0 431.75 

Biéby 142 15% 293.2 135.5 

Diasson 122 13% 153.9 105.78 

Allosso 1 93 10% 99.1 153.8 

Mébifon 91 10% 56.1 468 

Aboisso – Comoé 71 8% 89.0 136.8 

Total 919 100% 
769 1992 

2 761 

 

Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif par mesure d’accompagnement 

Mesures d’accompagnement Nombre d'appuis % 
Surfaces 

accompagnées 

Formation au prix du cacao 409 36% 1 350.4 

Formation au prix de l'hévéa 300 27% 641.5 

Saignée améliorée 160 14% 363.9 

Cacao bio 86 8% 137.9 

Renouvellement caféières 50 4% 97.1 

Renouvellement cacaoyères 37 3% 88.3 

Parc a bois de manioc 22 2% 0.3 

Cacao-Hévéa 19 2% 28.9 

Banane plantain 19 2% 5.8 

Tests intrants bio 8 1% 36.5 

Cacao-Café 6 1% 7.6 

Cacao/Café-Vivrier 6 1% 3.2 

Total général 1 122 100% 2 761 

* Le nombre d’appuis est ici supérieur au nombre de ménages appuyés car un même ménage peut bénéficier 

de plusieurs mesures d’accompagnement 

 



1. Gestion durable des forêts et reboisement 

Résultat 2.2 : La gestion des forêts du DFR est améliorée et les activités de reboisement se sont développées et professionnalisées 

Résultats attendus / IOV Activités prévues au PTA 
Etat d’avancement  

des activités prévues au PTA 
Atteinte IOV* 

Résultat 2.2.1 : 5000 dépliants et 1500 affiches 

distribués à l’échelle juridictionnelle 

- Remise aux ONG régionales du stock 
restant à l’occasion des séances de 
sensibilisation qui leur seront spécialement 
dédiées 

Idem activité 1.2.1 
Stock résiduel intégralement remis aux 
ONG régionales 

100% 100% 

Résultat 2.2.2 : 70 séances de sensibilisation 

menées à l’échelle Mabi-Yaya 

- Activité réalisée, à compléter par trois 
sessions de rattrapage à Kossandji et Aboisso-
Comoé et une ou plusieurs sessions de 
sensibilisation spécialement dédiées aux 5 
ONG de la région  

Idem activité 1.2.2 
- 3 sessions réalisées dans les villages de 
Kossandji et Aboisso-Comoé et 4 sessions 
spécifiques dédiées aux 5 ONG de la 
région 

100% 90% 

Résultat 2.2.3 : 150 propriétaires de forêt et de 

parcelles de reboisement (> 3ha) ayant bénéficié 

d’appui-conseil dans la gestion de leurs parcelles 

- Première éclaircie de 75 ha de vieilles 
plantations  
(suite à redéfinition des objectifs de cette 
activité présentés au COPIL de mars 2018)  

- 0,7 ha éclaircis (opération pilote menée 
pour développer l’argumentaire en vue de 
l’abrogation de l’arrêté 480) 8% 4% 

Résultat 2.2.4 : 500 ha reboisés dans le DFR dont 

50 ha de bois énergie 

- Regarnis et entretien des 58 ha de 
reboisement réalisés en année 1 
- Reboisement de 70 ha  
(suite à redéfinition des objectifs de cette 
activité présentés au COPIL de mars 2018) 

- Entretiens et regarnis démarrés fin mai 
sur 50 ha (8 ha non repris en année 2) 
- 78 ha de reboisement reboisés en plus  

31,1 
% 

42% 

Résultat 2.2.5 : 3 OSC subventionnées et 

appuyées 

- Suivi des activités des ONG sélectionnées, 
selon leurs propres programmes de travail 
(contrats de 18 mois allant au-delà de l’année 
2) 

- 4 Contrats signés 
Rapports intermédiaires validés pour les 4 
ONG  

- En attente des rapports annuels 

70%* 70%* 

  * A terme, ces deux pourcentages vont largement dépasser 100% car c’est finalement 4 projets qui vont être mis en œuvre contre 3 initialement prévus 



2. Energie domestique durable 

Résultat 2.3 : Les filières de valorisation de la biomasse sont structurées et professionnalisées 

Résultats attendus / IOV Activités prévues au PTA 
Etat d’avancement  

des activités prévues au PTA 

Atteinte 

IOV* 

Résultat 2.3.1 : 1 diagnostic de la filière réalisé - Restitution de la version finale du diagnostic à 
l’occasion d’un atelier régional organisé à 
Adzopé  

- Atelier de restitution prévu au 2eme 
semestre (après finalisation des tests 
sur les techniques de carbonisation 
améliorée) 

100% 100% 

Résultat 2.3.2 : 15 charbonniers appuyés dans 

l’amélioration de leurs techniques de 

carbonisation 

- Appui auprès de 15 charbonniers au niveau 
technique, structurel et organisationnel  

- 4 tests préparatoires réalisés auprès 
de 4 charbonniers sur un des sites de 
formation (N’Gokro) 

- 20 charbonniers formés 

133% 0% 

Résultat 2.3.3 : 3 OSC et/ou artisans 

subventionnés et appuyés 

- Contractualisation avec les entités 
sélectionnées (sous réserve d’un nombre 
suffisant de soumissionnaires) 

- Suivi des activités des ONG sélectionnées, 
selon leurs programmes de travail (contrats de 
18 mois allant au-delà de l’année 2) 

- 7 dossiers examinés, 5 projets 
sélectionnés, 5 contrats signés 
 

- Démarrage du suivi prévu au 2eme 
semestre avec l’examen des rapports 
intermédiaires  

60%* 35%* 

* A terme, ces deux pourcentages vont largement dépasser 100% car c’est finalement 5 projets qui vont être mis en œuvre contre 3 initialement prévus 

 

  



 
 

3. Impact socio-économique et environnemental 

Résultat 3.2. Les bases objectives de la mesure d’impact socio-économique et environnemental du projet sont posées 

Résultats attendus / IOV Activités prévues au PTA 
Etat d’avancement  

des activités prévues au PTA 

Atteinte 

IOV* 

Résultat 3.2.1 : 1 Etat de Référence Socio-

Economique et Environnemental établi 

pour le Complexe Mabi-Yaya 

- ER Socio-Economique : enquête auprès de 200 
ménages supplémentaires, analyse des données 

et rédaction du rapport correspondant 
- ER Environnemental : suivi de la bonne mise 
en œuvre du contrat signé avec l’équipe ADOU 

Yao. 

- 1 ER Socio-Economique établi 
 
 

- 1 ER Environnemental établi 
100% 100% 

 

4. Appui au processus REDD+ national / Recherche action 

Résultat R.3.3. Le SEP-REDD+ et les parties prenantes REDD+ ont pu s’appuyer sur le projet en terme d’aide à la décision 

Résultats attendus / IOV Activités prévues au PTA 
Etat d’avancement  

des activités prévues au PTA 

Atteinte 

IOV* 

Résultat 3.3.1 : 2 articles scientifiques publiés - Suivi et caractérisation de la dynamique 
forestière et agroforestière à l’aide 

d’images Sentinel 1 

- Travail débuté par l’achat d’un 
drone et premiers tests de connexion 

entre les images aériennes ainsi 
acquises et les images satellites 

Sentinel. 

10 % 0% 

 



I. Gestion et Coordination de projet 

1. Pilotage du projet 

Résultat 4.1. Le projet est géré et coordonné de manière concertée avec l’ensemble des parties prenantes 

Résultats attendus / IOV Activités prévues au PTA 
Etat d’avancement  

des activités prévues au PTA 

Atteinte 

IOV* 

Résultat 4.1.1 : 6 COPIL tenus et ayant fait 

l’objet d’un Procès Verbal diffusé à ses 

membres 

– 2 COPIL tenus et ayant fait l’objet d’un 
Procès-Verbal diffusé à ses membres 

- 2 COPIL tenus (13/12/2017 et 
14/03/2018) - 1 PV diffusés 

75% 40% 

 

2. Exécution des activités  

Résultat 4.2. Le calendrier d’exécution des activités est respecté par l’équipe projet qui est en capacité de s’adapter aux imprévus  

Résultats attendus / IOV Activités prévues au PTA Etat d’avancement des activités au PTA 

Résultat 4.1.2 : Taux de réalisation des activités 

par rapport aux PTA établis et au programme 

global > à 80% 

- 80% des objectifs chiffrés du PTA ont été 
atteints 

A juger en fin de PTA 

 

 

 

 

 



3. Suivi-Evaluation 

Résultat 4.3. Le pilotage et le rapportage du projet sont facilités par le déploiement du Système de Suivi-Evaluation 

Résultats attendus / IOV Activités prévues au PTA 
Etat d’avancement  

des activités prévues au PTA 
Atteinte IOV* 

Résultat 4.3.1 : Un Système de Suivi-Evaluation 

développé 

Activité finalisée RAS 

100% 

 

4. Communication 

Résultat 4.4. Le projet est identifié et reconnu du niveau local au niveau (inter)national 

Résultats attendus / IOV Activités prévues au PTA 
Etat d’avancement  

des activités prévues au PTA 

Atteinte 

IOV* 

Résultat 4.4.1 : 1 site internet et 1 géoportail 

développés 

- Espace internet à développer par le SEP-
REDD+ sur le site de la REDD+ 

- Espace internet pas encore 
développé 100% 100% 

 



2_ Récap état d’avancement des activités 

2.1. Etat d’avancement des activités par composante pour le PTA 2 

 

 

 

2.2. Etat d’avancement des activités du PTA 2 (à gauche)  et du projet global (à 

droite) 

 

 

 

 

 



 

 

PARTIE II 

 

Résultats de l’enquête d’auto évaluation du 

PRM 



1_ Méthodologie d’enquête 

1.1. Méthode des quotas (parfois appelée sondage pseudo-aléatoire) 

 

1.1.1. Définition 

L'échantillonnage par quotas est une méthode d'échantillonnage non aléatoire. Elle est basée sur la 

répartition connue de la population pour un certain nombre de caractères (sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle...). L'échantillon est construit en respectant la distribution de la population, il est 

choisi de façon à constituer une image aussi fidèle que possible de la population totale. 

1.1.2. Principe1  

La méthode des quotas a pour objectif la constitution d'un échantillon ayant les mêmes 

caractéristiques que la population cible. Pour atteindre toutes les catégories de la population à 

couvrir par l'enquête, on impose des quotas = nombre de sujets de chaque catégorie sur lequel 

portera l'enquête.  

On fait l’hypothèse que si l’échantillon est représentatif pour les caractères de contrôle, il le sera 

aussi pour la variable étudiée. 

Si par exemple la population générale compte 60% de femmes et 40% d'hommes, la variable de 

contrôle choisie sera la variable "H/F". Afin d'obtenir un échantillon représentatif de la population, il 

suffit d'affecter à ses modalités des quotas identiques à ceux de la population. 

 

L’échantillonnage a été fait en suivant ces critères (voir annexe 1) 

 

https://www.modalisa.com/support/lexique/echantillonnage-par-quotas.php 

 

  

                                                 
1 https://www.modalisa.com/support/lexique/echantillonnage-par-quotas.php 

 



2_ Résultats 

Les résultats de cette enquête sont présentés par rubrique et par question (voir questionnaire en 

annexe 2) 

2.1. RUBRIQUE 1 : EFFET DU PROJET 

 

2.1.1. Information générales sur les villages 

 

 Quels sont les  objectifs du PRM ?  

 

Objectif N°1 (par village) 
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Objectif N°1 (par Objectifs) 

 

 

 

Objectif N°2 (par village) 
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Objectif N°2 (par objectifs) 

 

 
 

Objectif N°3 (par village) 
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Objectif N°3 (par objectif) 

 

 
 

Objectifs (tous villages confondus et tous objectifs confondus) 
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 Y a-t-il des effets positifs du PRM dans le village ?    

  Oui / Non (par village) 

 

 

 

 (Oui / Non Tous villages confondus) 
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Quels sont les effets observés dans le village ?    

 

Effet 1 (par village) 
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Effet 1 (par effet) 
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Effet 1 (tous villages confondu) 
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Effet 2 (par village) 
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Effet 2 (tous villages confondu) 
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2.1.2. Mesure d’accompagnement préférée 

 

Si vous bénéficiez de plusieurs MA, quelle est celle qui vous intéresse le plus ? (détail par mesures 

d'accompagnement) 

 

  
 

 

Y a-t-il des MA qui ne vous intéressent pas du tout ? 
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2.2. Dans les champs 

2.2.1. Taux d’adoption 

8) Si MA avec formation collective (ex : TOUS 2 : saignée améliorée, TOUS 5 : fientes poulet) : avez-

vous mis en œuvre la mesure dans vos champs ? Oui / Non (par village et par MA) 

 

Fiente de poulet 

 

Les bénéficiaires de cette formation de fabrication de l’engrais par la fiente de poulet n’ont pas 

encore appliqué à Mopodji. Cela s’explique par le faite qu’il n’y a pas de fiente disponible.   

 

Saignée Améliorée 

 

En effet, la plus part des bénéficiaires de cette formation ont commencé à l’appliquer dans leurs 

champs. Sauf à Mébifon ou la plus part des bénéficiaires sont toujours en formation. 
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8) Si MA avec formation collective (ex : TOUS 2 : saignée améliorée, TOUS 5 : fientes poulet) : avez-

vous mis en œuvre la mesure dans vos champs ? Oui / Non (par village et par MA) 
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10’ ) Pensez-vous que le PRM a amélioré votre quotidien ? 

Oui / Non (par village) 

 

 
 

10’ ) Pensez-vous que le PRM a amélioré votre quotidien ?Oui / Non  

(tous villages confondus) 
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10')  Comment le PRM a-t-il amélioré votre quotidien?  

Par village  

 
 

Par réponse  
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Par réponse et tous villages confondus 

 

 
 

11) En terme de production, y a-t-il une augmentation?  

Oui ou non (Par village et par réponse) 

 

 
 

Par réponse et tous villages confondus 
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11') Si oui quelle est la différence?  

Production supplémentaire moyenne obtenue grâce à la formation de la saignée en Kg par mois et 

par planteur 

 

 

12) En terme de revenus, le PRM a-t-il augmenté vos gains? 

 

Par réponse et tous villages confondus 
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Revenu supplémentaire moyen obtenu grâce à la formation de la saignée en FCFA par mois et par 

planteur 
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ANNEXES :  
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Annexe 1 : tableau des quotas 
 

Village et Mesure d’accompagnement Ménage appuyés 
Nombre de 
producteurs à 
enquêter 

QUOTAS 

Nombre de 
personne à 
enquêter au 
téléphone 
(60%) 

Nombre de 
personne à 
enquêter de 
visu (40%) 

ABOISSO-COMOE 71 28 39% 16 12 

BANANE PLANTAIN 6 2 40% 1 1 

CACAO-CAFE 6 2 40% 1 1 

CACAO-HEVEA 2 1 40% 0 1 

CAFE-VIVRIERS 1 1 100% 0 1 

FORMATION AU PRIX DU CACAO 48 11 23% 7 4 

RENOUVELLEMENT CACAOYERES 11 4 40% 3 2 

RENOUVELLEMENT CAFEIERES 2 1 40% 1 0 

SAIGNEE AMELIOREE 7 3 40% 2 1 

TESTS INTRANTS BIO 5 2 40% 1 1 

ALLOSSO1 93 29 31% 17 12 

CACAO-HEVEA 8 3 40% 2 1 

FORMATION AU PRIX DU CACAO 75 10 13% 6 4 

SAIGNEE AMELIOREE 26 16 60% 9 6 

BIEBY 140 47 34% 29 18 

BANANE PLANTAIN 3 1 33% 1 0 

CACAO BIO 52 19 37% 11 8 

FORMATION AU PRIX DU CACAO 63 5 8% 3 2 

PARC A BOIS DE MANIOC 8 3 38% 2 1 

RENOUVELLEMENT CAFEIERES 20 8 40% 4.8 3.2 

SAIGNEE AMELIOREE 22 10 45% 6 4 

TESTS INTRANTS BIO 3 1 33% 1 0 

DIASSON 121 49 40% 34 15 

BANANE PLANTAIN 2 1 50% 1 0 

CACAO BIO 34 10 29% 6 4 

CACAO-HEVEA 4 2 50% 1 1 

CAFE-VIVRIERS 1 1 100% 1 0 

FORMATION AU PRIX DE L'HEVEA 81 8 10% 5 3 

RENOUVELLEMENT CACAOYERES 9 4 44% 2 2 

RENOUVELLEMENT CAFEIERES 2 1 50% 1 0 

SAIGNEE AMELIOREE 45 22 49% 18 4 

KOSSANDJI 183 34 19% 20 14 

FORMATION AU PRIX DE L'HEVEA 101 10 10% 6 4 

FORMATION AU PRIX DU CACAO 57 6 11% 4 2 

PARC A BOIS DE MANIOC 13 5 38% 3 2 
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Village et Mesure d’accompagnement Ménage appuyés 
Nombre de 
producteurs à 
enquêter 

QUOTAS 

Nombre de 
personne à 
enquêter au 
téléphone 
(60%) 

Nombre de 
personne à 
enquêter de 
visu (40%) 

RENOUVELLEMENT CAFEIERES 18 7 39% 4 3 

SAIGNEE AMELIOREE 15 6 40% 4 2 

MEBIFON 77 9 11% 6 3 

FORMATION AU PRIX DU CACAO 76 8 10% 5 3 

RENOUVELLEMENT CAFEIERES 1 1 100% 1 0 

MOPODJI 213 73 34% 51 22 

CACAO-HEVEA 5 2 40% 1 1 

FORMATION AU PRIX DE L'HEVEA 118 12 10% 7 5 

FORMATION AU PRIX DU CACAO 89 9 10% 5 4 

RENOUVELLEMENT CAFEIERES 6 2 33% 1 1 

FIENTE DE POULET 92 37 40% 29 7 

SAIGNEE AMELIOREE 22 11 50% 7 4 

TOTAL 898 268 30% 173 95 
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Annexe 2 : questionnaire évaluation PRM 
 

 

 
 

 

Questionnaire d’évaluation  

des activités du PRM  
 

Composante Agriculture Zéro Déforestation 
 

Village : ____________________________       Bénéficiaire : _________________________ 

Nom du responsable (CFA) : ____________________________________     Date : ________________ 

MA concernées : _______________________________________________ 

 

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL BENEFICIAIRE PRM 

EFFETS DU PROJET  

Information générale/ Village 

1) Avez-vous entendu parler du Projet REDD+ de la Mé ?         Oui / Non 

               

2) Si oui, quels sont ses objectifs ? 
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3) Si oui, quelles sont ses activités dans votre village ? 

4) Y a-t-il des effets positifs du PRM dans le village ?     Oui / Non 

             Si oui, lesquels  

5) Y a-t-il des effets négatifs du PRM dans le village ?     Oui / Non  

Si oui, lesquels et comment les résoudre ? 

 

Dans vos champs 

6) De quelles MA bénéficiez-vous ? Si vous bénéficiez de plusieurs MA, quelle est celle qui vous 

intéresse le plus ? 

 

7) Y a-t-il des MA qui ne vous intéressent pas du tout ? Si oui, lesquelles et pourquoi ? 
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8) Si MA avec formation collective (ex : TOUS 2 : saignée améliorée, TOUS 5 : fientes poulet) : 

avez-vous mis en œuvre la mesure dans vos champs ? Oui / Non 

Si non, pourquoi ? 

9) Je considère que le contenu 

correspond à mes besoins 

(case à cocher)  

 

        Bien    Assez Bien            

 

Moyennement 
 

 

     Mal 

 

    

    

10) Pensez-vous que le PRM a amélioré votre quotidien ?    Oui   /   Non 

Si oui, comment ?  

QUALITE DE L’APPUI 

 Bien / oui 
Assez 

Bien            

Moyen / en 

partie     
 

Faible / 

non 

 

11) Que pouvez-vous dire de 

l’encadrement dont vous 

bénéficiez avec votre CFA ?     

    

12) Le CFA a-t-il la maîtrise de son 

sujet ? 
    

13) Connait-il bien votre réalité ?  
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14) Quelles seraient vos 

recommandations : 
 

VIABILITE/DURABILITE 

15) Pensez-vous que les bénéficiaires seront à même de transmettre leurs connaissances à 

d’autres personnes ?        Oui   /   Non 

16) Si non, pourquoi ? 

 

17) Quels sont vos recommandations ? 

 

18) Recommanderiez-vous ce projet à vos frères du village ?       Oui          /      Non    

19) Si oui / non, pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 


