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Mission de suivi-évaluation du PRM

Le Projet REDD+ de la Mé (PRM) a sa troisiéme année d’exécution, nécessite des actions de
suivi et évaluation afin de mesurer les effets et de tirer des lecons de sa mise en ceuvre. Ce
rapport décrit 1’état d’avancement des activités du projet a travers les données recueillies lors
de la mission de suivi-évaluation, effectuée du 09 au 14 Septembre 2019 dans les localités
d’Allosso 1, Aboisso-Comog, Mopodji, Kossandji, Diasson et Adzopé. Les entretiens avec les
bénéficiaires, et I’association Nitidae, ainsi que les visites de sites ont constitué 1’essentiel des
méthodes de collecte de données utilisées. Les composantes 1 et 2 du projet ont fait 1’objet
d’examen et d’analyses. Ce sont principalement le développement territorial et le
développement sectoriel. L’évolution des projets de développement local, d’énergie, du
processus de certification fonciére et des mesures d’accompagnement est appréciée
conformément aux plans de travail annuels. Des recommandations sont faites relativement aux

données recueillies.
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Dans le cadre du suivi-évaluation des activités du Projet REDD+ de la Mé (PRM), Le
Secrétariat Exécutif Permanent REDD+ (SEP-REDD+) a diligenté une mission dans la région
de la Mé du 09 au 14 Septembre 2019. Cette mission visait a évaluer les progres réalisés dans

I’exécution des activités techniques du PRM.

Cette mission conduite par M. OUATTARA Mahamane, Responsable de la Cellule Suivi-
Evaluation du SEP-REDD+, était composée de Madame KOFFI Alloua Chargée de
I’Engagement des parties prenantes, de Madame YAPI Emeline et Monsieur KONAN

Christopher Marc-Herve stagiaires a la cellule suivi-évaluation.

Des entretiens avec les bénéficiaires couplés a des visites sur des parcelles ont été effectués
pour avoir des réponses sur I’avancement du projet. Les mesures d’accompagnement sur la
saignée améliorée, les parcs a bois, le bois énergie, le reboisement étaient les sujets clés de ces
échanges et visites. Des échanges avec le personnel du bureau de Nitidae a Adzopé ont été

réalisés afin de s’accorder sur les constats observés lors des visites de terrain.

Le présent rapport résume les principaux constats dressés par la mission, les enseignements

tirés des échanges avec les bénéficiaires et des suggestions pour 1’amélioration des résultats.

L’agenda de la mission figure dans les termes de références joints en annexe 1.
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Le Projet REDD+ d’une durée de 3 ans (2017 a 2019), a pour objectif général de réduire les

émissions de gaz a effet de serre issus de la déforestation tout en améliorant les conditions de

vie des populations riveraines des foréts concernées. De maniére spécifique, ce projet vise a :

poser les bases d’une économie verte en participant activement aux processus actuels

de décentralisation et de sécurisation des droits fonciers ;

préserver, renouveler et valoriser le capital agricole et forestier régional en démontrant

qu’il est possible de concilier réduction de la pression sur les ressources naturelles et

développement rural, cacaoculture en téte.

e mesurer les impacts du projet et appuyer le processus national REDD+, notamment en

termes de mobilisation des financements nécessaires au changement d’échelle et au

déploiement d’une approche juridictionnelle.

Le projet REDD+ de la Mé (PRM) est structurée en 3 composantes a savoir (i) composante 1 :
Développement territorial, (i) composante 2 : Développement sectoriel et le (iii) composante 3 :
Mesure d’impact et appui au processus REDD+ national. Les différentes composantes sont présentées

succinctement ci-dessous.

Composante 1:
Développement

territorial

«Aménagement du
territoire

«Sécurisation des droits
fonciers

Composante 2:
Développement
sectoriel

* Agriculture zéro
déforestation

»Gestion durable des foréts
et reboisement

*Energie domestique
durable

Composante 3:
Mesure d'impact et
appui au processus
national REDD+

*Impact climatique

«Impact socio-économique
et environnemental

eParticipation aux
échanges nationaux

*Recherche action

Figure 1 : Composantes du projet REDD+ de la Mé



Mission de suivi-évaluation du PRM

Pour la réalisation de cette mission, des échanges avec les bénéficiaires du projet ont été
effectués, ainsi que des visites sur le terrain en vue d’apprécier 1’état d’avancement des activités
mises en ceuvre par Nitidae. Un échange avec Nitidae a été aussi tenu afin d’avoir des

informations complémentaires sur 1’avancée des activités.

La mission était axée sur le développement territorial qui est la composante 1 du projet et le

développement sectoriel qui en est la composante 2.

Sur la base des PDL et des choix prioritaires des populations, des infrastructures de base sont

en cours de construction et/ou réhabilitation a savoir :

+ Secteur Santé : construction d’une case de santé (Allosso 1), réhabilitation des
centres de santé (Diasson, Mopodji)

+ Secteur Education : construction de 5 classes (Aboisso-Comoé, Kossandji), de 2
cantines (Biéby) et de logements pour les enseignants (Mébifon), réhabilitation de
I’école primaire (Mopodji) et équipement d’un college (Biéby). Cela vise a ¢élargir
I’accés a D’enseignement préscolaire et améliorer les conditions de vie des
populations des 7 villages bénéficiaires a travers la mise a disposition de ces
infrastructures de base.

e Construction d’école
La mission a constaté avec beaucoup de satisfaction la finalisation des classes de maternelle
a Kossandji grace a I’implication et au préfinancement de la population. A Aboisso-Comoé,
trois (3) salles de classes sont en construction mais 1’on constate un retard. Cela s’explique en
partie par la non-obtention du montant prévu par le Conseil régional apres la vérification des

premiers travaux.
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Figure 2 : Les classes de la maternelle a Kossandji

e Construction de « case » de santé

Les travaux de construction de la case de santé a Allosso 1 sont toujours en cours. Les
briques ont déja été assemblées pour la construction du batiment, mais il reste les finitions
pour achever la construction de la case de santé. Ces travaux ont été réalisés grace aux
villageois qui ont contribué en apportant le sable, 1’eau, le gravier et la ressource humaine.
En vue de démarrer les travaux de la charpente, les populations ont mis a disposition le bois.
Toutefois nous notons un retard sur I’ensemble des travaux, qui est essentiellement lié a la
suite du financement conditionné par un contrble des travaux. Il serait souhaitable
d’envisager la construction des logements du personnel de la case de santé en cas d’extension

du projet.

Figure 3: (A) construction de la case de santé a Allosso, (B) construction des 3 classes a Aboisso-Comoé
7



Septembre

Mission de suivi-évaluation du PRM
2019

3.2 Mesures d’accompagnement
e Formation a la saignée améliorée

Les formations & la saignée améliorée ont été trés appreciées par les bénéficiaires et 1’on
sent une amélioration de la qualité de saignée dans les plantations. On note cependant a
travers la mission quelques défauts de la saignée d’un point de vue qualitatif constates dans
certaines parcelles. En effet, ces constats décrivent les mauvais choix faits sur les panneaux

et le non-respect de certains critéres. Les constats releves sont les suivants :

- Existence de deux panneaux saignés simultanément (remontante et descendante) ;
- Saignée cumulative (le lavage des tasses non-réalisés avant la saignée) ;

- Déformation d’angles en bas d’encoche ;

- Surconsommation ;

- Perte de récolte due au remplissage des tasses ;

- Productions collectées par petit tas sur la parcelle ;

- Plusieurs panneaux sujets a des blessures ;

Les photos ci-dessous montrent sans aucune équivoque les défauts constatés sur la

saignee.

N, “ -3 - % ‘5 # ‘ \
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Figure 4: Mauvaise qualité de saignée y compris perte de production
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e Association hévéa-cacao

L’une des innovations a Allosso 1 est 1’association d’hévéa et cacao qui prend de I’ampleur.
Le schéma utilisé consiste a introduire une ligne d’hévéa aprés cinq (5) lignes de cacao
selon un dispositif de 3m x 3m pour les deux spéculations.

Ce schéma est avantageux pour les producteurs en raison de 1’économie de terre et de la
diversification des sources de revenus contribuant ainsi a la lutte contre la déforestation.

Cependant, la mission souligne un retard percu sur le remplacement des plants morts.

e Association Palmier-Gmelina et Hévéa-Gmelina

L’on constate que cette association donne de bons résultats avec un schéma de deux (2)
lignes de palmiers pour une ligne de Gmelina. Par contre, I’association hévéa mature et
Gmelina en cours de test & Aboisso-comoé en partenariat avec 1’industriel INPROBOIS
conduirait a un gaspillage de plants en raison de la mortalité et du retard de croissance dus
a I’absence de lumiere.

Il serait envisageable de tester cette
association en culture immature d’hévéa’ afin

d’avoir des résultats.

e Association Cultures maraichéres-

Gmelina

L’association entre cultures maraichéres et

Gmelina donnerait de meilleurs résultats vu

Figure 6 : Association Gmelina et cultures

maraichéres a Aboisso-Comoé

1 S*appuyer sur ’expérience du projet chaine d’approvisionnement Zéro déforestation dans la région de San-Pédro
initiée par coopération Allemande (GIZ) et la SOGEBE (Société des caoutchoucs de Grand Béréby)
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I’accés de la plante a la lumiére, contrairement a celle du Gmelina et du manioc. Cela
pourrait s’expliquer par I’ombrage créé par les plants de manioc sur le Gmelina.

e Parc a Bois de Manioc Mopodji

Les deux parcs a bois de manioc
observés sont bien entretenus et
contenus dans un enclos afin de les
protéger  contre  les  animaux
domestiques. Les remplacements des
plants morts ont été réalisés ce qui
donne une hétérogenéité au niveau de la
taille.

Réalisés dans le but d’étre replantés

plus tard dans les parcelles des

de Mopodji

producteurs, les parcs a bois

permettront de lutter contre I’insécurité alimentaire tout en améliorant les revenus des
producteurs.

Cependant, la mission note le fait que les bénéficiaires ne savent pas qu’ils en sont les

utilisateurs finaux.

e Régénération de vieilles plantations de Café en association avec la banane
La mission a observé les bons résultats issus de 1’association café-banane. Les résultats sont

excellents en association avec les cultures vivrieres telles que I’igname.

e Reboisement

A Aboisso-Comoé, des reboisements ont été faits selon plusieurs dispositifs de plantation a
apprécier. Cependant, sous réserve des résultats de la recherche, le reboisement fait dans
les parcelles d’hévéa avec du Gmelina, conduirait a un échec selon certaines considérations
sur le plan agronomique. La visite dans ces parcelles a permis de constater la mortalité de
plusieurs plants de Gmélina sous 1’ombrage assez dense des plants d’hévéa, et pour les
plants de Gmélina encore en vie, ils pourront étre restreints a des conditions peu favorables

a leur croissance.
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e Bio-énergie

Une visite a été effectuée dans les locaux de SOFCEREQ dans la localité de Diapé. Cette
structure est appuyée dans I’acquisition de certains matériels pour la production de 1’attiéké
ainsi que la mise en place d’un dispositif de production de biogaz. Le dispositif de
production de biogaz est en cours de finalisation. Productrices d’attiéké, les bénéficiaires
de ce dispositif utilisent le biogaz pour la cuisson, ce qui leur permet de réduire les colts de
production. Le biogaz est composé en grande partie des résidus obtenus au cours de la
transformation du manioc. Bien que cela réduise les charges de 1’association, les femmes

ne peuvent subvenir a toutes les charges faute de débouchés pour leurs produits.

S

3 ;i i R R e 73 by = o
Figure 8 : Dispositif de production de Biogaz a Diapé avec les femmes de I’association SOFCEREQ
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3.3.1 Niveau d’atteinte des indicateurs

Mission de suivi-évaluation du PRM

Dans le tableau ci-dessous, sont définis les indicateurs de résultats du cadre logique afin de mesurer son efficacite.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Indicateurs Objectivement Vérifiables

Valeurs Situation
cibles a Taux
: Atteinte Analyse des écarts
cumulatives | Septembre
[0)V)
3 ans 2019

Aménagement du territoire

Le Plan régional de développement (PRD) n’est pas

Locaux élaborés et officialisés

Nombre de PRD élaboré 1 0 0% encore disponible
. Au total 7 Plans de Développement Locaux (PDL) ont
Nombre de Plans de Développement 7 7 100% | été élaborés et officialisés

Nombre de projets locaux réalisés

Les 4 autres projets locaux sont en cours d’exécution.
Par contre a Kossandji, les travaux de construction des
5 1 20% deux classes de.mate.zrne.lle sont quasimgnt term'inés.
Cela grace a I'implication des populations qui ont
préfinancé les travaux.

12
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
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Vc?:fllésrs Situationa| Taux
Indicateurs Objectivement Vérifiables . Septembre | Atteinte Analyse des écarts
cumulatives 3
2019 [0)V)
ans
Sécurisation fonciere
Les territoires des villages d’Aboisso Comoé,
Allosso 1, Kossandji et Mopodji ont été délimités.
Nombre de territoires de villages 7 4 570 Le projet PAFR de I’Union Européenne a pris en
délimités charge la délimitation des villages de Bieby et de
Diasson ; Mebifon étant une enclave ne peut étre
délimitée.
superficie de parcelles obiet de Sur les 3872 hectares déclarés, 2677 hectares ont
per P ) 3500 0 0% été identifiés et levés et 1728 hectares de parcelles
certificats fonciers .
bornées
64 sessions tenues avec plus de 4000 personnes
. e touchées. En plus des sessions réalisées
Nombre de sessions de sensibilisation . . S .
. e N directement par Nitidae, la Coordination du projet
conduites sur les législations fonciére et 70 69 98% Ll : .
N a réalise 4 sessions dans les chefs-lieux de
forestiere , o
département de la Région et une caravane de
sensibilisation (plus de 2000 personnes touchées)
Activite a réaliser aprés la délivrance des
Modeéles de contrat diffusé 3000 0% 0% certificats fonciers

13
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DEVELOPPEMENT SECTORIEL

Mission de suivi-évaluation du PRM

Indicateurs Objectivement Vérifiables

Valeurs
cibles
cumulatives
3 ans

Situation a
Septembre
2019

Taux
Atteinte
10V

Analyse des écarts

Agriculture zéro déforestation

Nombre d’exploitants agricoles appuyés par le

Sur les 2296 exploitants, ce sont 1504 exploitants

techniquement

0 . Ny . :
projet REDD+ 2250 2296 100% appuyes e/t géoréférencés et 792 exploitants ayant
été appuyés.
713,8 Ha de parcelle d’hévéa correspondent aux
Superficie de parcelles accompagnées 5000 4959 8506 bénéficiaires ayant eu la formation sur la saignée

améliorée. Pour le renouvellement des cacaoyéres et
caféiéres se sont respectivement 218,3 et 157,1 Ha

Reboisement et Gestion Durable des Foréts

Superficie des parcelles reboisées dans le

Dans le cadre des partenariats avec les industriels,

bénéficié d’appui-conseil

0
cadre du Projet REDD+ 500 246.,6 49% 100 ha supplémentaires ont déja été reboisés.
Nombre de propriétaires de forét et de Poursuite des éclaircis en attendant
parcelles de reboisement (> 3ha) ayant 150 27 18% |I’assouplissement des dispositions légales en la

matiére.

14
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Valeurs . L
_ - _ cibles Situation a Tayx ,
Indicateurs Objectivement Vérifiables . Septembre | Atteinte Analyse des écarts
cumulatives
2019 [0)V)
3 ans
Energie domestique durable

Nombre de diagnostic de la filiére réalisé 1 1 100% |Reéalisé 2 100% ; document disponible
Nombre de charbonniers appuyés dans NITIDAE a procédé a deux sessions de formations
I’amélioration de leurs techniques de 15 50 100% [supplémentaires sur  techniques innovantes de
carbonisation carbonisation

Au total 4 OSC subventionnées et appuyées dont 1
3 OSC et/ou artisans subventionnés et appuyés 3 4 100% OSC parle CR ME'. Les_prolets sonta leur phase finale

et attendent le dernier financement exclusivement par

le Conseil régional.
Nombre de Niveau d’Emissions de Référence 1 1 100% Ii?nfgrrg?gni?t ?unPC{‘ O%rggj;nicieaTigvg[gbﬁr;Tluel,ule
établi pour la juridiction de la Mé ° veau ¢ LIission de felerence a ete © cours

de la premiére année.
Nombre d’Etat de Référence Socio-Economique
et Environnemental établi pour le Complexe 1 1 100% | Realisation accomplie
Mabi-Yaya

) o L Publications attendues a fin novembre 2019

Nombre d’articles scientifiques publiés 2 0 0%

15

Septembre



Mission de suivi-évaluation du PRM

3.3.2 Commentaires sur les indicateurs non-atteints

e Certification fonciéere

Bien que 2 677 hectares aient été identifiés et leves, et 1 728 hectares de parcelles aient été
bornés, il n’y a aucune évolution au niveau de la délivrance des certificats fonciers. Ce qui
nous amene a interpellé Nitidae sur la nécessité d’accélérer le processus de délivrance des
certificats avant la fin du projet.

e Gestion durable des foréts et reboisement

Sur 500 hectares de reboisement prévus, 246,6 hectares ont éte réalises soit un taux de 49%. Ce
faible taux se justifie par le fait que les populations montrent moins d’engouement au
reboisement qui serait d0 a la méconnaissance du prix de I’arbre. Afin d’améliorer ce taux, le
projet a engagé des négociations avec les industriels du bois pour les reboisements a venir dans
la région.

Quant aux opérations d’éclaircies, elles ont connu un retard en raison de la réglementation en
vigueur (Arrété 00480/MINEEF/DPIF du 16 mars 2007). Des échanges ont été engagés avec le
Ministere des Eaux et Foréts pour lever cette contrainte.

3.3.3 Tableau récapitulatif du taux d’atteinte des IOV

Le nombre total des indicateurs objectivement vérifiables est 17. Il y’a 53 % des indicateurs

qui ont un taux d’exécution inférieur a 75%.

Nombre d’indicateurs selon les taux d’exécution

IOV< 75% = e
pourcentage
Nombre d’indicateurs 3 8
Taux d’exécution 18% 47%

4 ACQUIS DU PROJET

e Les différents projets de développement local réalisés dans les 7 villages contribueront
a I’amélioration des conditions de vie des populations et & la pérennisation des activités

du PRM. Ces projets faciliteront 1’accés a 1’éducation dans les différents villages.

16
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L’implication et la participation active des populations a travers le préfinancement des
travaux et la mise a disposition de quelques matériels de construction constituent une
base de pérennité du projet ;

Les parcs a bois tenus par les femmes leur permettent d’avoir des boutures saines et de
bonne qualité qui seront plus tard transplantés sur leur parcelle en vue d’accroitre leur
production ;

Les différentes associations de cultures pérennes (palmier a huile, cacao), maraicheres
(gombo, tomate, aubergines, etc..) et de Gmelina favorisent le reboisement des terres.
L’association entre plusieurs cultures telles que cacao-banane et hévéa-cacao sont une
source de diversification de revenus pour les populations. Cela permet également de
faire de 1’économie de terre afin d’éviter la déforestation ;

La mise en place d’un dispositif de production de biogaz (biodigesteur) au profit des
femmes productrices d’attiéké réduit leurs charges pour la production, limite

I’utilisation du bois pour la cuisson de I’attié¢ké et améliore leurs conditions de vie.

Les difficultés rencontrées dans la mise en ceuvre du projet se situent a plusieurs niveaux :

La réorganisation au niveau des services du conseil régional a occasionné le retard de
paiement pour la réalisation des travaux de construction ;

La mauvaise réalisation de certains projets de construction a nécessité une reprise des
travaux dans plusieurs localités ;

Probléme de débouchés pour les productrices d’attiéké ;

Difficultés d’acceés aux plantations dans la localité d’Allosso 1, dues aux pluies et a la
montée des eaux.

Retard dans la délivrance des certificats fonciers.

Au terme de cette mission de suivi évaluation les recommandations qui ont été faites sont les
suivantes :

Interpeller le cabinet CITRAT sur la délivrance des certificats fonciers ;
Proceder au remplacement des plants introduits dans les parcelles. ;
Inciter les bénéficiaires des activites de reboisement a 1’entretien régulier des parcelles

reboiseées ;
17
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Faire le suivi systématique sur les parcelles en présence des saigneurs afin de corriger
les erreurs de saignée qui conduisent a une perte énorme de production ;
Assurer un suivi régulier des mesures d’accompagnement afin de renforcer les capacités

des bénéficiaires.
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La mission de suivi-évaluation a permis de mettre en relief la bonne exécution et les
insuffisances de certaines activités. L’état d’avancement des projets de développement local est
satisfaisant avec les travaux quasiment achevés de deux classes de maternelle a Kossandji. Les
associations de cacao, palmier a huile, cultures vivriéres et maraichéres et de Gmelina dans les
parcelles visitées, les parcs a bois bien entretenus, montrent I’implication et I’intérét des
populations pour les activités du projet. Avec 47% des indicateurs ayant un taux d’exécution
supérieur a 75%, on note un progres dans la mise en ceuvre du projet. Néanmoins un
renforcement de capacités et un suivi régulier de I’application des techniques apprises lors des
formations, seraient favorables a la vulgarisation et au succes des activités du projet en vue

d’une mise a 1’échelle.
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ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCES

MINISTERE DE LA SALUBRITE, REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU Union — Discipline — Travail
DEVELOPPEMENT DURABLE

REDD+

COTE D'IVOIRE

Projet CORENA/FADCI-C2D-
MINSEDD/REDD+

TERMES DE REFERENCE
Mission de suivi-évaluation du projet REDD+ de la Mé
du 09 au 14 Septembre 2019

1. Contexte

La restauration du couvert forestier de la Cote d'Ivoire et la contribution a la lutte contre les
changements climatiques ont incité le gouvernement ivoirien a s'engager dans le
mécanisme international de Réduction des Emissions de gaz a effet de serre issues de la
Déforestation et de la Dégradation des foréts (REDD+) en Juin 2011.

Dans le cadre de la mise en ceuvre de ce mécanisme, une stratégie nationale REDD+ a été

adoptée par le Gouvernement en novembre 2017.

C'est dans ce cadre, que le Ministére en charge de I'Environnement a travers le Secrétariat
Exécutif Permanent de la REDD+, bénéficie de l'appui de I’Agence Francaise de
Deéveloppement a travers le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) conclu
entre les Républiques de Cote d'Ivoire et de France pour la mise en ceuvre d’'un Projet pilote
REDD+. Ce projet d'une durée de 3 ans (2016-2019) se déroule dans la Région de la Mg,
en périphérie des foréts classées de Mabi et de Yaya, au sud-est de la Cote d'Ivoire. Il a
pour objectif de réduire les émissions de gaz a effet de serre issues de |la Déforestation et
de la Dégradation des foréts tout en ameliorant les conditions des populations riveraines

des foréts classées de Mabi et Yaya.

La maitrise d'ouvrage du projet, est concédée au Ministére en charge de I'environnement et

le pilotage a un comité régional présidé par le Préfet de région. La mise en ceuvre quant a
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elle, est assurée par |'association francaise Nitidae en collaboration étroite avec le SEP

REDD+.

Conformément aux dispositions de mise en ceuvre et afin d'apprécier les résultats de
I'exécution et le niveau d‘atteinte des objectifs du projet, une mission de suivi-évaluation
est nécessaire. Celle-ci, commanditée par le SEP-REDD+, se déroulera du 09 au 14

Septembre 2019 dans les zones du projet.

Les présents termes de référence précisent les objectifs, les résultats attendus ainsi que les

modalités pour la conduite de cette mission.
2. Objectif

L'objectif général de la mission est d‘apprécier le niveau de réalisation des activités du

projet en vue d'apporter, si nécessaire, des mesures correctives.
3. Résultats

La mission devra disposer de toutes les données nécessaires pour juger |'état d’avancement
du projet et proposer des axes d‘actions pour corriger les écarts éventuels.
Au terme de la mission,
* Le niveau d'exécution des activités au regard des plans d'actions ainsi que le taux
d‘atteinte des indicateurs sont connus ;
* Le niveau d‘adoption des approches introduites par le projet est évalué ;

» Les visites de terrain sont réalisées afin de vérifier |'effectivité des travaux.

4. METHODOLOGIE DE MISE EN OEUVRE DE LA MISSION

Au cours de la mission, I'accent sera mis sur les activités de 'ONG Nitidae, les activités des
OSC locales, la certification fonciére, les projets d'énergie et ceux de développement local.
Plusieurs rencontres devront étre organisées avec les parties prenantes du projet,
notamment (i) les représentants des structures de mise en ceuvre du projet, (ii) les

bénéficiaires du projet, (iii) les autorités locales.
Les thémes de discussions porteront, entre autres, sur :

- les activités agricoles, les reboisements, les projets locaux (énergie domestique)

liés au projet
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- 'appropriation du projet par les populations locales

- I'évaluation des activités et les propositions pour lever les différentes contraintes.

La mission se déroulera en 5 jours, dans les zones d’Alépé et d’Adzopé selon le programme

Septembre
2019

suivant :
Date Horaires Activités Lieu
09/09/19 13h-16h Voyage Abidjan-Alépé Abidjan, Alépé
Visite de sites (reboisement, agroforesterie,
10/09/19 activités énergie) et des projets villageois ] .
8h —17h cofinancés Allosso1, Aboisso-comoé
11/09/19 Visite de sites (reboisement, agroforesterie,
8h —17h activités énergie) et des projets villageois | Mopodji, Kossandiji
cofinancés
Visite de sites (reboisement, agroforesterie,
12/09/19 activités énergie) et des projets villageois .
8h —-17h cofinancés Adzopé
Echanges avec I'équipe de Nitidae
Visite de sites (reboisement, agroforesterie,
13/09/19 activités énergie) et des projets villageois | .
8h-17h cofinancés Diasson, Adzopé
14/09/19
Retour a Abidjan

6. LISTE DES PARTICIPANTS

Cette mission conduite par la cellule suivi-évaluation sera composée de:

Nom et prénoms

Fonction

Ouattara Mahamane
Koffi Alloua
Yao Akoua Tamia Rita
Konan Christopher

Koko Julien

Spécialiste Suivi Evaluation

Stagiaire Suivi-évaluation
Stagiaire Suivi-évaluation

Conducteur

Chargée de la mobilisation des parties prenantes
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

NOM LOCALITE ACTIVITES
THEODORE Aboisso-Comoé  |President du cojes
NAYANGA PASCALINE Mopodiji Parc a bois
NAVIE LIBAKE Mopodiji Parc a bois
ABO BONIFACE Mopodji Renouvellement caféiére
YOBOUE LUCIEN Mopodiji Fiente de poulet
KONAN AKISSI BERNADETTE Mopodiji Association café-banane
KABORE MOHAMED Mopodiji Association cacao-banane
OKOUA MODESTE Kossandji Saignée amélioré
SOFCEREQ Diape Energie durable
NITIDAE Adzope Partenaire de mise en ceuvre
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