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Rapport de suivi
évaluation

INTRODUCTION

La Céte d’lvoire s’est engagée, depuis juin 2011, dans le mécanisme international de
Réduction des Emissions de gaz a effet de serre issues de la Déforestation et de la
Dégradation des foréts (REDD+) a I'effet de lutter contre le changement climatique et
de restaurer son couvert forestier fortement dégradé.

Dans ce cadre, le Ministere de I'Environnement et du Développement Durable, a
travers le Secrétariat Exécutif Permanent de la REDD+, bénéficie d’'un appui des deux
premiers Contrats de Désendettement et de Développement (C2D) pour la mise en
ceuvre du projet pilote REDD+ dans la Région de la Mé pour une durée de 3 ans.

Exécuté par NITIDA (EX ETC TERRA-RONGEAD) en collaboration étroite avec le
SEP REDD+, le Projet REDD+ de la Mé a pour objectif principal de réduire la pression
sur les foréts de la Mé (130 000 ha dont 65 000 ha pour Mabi et Yaya) tout en assurant
un développement durable des populations locales via la mise en ceuvre d’actions de
développement territorial (aménagement du territoire, sécurisation fonciere) et
sectoriel (systemes de production durable, reboisement, énergie domestique).

Outre le maitre d’ouvrage délégué assuré par la CSP-C2D-MINEDD, le projet est piloté
par un Comité de Pilotage (COPIL) Régional présidé par le Préfet de Région de la Mé,
Préfet du Département d’Adzopé qui se réunit une fois par trimestre.

Dans le cadre du suivi des activités de mise en ceuvre du projet, une mission de suivi
évaluation des activités du projet a été réalisée par la Cellule Suivi Evaluation du
Secrétariat Exécutif Permanent de la REDD+.

Ce présent rapport d’évaluation situe les membres du Comité de Pilotage du Projet
REDD+ de la Mé sur I'atteinte des Indicateurs Objectivement Vérifiables (I0V).
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SUIVI EVALUATION DE LA COMPOSANTE 1 DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL

Objectif Spécifigue 1: Poser les bases d'une économie verte en participant
activement aux processus actuels de décentralisation et de sécurisation des droits

fonciers
Valeurs . ,

. . Situation Taux
Indicateurs cibles < ) .

L : a Juin Atteinte Analyse des écarts
Objectivement cumulatives

P 2019 [e)Y]

Vérifiables 3 ans

Aménagement du territoire

Un outil important (carte d’'occupation du
sol de la région) pour I'élaboration du
Nombre de PRD Plan Régional de Développement (PRD)
. b 1 0 0% PRGN . .
élaboré a été mis a disposition par le projet. Il
reste & élaborer le PRD par le Conseil
Régional de la Mé (CR Mé)

Nombre de Plans

de Au total 7 Plans de Développement
Développement 7 7 100% | Locaux (PDL) ont été élaborés et
Locaux élaborés officialisés

et officialisés

Le niveau d’exécution des travaux se
situe entre 0% et 30%. Le projet

Nombre de A b ]
, d’Aboisso Comoé a connu un retard
projets locaux 5 7 0% . . e
A dans le démarrage du fait des difficultés
réalisés . o
rencontrées pour la sélection du
prestataire
Sécurisation fonciére
Les territoires des villages d’Aboisso
Comoé, Allosso 1, Kossandji et Mopodji
Nombre de ont été délimités.
territoires de 7 4 57% | Le projet PAFR de I'Union Européenne
villages délimités a pris en charge la délimitation des
villages de Bieby et de Diasson ; Mebifon
étant une enclave ne peut étre délimitée.
Superficie de Sur les 3872 hectares déclarés, 2677
parcelles objet de 3500 0 0% hectares ont été identifiés et levés et
certificats fonciers 1728 hectares de parcelles bornées
64 sessions tenues avec plus de 4000
Nombre de hé
sessions de personnes touchées. o
L En plus des sessions réalisées
sensibilisation . " L
g directement par Nitidae, la Coordination
conduites sur les 70 69 98% d . S )
lGaislati u projet a réalisé 4 sessions dans les
egislations . . L
N chefs-lieux de département de la Région
fonciere et o
forestidre et une caravane de sen3|b,|I|sat|on (plus
de 2000 personnes touchees)
Modéles _de ) 3000 0% 0% Actlyl_te a realls_er apres la délivrance des
contrat diffusé certificats fonciers

Nombre d’indicateur pour la composante 1 : 7 IOV

Page 4



Rapport de suivi
évaluation

Commentaire et analyse

o Mise en ceuvre des Plans de Développement Locaux

A I'exception du village d’Aboisso Comoé, le SEP REDD+ a constaté le démarrage de
la mise en ceuvre des projets de développement Locaux dans les six autres villages
du projet. Cependant une mission réalisée avec I'Expert en Batiment recruté par
Nitidae a révélé des insuffisances dans les travaux de réhabilitation de I'école de

Mopodiji. Selon le contrat qui lie Nitidae a ce prestataire, il devra effectuer deux
missions par village avant les différents paiements.

Au regard des tranches de travaux (fouille, fondation, dosage du ciment, contréle des
matériaux de construction, etc.) a réaliser, il est nécessaire d’adapter le nombre de
mission de I'expert aux exigences des travaux.

e Certification fonciere

Le Cabinet CITRAT ayant réalisé la délimitation des territoires de villages conduit
également les opérations de certification fonciére. Sur les 3872 hectares déclarés
2677 hectares ont été identifiés et levés. 1728 hectares de parcelles ont été bornés
soit un taux de 49%.

Des dispositions doivent étre prises par CITRAT pour atteindre I'objectif a la date
indiqguée (novembre 2019).
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Il. SUIVI EVALUATION DE LA COMPOSANTE 2 DEVELOPPEMENT
SECTORIEL

Objectif Spécifique 2 : Préserver, renouveler et valoriser le capital agricole et
forestier régional en démontrant qu’il est possible de concilier réduction de la pression
sur les ressources naturelles et développement rural, cacaoculture en téte.

Valeurs : .

. . Situation Taux

Indicateurs cibles N . .
cumulatives a Juin Atteinte Commentaires
2019 IOV
An3

Agriculture zéro déforestation
Nombre Sur les 1151 EAF, 1470 appuis ont été
d'exploitants apportés dont 762 a travers des appuis
agricoles 2250 1151 51% pportes dont 7 ol PP |
appuyés par le dlrggts (dlstrlbutlopI de _malterle _vegcita
projet REDD+ et d'intrant, conseil agricole, soit 52%)
Superficie de Sur les 3509 Ha, 1992 Ha
parcelles ] 5000 3509 20% correspondent aux superflqles des
accompagnées planteurs formés sur les prix de cacao
techniquement et d’hévéa soit 57%

Reboisement et Gestion Durable des Foréts

Superficie des

parcelles Peu d’attractivité aux actions de
reboisées dans 500 130 26% reboisement dans la région de la Mé
le cadre du

Projet REDD+

Nombre de

propriétaires de Démarrage tardif de I'appui-conseil eu
forét et de égard aux dispositions légales en la
parcelles de 150 27 18% matiére: Recours, a une proposition
reboisement (> alternative avec 'accord du

3ha) ayant responsable régional des Eaux et
bénéficié Foréts

d’appui-conseil

Energie domestique durable

Nombre de

diagnostic de la 1 1 100% | Réalisé a 100% ; document disponible
filiere réalisé

Nombre de

charbonniers Vu I'engouement des charbonniers,
appuyés dans 15 50 +100% NITIDAE a procédé a deux sessions de
'amélioration de formations supplémentaires formés aux
leurs techniques techniques innovantes de carbonisation
de carbonisation

3 OSC et/ou

artisans' ] 3 4 +100% Au tota}l 4 OSC subventionnées et
subventionnés appuyées dont 1 OSC par le CR ME

et appuyés

Nombre d’indicateur pour la composante 2 : 7 IOV
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Commentaire et analyse

o Volet Agriculture zéro déforestation

Deux principaux types d’appui ont été apportés aux exploitants agricoles familiaux. Il
s’agit (i) des formations sur les prix (cacao et hévéa) et (ii) des appuis techniques
directs (distribution de matériel végétal, intrant et matériel technique). A ce jour 1151
exploitations agricoles familiales ont bénéficié de I'appui du projet soit un taux de 51%.

762 appuis directs ont été apportés sur un total de 1470 appui soit 52% ; les
formations sur les prix représentent 48%. Il faudrait maintenant mettre I'accent sur les
appuis directs qui permettront d’améliorer les conditions de vie des producteurs.

. Gestion durable des foréts et reboisement

Sur un objectif de 500 hectares selon le cadre logique du projet 130 hectares ont été
reboisés soit un taux de réalisation de 26%. Ce faible taux s’explique par la non
attractivité du reboisement par les populations. Mais ce taux devrait s’améliorer avec
les reboisements en cours avec les industriels du bois de la région.

En ce qui concernent les opérations d’éclaircie, elles ont connu un retard du fait des
contraintes imposées par certaines dispositions l|égales en vigueur (Arrété
00480/MINEEF/DPIF du 16 mars 2007). Des échanges ont été engagés avec le
Ministere des Eaux et Foréts pour lever cette contrainte. La mission a pu échanger
avec 'ONG APFNP d'Affery avec laquelle NITIDAE collabore pour I'éclaircie des
parcelles d’Affery.

o Réalisation d’un diagnostic de la filiére bois énergie

Ce résultat a été atteint aprés la restitution de la version finale du rapport sur le
diagnostic lors d’un atelier organisé le 04 octobre 2018 a Adzopé. Les principaux
résultats du diagnostic, notamment les chaines de valeur des différentes filiéres
composant le secteur bioénergie de la région ont d’abord été présentés et des
recommandations ont ensuite été formulées.

o Formation sur les techniques de carbonisation améliorée

Le projet prévoyait la formation de 15 charbonniers. A ce jour, plus de 50 charbonniers
ont été formés sur les techniques de carbonisation. L’objectif était d’évaluer les
performances (rendement et durée de carbonisation) des meules traditionnelles
comparativement aux meules améliorées (utilisation de bois sec et/ou d’'une cheminée
et d’évents métalliques).

Selon les tests, les meules améliorées ont été jugées plus performantes que celles
utilisées traditionnellement.
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o Mise en ceuvre des projets d’énergie

5 projets d’énergie domestique durable sont en cours de mise en ceuvre. La mission a
noté un taux d’exécution de plus de 60% de ces projets. Certains projets sont
pratiguement opérationnels tels que la production de charbon bio a Affery.

1. SUIVI EVALUATION DE LA COMPOSANTE 3 MESURES D’IMPACT

Objectif Spécifique 3 : Mesurer les impacts du projet et appuyer le processus national
REDD+, notamment en terme de mobilisation des financements nécessaires au
changement d’échelle et au déploiement d’'une approche juridictionnelle

Indicateurs

Valeurs
cibles
cumulatives
An3

Situation
aJuin
2019

Taux
Atteinte
10V

Analyse des écarts

Nombre de
Niveau
d’Emissions de
Référence établi
pour la
juridiction de la
Mé

100%

Conformément au Programme de
Travail Annuel, le Niveau d’Emission de
Référence a été établi au cours de la
premiére année.

Nombre d’Etat
de Référence
Socio-
Economique et
Environnementa
| établi pour le
Complexe Mabi-
Yaya

100%

Réalisation accomplie

Nombre
d’articles
scientifiques
publiés

0%

Publications attendues a fin novembre
2019

Nombre d’indicateur pour la composante 3 : 3 IOV
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V. TABLEAU RECAPITULATIF DU TAUX D’ATTEINTE DES IOV
Nombre total d’indicateur IOV = 17

Nombre d’indicateurs selon les taux d’exécution

IOV <30 % 30 % < I0V< 75% IOV= 75%
Nombre
d’indicateurs ! 3 !
% 41% 18% 41%

De I'analyse de ce tableau, 59% des indicateurs ont un taux d’exécution de moins de

75%.
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V. RECOMMANDATIONS

Au terme de cette mission de suivi évaluation des recommandations ont été faites :

- Revoir les modalités du contrat de I'expert en batiment pour assurer un meilleur
contrble dans la mise en ceuvre des projets PDL. L’expert en batiment devrait
valider les principales étapes de la construction (fondation, vérification du kit de
matériaux utilisé etc.) ;

- S’assurer de la délivrance des 3 500 certificats fonciers avant la fin du projet ;

- Poursuivre la mise en ceuvre des mesures d’accompagnement directs avec
pour objectif I'atteinte des 2250 exploitations agricoles familiales ;

- Poursuivre I'entretien des parcelles reboisés pour pérenniser les acquis ;

- Poursuivre les éclaircies des plantations forestiéres.
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