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RESUME EXECUTIF
Objectif du projet

La présente proposition de financement (PF) intitulée « Renforcement de la résilience régionale
grace aux services météorologiques, hydrologiques et climatiques améliorés dans les pays membres
de la Commission de I'océan Indien » vise a renforcer la résilience et la capacité d’adaptation des
communautés aux impacts du changement climatique. Pour y parvenir, elle développera et
transformera les services hydrométéorologiques nationaux dans les pays participants et favorisera la
coopération régionale et le partage des connaissances sur le climat. La proposition — également
appelée « projet Hydromet » —améliorera et élargira la prestation des services climatiques, y
compris les systemes d’alerte rapide (SAR) essentiels, afin de réduire les vulnérabilités climatiques et
socio-économiques dans les pays ciblés.

La proposition concerne principalement le renforcement des capacités et le renforcement
institutionnel pour des services climatiques améliorés. Ces renforcements s’"accompagneront
toutefois de la fourniture de nouveaux équipements météorologiques pour les systémes de
surveillance, de mesure, de stockage et de partage des données. Ceux-ci sont identifiés par rapport
aux besoins de chaque pays et aux exigences régionales en matiere de fourniture coordonnée des
services climatiques régionaux. La mise en place d’'un nombre limité d’installations ou de stations
d’équipement météorologique, placées a des endroits stratégiques, nouvellement équipées d’'une
technologie de pointe pour I'enregistrement des données météorologiques est un élément essentiel
du projet. Les données météorologiques collectées seront diffusées aux services gouvernementaux
et aux utilisateurs finaux, y compris au grand public.

Risques environnementaux et sociaux

La prévention des risques des garanties sont limitéssera limitée et principalement liésliée a
I'installation des nouveaux équipements météorologiques montés sur mats, ou dans le cas des radars
Doppler, de petites tours (les postes de travail, les ordinateurs, les cdbles, etc. seront également
fournis), et a la réhabilitation des batiments existants situés a coté des stations météorologiques
nouvelles ou remises en état. Les travaux de réhabilitation, rénovation et d’extension des batiments
existants associés aux bureaux et aux installations des stations météorologiques sont aussi
programmeés.

Une zone trés limitée est requise pour chaque station météorologique — environ 50 8 100 m? — sur
des sites d’habitats semi-naturels, tels que des aérodromes ou des instituts de recherche
gouvernementaux. Dans de nombreux cas, les stations seront situées sur les sites des stations
existantes ou a proximité d’elles, dont certaines sont tombées en désuétude. Dans chacun des pays,
il est prévu qu’un radar Doppler soit installé en plus des installations de surveillance météorologique,
et celui-ci sera monté sur une base ou une tour (jusqu’a environ 8 métres de hauteur). Plusieurs
bouées houlographes seront également prévues a certains endroits

Le projet est classé en catégorie B dans la classification de I’AFD. Dans sa politique environnementale
et sociale, I’AFD classe les risques comme élevés (A), importants (B+), modérés (B) ou faibles (C). Le
projet est classé B en raison des travaux de construction des installations inclus dans le volet 2. La
faible ampleur des travaux de construction des installations pour le projet est telle que le risque
d’impacts négatifs sera probablement limité. La nouvelle infrastructure physique a un endroit donné



sera de taille tres modeste (au maximum de la taille d’'un terrain de tennis) et dispersée sur le site, de
sorte que les problemes cumulatifs sont un facteur négligeable.

Gestion environnementale

Le processus de sélection des sites pour les installations des stations météorologiques en vue
d’atténuer les risques d’'impacts directs mineurs doit étre examiné au méme titre que la gestion
environnementale et les directives en matiere de santé et de sécurité pour les garanties de
construction. Les exigences de planification pour le nombre plus limité des installations de radars
Doppler et des bouées houlographes répondront également aux normes du FVC et aux attentes
nationales en matiere de conformité a I'EIES. Les garanties des construction mesures de prévention
ne s’appliquent pas seulement aux travaux de construction et d’installation du site, mais aussi aux
clétures de protection contre les dommages causés par des tiers. Une approche fondée sur
I’adaptation 3 I'objectif visé! est adoptée conformément 3 I'approche des risques du FVC afin que les
exigences environnementales et sociales, accompagnées d’une évaluation appropriée, puissent étre
facilement appliquées et, a titre de référence, informer les promoteurs du projet sur leurs
spécifications et le suivi des sous-traitants.

L'approche proposée exige que la logique sous-tendant la sélection des sites d’installations soit
explicite et qu’en présence d’autres options possibles, le promoteur recherche I'emplacement
optimal, soumis a I'approbation des autorités environnementales nationales. Une composante sur le
suivi et les rapports du projet global contrdolera la mise en ceuvre du programme, y compris la mise
en place des nouvelles stations météorologiques et celles remises en état, afin de vérifier que les
mesures de garantie sont bien mises en ceuvre.

En conclusion, des impacts négligeables devraient résulter du projet qui, une fois mis en ceuvre
efficacement, fournira des données fiables sur le climat présentant un avantage potentiel important
pour I'adaptation au risque climatique, tout en améliorant la gestion des ressources naturelles et en
diminuant la vulnérabilité des populations et des biens exposés au changement climatique.

Le CGES présente les actions permettant de garantir une bonne mise en ceuvre environnementale et
sociale pour répondre aux contraintes et aux lacunes en matiere de capacité, gérer les risques pour
se conformer aux exigences nationales et a celles du FVC, et donc prendre conscience des avantages
significatifs du projet tout en évitant ou en atténuant les effets indésirables.

! Principe directeur (d), Politique environnementale et sociale du FVC, page 5. Doit s’entendre comme « adaptée
a la nature et a 'ampleur de I'opération et proportionnelle aux niveaux de ces risques et impacts »



1 INTRODUCTION

Le présent document établit le cadre environnemental et social du projet régional « Hydromet » de I’AFD et
du FVC portant sur les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Il décrit les principes, les regles, les
lignes directrices et les procédures permettant d’évaluer et de gérer les risques environnementaux et sociaux
(E&S). Il contient les mesures et les plans visant a éviter et a atténuer les risques liés aux travaux et aux
interventions et activités envisagées, et formule les recommandations et les indicateurs pour la mise en ceuvre
et la production de rapports aux niveaux appropriés.

1.1 Contexte et justification du projet

Il a été observé que les changements dans I'atmosphére terrestre entrainaient des changements notables dans
les systémes climatiques, affectant ainsi les conditions météorologiques locales et, par conséquent, les
conditions actuelles pour le bon déroulement des activités économiques humaines. Ceux-ci sont
principalement considérés comme négatifs et associés a des risques croissants pour, par exemple, la
productivité agricole dans les pays tropicaux et la biodiversité.

La gravité accrue des tempétes et des cyclones, ainsi que des sécheresses, rend de plus en plus précaires les
systemes de subsistance de certains groupes les plus marginaux et les plus vulnérables des pays tropicaux.
Une plus grande imprévisibilité des conditions météorologiques saisonnieres présente des défis particuliers
pour I'agriculture et la gestion de I'eau, ainsi que pour les inondations soudaines et les glissements de terrain
qui y sont associés. Une exposition accrue aux cyclones violents et aux raz-de-marée constitue une menace
importante pour les pays insulaires qui seront aggravés, a |’avenir, par la hausse du niveau de la mer.

Malgré ces changements prévus, les informations sur le climat dans les pays de la Commission de I'océan
Indien (COI) ne sont pas facilement accessibles au niveau local. Les stations météorologiques, trop souvent,
n’existent plus et ne sont pas entretenues, méme dans les zones aéroportuaires régionales. De méme, elles
sont tombées en désuétude dans les stations de recherche agricoles. Les pays de la COI ne sont pas a I'abri de
ces défis. Le projet propose que le besoin en services climatiques, améliorés et pleinement fonctionnels, soit
particuliérement marqué pour les Etats membres de la COIl, notamment en raison de leur exposition aux
cyclones.

Pour illustrer le probléme posé par l'insuffisance des budgets et I'entretien des installations existantes, trois
radars Doppler & Madagascar ont été signalés comme non fonctionnels?. La GIZ a équipé, les écoles et les
hopitaux en équipements météorologiques. En novembre 2017, 11 des 40 « stations synoptiques » n’étaient
pas entiérement fonctionnelles, ni 50 % des « stations climatologiques », tandis que seules 2 des 500 stations
pluviométriques/pluviométres étaient déclarées fonctionnelles (figure 1 ci-dessous).?

2 Comme signalé a I’équipe de préparation, juin/juillet 2019
3 Accompagnement de la Direction générale de la météorologie pour I'état des lieux du réseau des stations
météorologiques et climatologique, mai 2018.
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Figure 1 : Situation des stations météorologiques a Madagascar
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Malgré I'importance de ces services de plus en plus reconnue, la région dans son ensemble « dispose du réseau
d’observation météorologique, climatique et hydrologique le moins développé », avec seulement 1/8 de la
densité requise et moins de 300 stations météorologiques répondant aux normes d’observation de
I’'Organisation météorologique mondiale (OMM).* Le projet actuel est congu dans un contexte stratégique
pour lequel il est admis que des données météorologiques de qualité n’ont pas été systématiquement
collectées et qu’elles ne sont pas facilement accessibles dans toute la région de la COIl.

Sans de bonnes données météorologiques et hydrologiques, la surveillance des conditions et des tendances
météorologiques et les recommandations appropriées de planification pour le développement durable sont
compromises. Les secteurs sensibles touchés sont principalement I’agriculture, le tourisme, les infrastructures
et le batiment, I'approvisionnement en eau en milieu urbain, la gestion des risques de catastrophes et
I'intervention d’anticipation.® Les pays membres dans la région connaitraient manifestement des avantages a
avoir une planification économique améliorée et plus pertinente, notamment pour leur capacité a élaborer
des mesures d’adaptation dans les secteurs touchés.

Le projet proposé est conforme aux documents des Contributions déterminées au niveau national (CDN),
engagée par les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Il contribuera directement a la mise en
ceuvre des priorités des Comores et de Madagascar énoncées dans leurs Programmes d’action nationaux

5 Voir le rapport de faisabilité pour une analyse de vulnérabilité plus détaillée.
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d’adaptation (PANA), et a 'adaptation nationale aux stratégies et aux politiques en matiére de changement
climatique de tous les pays ciblés.



Au niveau régional, le projet est parfaitement cohérent avec le programme de la COI pour la réduction des
risques de catastrophes (2016-2020) présenté lors de la troisieme conférence de 'UNISDR a Sendai et avec la
troisiéme priorité stratégique de la COI axée sur le développement durable et le changement climatique, qui
vise a renforcer la réduction des risques de catastrophes, ainsi que la gestion et I'adaptation aux défis du
changement climatique. ®

1.2 Caractéristiques environnementales et sociales initiales
des quatre pays

Les Etats membres de la COl sont exposés a un certain nombre de risques naturels liés au climat qui affectent
directement leurs populations et les secteurs essentiels de leurs économies, tels que le tourisme, I'agriculture
et la péche. Pour maintenir la croissance économique dans cette région de I'océan Indien et protéger ces
populations, il faut s’attaquer aux risques et a la vulnérabilité grace a une action combinée de renforcement
des données et des services hydrométéorologiques et de systemes d’alerte rapide basés sur les impacts, avec
des investissements dans les mesures préventives contre les inondations, la sécheresse et les glissements de
terrain.

Une étude menée par la Banque mondiale en 20177 confirme la tendance croissante de la fréquence et de
I'intensité des événements météorologiques extrémes dans la région du Sud-Ouest de I'océan Indien (SOOI)
et les effets aggravants du changement climatique. Au cours de la période 1964-2014, les Comores,
Madagascar, Maurice et les Seychelles ont été touchés par plus de 100 catastrophes, dont 94 (74 tempétes,
11 inondations et 8 sécheresses) étaient liées aux phénomenes hydrométéorologiques.

La population concernée par ces risques a été estimée a 14,4 millions de personnes et les dommages matériels
résultant des événements climatiques ont été estimés a 13,1 milliards de dollars.® Les effets du changement
climatique sont déja perceptibles dans la région de la Commission de |'océan Indien et les scénarios
climatiques indiquent une augmentation des températures de I'air et de la mer, ainsi qu’une variabilité des
précipitations, du niveau de la mer et de 'intensité des phénomenes climatiques extrémes.

On s’attend a ce que la fréquence et I'intensité des événements hydrométéorologiques extrémes, ainsi que la
variabilité climatique, augmentent au fil du temps en lien avec le changement climatique. Par conséquent, les
dégats causés par le climat dans les fles du Sud-Ouest de I'océan Indien devraient augmenter dans les années
a venir, avec une perte annuelle moyenne estimée a 224 millions de dollars.’

Les informations initiales relatives aux pays et la vulnérabilité aux principaux risques liés au climat et leurs
impacts aux Comores, a Madagascar, Maurice et aux Seychelles sont brievement examinées ci-dessous
(encadré 1).

Encadré 1 : Risques régionaux liés au changement climatique

e Des événements cycloniques plus fréquents et de plus grande ampleur, associés a des raz-de-marée et a un
risque d’inondation frappant les biens et les populations locales exposés.

e Une augmentation de la fréquence des tempétes et des précipitations extrémes (entrainant une
augmentation des risques de dégats d’infrastructures (p. ex., par des glissements de terrain et des
inondations) et de dommages causés a la productivité des ressources naturelles par les dégats des cultures
et une exposition accrue des sols a I’érosion).

5 Note conceptuelle du projet 2017

7 Sud-Ouest de I’océan Indien — Initiative d’évaluation et de financement des risques, 2017
8 Note conceptuelle, partie B.2

° Note conceptuelle, partie B.2



e Une augmentation des températures dominantes qui, dans les contextes terrestres, créent des défis pour
I'agriculture, surtout lorsque les précipitations sont moins prévisibles, ainsi que pour la foresterie et la gestion
de la biodiversité, en cas d’augmentation de la vulnérabilité aux incendies de forét.

o Des mers plus chaudes avec des risques de blanchiment des récifs coralliens qui influent sur la péche.

e Une élévation du niveau de la mer, se traduisant par un risque accru d’érosion cétiére, surtout lorsqu’elle est
associé aux effets des tempétes ; la perte du littoral et une plus grande inondation cétiére.

e Les changements de température et de régime pluviométrique qui influencent les effets sur la santé.

Des risques connexes (qui ne sont pas directement liés au changement climatique) :
o Des tsunamis causés par l'instabilité tectonique.

e De graves déversements d’hydrocarbures dus a des accidents de transport maritime.

1.2.1 Présentation de Madagascar

Géographie, utilisation des sols et développement social

Madagascar est une ile de 587 041 kilometres carrés dans le Sud-Ouest de I'océan Indien, située a 400 km au
large de la cOte sud-est du continent africain (de I'autre cdté du canal du Mozambique).!® Madagascar se
divise en cing régions géographiques : la cote Est, le massif du Tsaratanana, les hauts plateaux du centre, la
cote Ouest et le Sud-Ouest. Les élévations les plus élevées sont paralléles a la cOte Est, tandis que le terrain
s’incline plus progressivement vers la cote Ouest.

Pres de 71,1 % des terres sont utilisées comme terres agricoles (dont 64,10 % sont des paturages
permanents, 6 % des terres arables et 1 % des cultures permanentes), 21,50 % sont des foréts et 7,40 % sont
destinés a d’autres utilisations (y compris a des fins résidentielles, aux transports et a d’autres utilisations
des terres).!! Le pays était autrefois presque entiérement recouvert de foréts, mais la pratique du br{lis dans
le but de défricher les terres pour la riziculture séche a dénudé la plupart du paysage, en particulier sur les
hauts plateaux du centre. Les foréts tropicales se concentrent sur les coteaux escarpés le long d’un axe nord-
sud bordant la cote Est, en partant du massif du Tsaratamana dans le nord jusqu’a Tolagnaro dans le sud.

La croissance secondaire le long de la cote Est et dans le nord a remplacé la forét et la végétation d’origine,
et se compose en grande partie d’arbres du voyageur, de raphias et de baobabs. Les hauts plateaux du
centre et la cote Ouest sont constitués pour la plupart de savanes ou de steppes, et les prairies d’herbes
grossieres prédominent la ou I'érosion n’a pas exposé le sol latéritique rouge orangé. Dans le Sud-Ouest, la
végétation est adaptée aux conditions désertiques. La forét tropicale restante comprend un grand nombre
d’espéces végétales uniques.?

L'agriculture est la base de la subsistance pour 75 % de la population, les sécheresses récentes ont donc été
un enjeu majeur notamment dans la région sud du pays. Les produits agricoles importants comprennent le
café, la vanille, la canne a sucre, les clous de girofle, le cacao, le riz, le manioc, les haricots, les bananes, les
cacahuétes et les produits d’élevage. Cependant, ces derniéres années, la performance du secteur agricole a
ralenti et s’est contracté de 6,60 % en 2017.13

Le bois et le charbon des foréts sont utilisés pour répondre a 80 % des besoins intérieurs en combustible. Par

10 Encyclopaedia Britannica, Madagascar : Terres.

11 World Factbook de la CIA, Madagascar : Géographie.

12 Géographie de Madagascar — extrait des études de pays de I'armée des Etats-Unis :
https://www.wildmadagascar.org/overview/geography.html

13 Banque mondiale, Mise a jour économique de Madagascar (juin 2018), pages 2-3.




conséquent, le bois de chauffage est devenu rare. La Banque mondiale a lancé en 1990 un programme
environnemental qui a permis d’augmenter les plantations de pins et d’eucalyptus pour répondre aux
besoins en combustible.'

14 Géographie de Madagascar — extrait des études de pays de I"larmée américaine (voir ci-dessus)
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Vulnérabilité, biodiversité et changement climatique

Le pays dispose de ressources en biodiversité uniques et trés importantes sous la pression constante d’une
population en forte croissance.

La République de Madagascar est une nation insulaire dont la population est estimée a 27 millions
d’habitants (en 2019)® et qui est classée comme pays a faible revenu par la Banque mondiale. La
malnutrition constitue un probleme majeur : en 2013, 32,90 % des enfants de moins de 5 ans avaient un
poids insuffisant, placant Madagascar au 6e rang mondial pour cette mesure.® Le pays se classe
actuellement 161e sur 189 pays dans I'indice de développement humain (IDH), qui est dérivé d’indices liés a
I’espérance de vie, a I’éducation et au niveau de vie.

La majorité des 27 millions d’habitants de Madagascar vivent sur la cOte Est de I'ile, sujette aux cyclones.
Seulement 51,50 % de la population de Madagascar a accés a une source d’eau potable améliorée (81,60 %
dans les zones urbaines et 35,50 % dans les zones rurales), et seulement 12 % a acces a des installations
sanitaires améliorées (18 % dans les zones urbaines et 8,70 % dans les zones rurales). On estime que 63,50 %
de la population vit en zone rurale, mais que seulement 17,30 % de cette population rurale a accés a
I'électricité.!” Plus de 60 % de la population de Madagascar a moins de 25 ans et le taux de fertilité est de
4,1 enfants par femme.1®

Madagascar est le pays de la région de I'océan Indien le plus exposé aux cyclones de par son emplacement et
sa taille. Les moyens de subsistance coétiers sont vulnérables aux risques liés au changement climatique,
tandis que le développement agricole dans tout le pays sera gravement compromis par des régimes
pluviométriques plus capricieux. La pauvreté rend Madagascar particulierement vulnérable. En dehors des
principaux centres urbains, peu d’habitants vivent dans des maisons en maconnerie, ce qui les rend
particulierement vulnérables aux impacts néfastes des cyclones.

Les cyclones tropicaux, un danger majeur a Madagascar, approchent I'lle depuis I'est, notamment de
décembre a mars. Deux cyclones ont frappé Madagascar en 2000 puis de nouveau en février et mars 2004,
laissant des milliers de personnes sans abri a cause des cyclones tropicaux Elita (2004) et Gafilo (2004). En
2008, les cyclones Fame, Ivan et Jokwe ont touché 342 0000 personnes et causé prés de 333 millions de
dollars de dommages et de pertes liés aux catastrophes, soit 4 % du PIB.»®

Madagascar a connu, en 20 ans, 35 cyclones, 8 inondations et 5 périodes de grave sécheresse (trois fois pire
gue les 20 années précédentes). Le co(t a été estimé a 1 milliard de dollars, avec des conséquences pour la
sécurité alimentaire, I'eau potable et I'irrigation, les systéemes de santé, la gestion environnementale et la
qualité de vie.?°

L'agriculture subit les effets négatifs des mauvaises pratiques et de la dégradation de la productivité des sols,
auxquels s’ajoutent des régimes pluviométriques, des sécheresses et des inondations de plus en moins
prévisibles. Les incendies de forét sont susceptibles d’augmenter en raison des changements de température
et des sécheresses plus fréquentes. De méme, les glissements de terrain peuvent étre provoqués par des
épisodes de précipitations extrémes. L’agriculture traditionnelle sur brdlis et la déforestation incontrolée

15 FMI, République de Madagascar : Apercu général.

16 World Factbook de la CIA, Madagascar : population et société.

17 PNUD, Base de données sur l'indice de développement humain 2018.

18 Base de données de la Banque mondiale, profil pays de Madagascar

1% GFDRR, Madagascar.

20 profil du risque de changement climatique de Madagascar, USAID, 2016
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continuent d’exposer des zones de plus en étendues de terre a I’érosion des sols due aux tempétes
torrentielles.

Il existe d’autres défis a relever en matiére de développement durable dans le secteur de la péche. La grande
majorité des personnes du secteur de la péche dépendent de la péche artisanale traditionnelle pratiquée sur
des petits bateaux et des pirogues a balancier. Ces personnes peuvent vivre dans des communautés tres
isolées, et les individus et les ménages peuvent étre tres dépendants de leur capture pour leur subsistance.
Par conséquent, les pécheurs artisanaux sortiront par temps de tempéte. Les moyens de subsistance
peuvent étre gravement endommagés lors de cyclones majeurs inattendus. Les possibilités sont limitées et
beaucoup ne sont pas reliées a des systémes d’alerte rapide. De meilleurs systemes d’alerte rapide dans les
langues locales pourraient au moins permettre de prendre des mesures de précaution de base a 'annonce
d’un cyclone ou d’une grave tempéte.

Certaines personnes ayant perdu leur base de subsistance dans I'agriculture — suite a la vente forcée de
bovins et d’autres biens en raison de la sécheresse — aurait recours a une stratégie de survie en adoptant la
péche, sans avoir les connaissances traditionnelles des communautés de pécheurs cotiers qui ont une longue
expérience du maniement des pirogues a balancier, de la mer (marées, zones de péche saisonnieres,
courants locaux, etc.) et des systémes météorologiques locaux.?! Si le changement climatique accentue la
gravité des tempétes, les personnes vulnérables n’en seront que plus exposées. Leur communiquer des
informations météorologiques pourrait s’avérer particulierement déterminant.

Des pluies intenses causées par de fortes tempétes et des cyclones tropicaux, associées a de mauvaises
pratiques d’utilisation des terres et a une déforestation croissante, peuvent entrainer des inondations
importantes et dommageables dans tout le pays. Les inondations endommagent les routes, les ponts, les
maisons et les cultures, tout en menacant la vie de centaines de personnes qui habitent dans les zones
touchées.?

Actuellement, I'acces routier aux autobus utilisés par la grande majorité du pays est déja difficile dans les
grandes régions du pays. Les quelques routes stratégiques peuvent étre exposées a des glissements de
terrain et devenir impraticables en raison de I’érosion et de I'affaissement des routes, affectant a la fois les
routes revétues et non revétues.

Les principaux centres de population et les ports se retrouvent pres des cotes et sont évidemment exposés
aux ondes de tempéte, aux cyclones et aux inondations locales. Ce sont aussi des lieux de tourisme sous
forme de vacances a la plage, d’écotourisme naturel, de sports nautiques, de plongée en apnée, de plongée
sous-marine, etc. liés a la qualité des récifs. Ces derniers sont touchés par le réchauffement de la mer et le
blanchiment des coraux porteront atteinte au potentiel de la péche (reproduction), ainsi qu’a la biodiversité
et a I'intérét touristique pour la plongée sous-marine et la plongée avec tuba.

1.2.2 Présentation des Comores

Géographie, utilisation des sols et développement social

L’Union des Comores est composée de trois iles volcaniques principales et posseéde un climat caractérisé par
une saison des pluies chaude, marquée par de fortes précipitations, et des cyclones occasionnels avec des
températures moyennes d’environ 27°C, et une saison seche froide avec des températures moyennes allant
de 23 a 24°C. Une variation importante existe entre les microclimats locaux due a l'influence du relief
géographique et la morphologie des différentes iles.

21 Communication personnelle J. Hazen(USAID/CRS), juillet 2019
22 profil de risques climatiques et d’adaptation, GFDRR
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Les Comores ont 340 km de cOtes, et le mont Karthala, un volcan actif, est le point culminant a 2 360 m
d’altitude La Grande Comore est la plus grande des fles, avec une surface généralement rocheuse, des sols
peu profonds et aucun ruisseau permanent. L'lle d’Anjouan est dominée par le mont volcanique central
Ntingui. Sa couverture des sols, autrement bonne, est réduite en raison de I'érosion.?

Selon des estimations réalisées en 2011, 84 % de la superficie est utilisée comme terres agricoles, dont 47 %
sont des terres arables, 30 % des cultures permanentes, 8,10 % des paturages permanents, 1,40 % des
foréts, et 14 % destinés a d’autres utilisations. L’agriculture emploie 80 % de la population comorienne,
contribue a prés de 44,70 % au PIB* et apporte presque la totalité des recettes d’exportation (95 %). Les
exportations agricoles sont la vanille (6 % du marché mondial), I'ylang-ylang (70 a 80 % du marché mondial)
et le clou de girofle. Cependant, 80 % des cultures sont cultivées pour la subsistance et pour la vente limitée
sur les marchés locaux ; les femmes sont responsables de 70 a 80 % de la production alimentaire des
ménages.

Deux zones agricoles sont définies : la zone cétiere, qui s’étend du niveau de la mer jusqu’a 400 m et qui
supporte les cultures de rente telles que la vanille, I'ylang-ylang et le clou de girofle ; et les hauts plateaux,
qui supportent les cultures destinées a la consommation intérieure et a la vente locale, telles que le manioc,
la banane et la pomme de terre douce. L’élevage de bétail est également présent dans une faible mesure.

Les trois langues officielles sont le comorien, I'arabe et le francais, ce dernier étant la langue administrative.
Quatre-vingt-dix-sept pourcent de la population définissent leur appartenance ethnique comme

« comorienne », un groupe ethnique qui reflete leurs diverses origines : un mélange d’immigrants malais, de
commercants arabes et persans, et des groupes de Madagascar et d’autres régions d’Afrique.®

Vulnérabilité, biodiversité et changement climatique

Les enjeux importants en matiére d’environnement et de développement durable concernent les moyens de
subsistance agricoles, les cultures arboricoles et la péche artisanale. Par exemple, pour ce qui concerne le
changement climatique, la couverture forestiere qui fournit un important puits de carbone est en train de
disparaftre. Les fles connaissent également de graves problémes de gestion des déchets, et la conservation
de la nature et des qualités spécifiques de la biodiversité sont menacées par I'empiétement humain. Il existe
un petit secteur touristique reposant sur le tourisme cétier. Les communautés d’ltsamia et de Niomachoua
(parc national marin) a Mohéli offrent, cependant, des modeles utiles pour le potentiel de I'écotourisme
local.

Les cyclones sont plus rares que dans d’autres fles, car les Comores sont situées vers le nord de la ceinture
cyclonique et sont protégées en étant sous le vent de I'lle de Madagascar. Cependant, le cyclone Kenneth a
récemment (en avril 2019) frappé le nord de la Grande Comore, traversant la partie haute de Madagascar. Il
s’est renforcé localement et a été le plus intense a environ 45 km au large de la c6te Nord de la Grande
Comore. Il a également été ressenti a Mohéli et a Anjouan, bien qu’a des vitesses de vent beaucoup plus
faibles. Les tempétes et les raz-de-marrée sont des dangers connexes.

Les précipitations extrémes constituent un danger pour les iles. La Grande Comore a des vallées fluviales
limitées et un relief en forme de dome, mais les villages exposés connaissent des inondations soudaines. En
général, les eaux s’écoulent rapidement vers la mer sur la Grande Comore, et le centre dominant de la
population de Moroni est lui-méme principalement protégé des raz-de-marée par la roche naturelle. Les
villages sont normalement accessibles en cas d’urgence par le réseau routier. Cependant, I'alimentation en

23 World Factbook de la CIA, les Comores : Géographie ; Encyclopaedia Britannica, les Comores : Relief, drainage et sols.
2 perspectives économiques des Comores, 2012
25 Encyclopaedia Britannica, les Comores : Population.
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électricité et I'accés aux communications mobiles ne sont pas assurées, si bien que les messages ne sont pas
nécessairement recgus rapidement de la part de I'autorité chargée de la gestion des risques et des
catastrophes (COSEP).

Les populations des villages, en particulier sur la Grande Comore, disposent de structures en magonnerie ou
en béton — ce qui peut réduire les pertes de vies humaines dés lors qu’elles sont averties de maniere
appropriée. Ces structures sont généralement des investissements familiaux réalisés par des membres de la
famille vivant a I’étranger, en particulier a Mayotte ou en France. Les fles bénéficient d'importants envois de
fonds par les populations vivant en dehors du pays (principalement en France et a Mayotte). En termes de
stratégies d’adaptation et d’adaptation aux événements extrémes, de nombreuses familles de la Grande
Comore disposent de ressources financieres grace a ces fonds. Le pourcentage de structures en magonnerie
est en revanche beaucoup plus faible a Anjouan et a Mohéli.

Anjouan est plus densément peuplée et connait une plus grande dépendance agricole pour la subsistance.
Elle est particulierement exposée aux crues soudaines qui descendent des petites rivieres vers la mer. Il
existe également un risque important de glissement de terrain en raison de I’étendue des cultures sur des
pentes tres raides. Les périodes seches prolongées constituent déja un danger spécifique. Un plus grand
ensoleillement et une disponibilité en eau plus rare mettront davantage a I'épreuve la gestion durable des
terres résistantes a I'érosion et aux glissements de terrain.

Les incendies de forét ne sont également pas suffisamment maitrisés et pourraient devenir plus fréquents a
cause du changement climatique. C’est tout particulierement un probléme sur la cote Est seche de Mohéli.
Le danger tient également au fait que le changement climatique modifie la faune naturelle au détriment des
especes qui se sont adaptées aux caractéristiques uniques des iles, en particulier dans les régions
montagneuses d’Anjouan. Dans I’ensemble, les tsunamis sont considérés comme le danger le plus important,
suivis par les cyclones tropicaux.?® L’éruption du volcan Karthala qui domine la Grande Comore, bien qu’elle
ne soit pas liée au changement climatique comme les tsunamis, représente aussi un danger important.

Le projet Hydromet permettra de confirmer ou non ces tendances et opportunités pour mieux adapter les
cultures et les systémes de culture aux régimes climatiques réels et influencer les dates de plantation avec
des prévisions de précipitations plus précises.

De la méme maniere, la conception et la gestion des petits barrages pour l'irrigation bénéficieront de
meilleures données climatiques et de services de diffusion. Les agriculteurs pourraient bénéficié des données
du projet pour gérer les irrigations des petits barrages de rétention de maniéere rentable, lorsque les
connaissances sur les précipitations peuvent étre anticipées plus précisément et prévues pour différents
emplacements/microclimats dans les fles.

Le projet permettra une meilleure exécution des autres initiatives visant a améliorer la productivité et la
capacité d’adaptation de I’agriculture. Un travail de planification notable a été entrepris par le PNUD,
notamment dans le cadre du projet « Renforcement des capacités d’adaptation et de résilience du secteur
agricole aux changements climatiques en Union des Comores (CRCCA) ».

L'atténuation de I'impact des événements extrémes sur les moyens de subsistance et la possibilité de réagir
a des conditions météorologiques de moins en moins prévisibles présenteront des avantages pour le
renforcement de la résilience. Ces informations seront particulierement précieuses pour les pécheurs
artisanaux, qui peuvent planifier leurs sorties avec des systemes d’alerte rapide fiables.

26 Indice pour la gestion des risques Inform, mi-2019.
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1.2.3 Présentation de Maurice

Géographie, utilisation des sols et développement social

Maurice est un Etat insulaire en développement de 2 040 km? dans le Sud-Ouest de I'océan Indien. L'ile
principale (Maurice) est située a environ 800 km a I'est de Madagascar. Maurice compte 177 km de céte et ne
se situe qu’a 828 m au-dessus du niveau de la mer au Piton de la Petite Riviére Noire, son point le plus élevé,
dans le Sud-Ouest. L'lle principale est volcanique et entourée de récifs coralliens.

La partie Nord est une plaine qui s’éléve sur un plateau central, dont I'altitude varie de 270 a 730 m au-dessus
du niveau de la mer. Le plateau est bordé de petites montagnes qui pourraient avoir formé le bord du cratere
d’un ancien volcan. Les deux grandes rivieres, la Grande Riviere Sud-Est et la Grand Riviere Nord- Ouest, sont
les principales sources de production hydroélectrique . La mare aux Vacoas est la principale source d’eau.

Le climat est tropical maritime, avec une température assez uniforme tout au long de lI'année. Les
températures moyennes oscillent entre 20°C et 25°C au niveau de la mer jusqu’a pres de 20°C sur le haut
plateau. Le pays connait deux saisons : la saison chaude (de décembre a avril) et la saison froide (de juin a
septembre). Les précipitations annuelles (LTM 1981-2010) varient d'environ 900 mm a l'ouest, 2570 mm au
sud, 2565 mm a l'est, 1300 mm au nord et environ 2535 sur le centre

La principale fle qui lui est associée est Rodrigues (550 km a I’est), qui est également d’origine volcanique avec
un récif qui I’encercle. Les fles Agaléga sont a seulement plus de 900 km au nord de I'lle principale. Agaléga est
composé de deux fles coralliennes basses (les fles Nord et Sud), qui sont couvertes par des marais de mangrove
et également entourées de récifs coralliens.?’ Les écueils des Cargados Carajos (ou St Brandon) sont un groupe
de 28 ilots au Nord-Est, composé d’un récif principal et de bancs de sable. L'ile Raphael est I'ilot principal et
accueille la Garde cétiére nationale et les services météorologiques mauriciens.?®

Selon les estimations les plus récentes (2011) disponibles, 43,80 % de la superficie de Maurice est utilisée
comme terres agricoles (dont 38,40 % sont des terres arables, 2 % des cultures permanentes, 3,40 % des
paturages permanents), 17,30 % sont des foréts, et 38,90 % sont destinées a d’autres utilisations (y compris a
des fins résidentielles, aux transports et a d’autres utilisations des terres).?° Le sucre a été la principale culture
et la principale source de revenus de I'lle, mais le tourisme, la péche et les services financiers sont maintenant
plus importants.

Vulnérabilité, biodiversité et changement climatique

Maurice est située dans la ceinture cyclonique. Les relevés climatiques de 1951 a 2018 montrent une forte
tendance au réchauffement et une tendance a la baisse des précipitations. La température moyenne a toutes
les stations augmente de 0,2°C par décennie et a augmenté de 0,86 a 1,2°C par rapport a la moyenne a long
terme de 1961 a 1990.%°

Les inondations font partie des principaux risques identifiés sur Maurice en raison des fortes précipitations
dues aux cyclones ou des conditions orageuses locales. La fréquence des crues soudaines a augmenté au cours
des dix derniéres années et certaines régions de Maurice, comme Port Louis, sont particulierement exposées
pendant la saison chaude et pluvieuse. Les événements récents enregistrés indépendamment des cyclones
sont ceux de 2013, 2018 et 2019, et ceux-ci peuvent avoir un impact sur le tourisme et les résidents locaux.

27 portail de la République de Maurice, Ministére des collectivités locales et des iles extérieures : Agaléga, annuaire des
les du PNUE, iles Maurice.
28 Société de développement des fles extérieures, Saint Brandon.
29 World Factbook de la CIA, Maurice : Géographie.
30 Service météorologique de Maurice http://metservice.intnet.mu/climate-services/climate-change.php
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Le niveau de la mer observé a Maurice, basé sur I’analyse des données de marée du marégraphe de Port Louis,
montre une élévation moyenne de 4,9 mm/an pour la période de 1987 a 2019 (Services météorologiques de
Maurice, 2020). Une valeur plus élevée de 6,4 mm/an pour Rodrigues est obtenue a partir de I'analyse des
données des marées observées a Port Mathurin pour la période 1988 a 2019 (Services météorologiques de
Maurice, 2020). Dans une perspective mondiale, le niveau moyen de la mer a augmenté d’environ 1,7 mm/an
entre 1901 et 2010 et d’environ 3,2 mm pour la période 1993 a 2010 (Stocker et al, 2013). La variation du taux
observé de I'élévation du niveau de la mer pour Maurice et Rodrigues par rapport a I'élévation moyenne
mondiale du niveau de la mer est attribuée aux fluctuations de la circulation océanique (Stocker et al, 2013).

Le réchauffement atmosphérique a aussi eu des répercussions sur le cycle hydrologique dans le Sud-Ouest de
I'océan Indien. Les séries chronologiques de précipitations a long terme de 1905 a 2007 montrent une
tendance a la baisse des précipitations annuelles sur Maurice — la diminution moyenne par décennie est
d’environ 57 mm. La diminution totale au cours des dix derniéres années est d’environ 8 % par rapport aux
années 1950 Les précipitations annuelles sur les fles extérieures indiquent une variation significative d’une
année a l'autre, mais les analyses sur le long terme montrent une tendance a la baisse des précipitations, bien
qu’elle soit inférieure a celle de I'ile principale de Maurice.3!

1.2.4 Présentation des Seychelles

Géographie, utilisation des sols et développement social

Les Seychelles sont un archipel de 115 fles de 455 km? dans le Sud-Ouest de I'océan Indien, situé a environ
1100 km au nord-est de Madagascar. Il est constitué de deux grands groupes d’illes : « le groupe Mahé,
constitué de plus de 40 fles granitiques centrales et montagneuses, et un deuxiéme groupe de plus de 70 iles
extérieures, plates et coralliennes.”3? L’archipel compte 491 km de cbte, et ne se situe qu’a 905 m au-dessus
du niveau de la mer a son point le plus élevé (a Morne Seychellois, Mahé). Les fles extérieures sont en grande
partie plates, composées de récifs coralliens élevés et sont en grande partie arides.®

Le climat des Seychelles est tropical marin le long de la cote, avec peu de variation tout au long de I'année. Les
températures moyennes vont de 28,24°C en avril a 25,66°C en juillet. Les précipitations mensuelles moyennes
vont de 267 mm en janvier a 59 mm en juillet, bien que cela varie considérablement entre les iles, et méme a
I'intérieur des terres : sur Mahé, les précipitations annuelles vont de 2 300 mm au niveau de la mera 3 560 mm
a l'intérieur des collines.?*

Selon les estimations les plus récentes (2011) disponibles, 6,50 % de la superficie des Seychelles est utilisée
comme terres agricoles (dont 2,20 % sont des terres arables et 4,30 % des cultures permanentes), 88,50 %
sont des foréts, et 5 % sont destinées a d’autres utilisations (y compris a des fins résidentielles, aux transports
et a d’autres utilisations des terres).® La forte dépendance des aliments de base vis-a-vis de I'importation a
pour conséquence que la sécurité alimentaire demeure un probléme, malgré le fait que le pays soit
essentiellement autosuffisant pour les ceufs, la volaille et le porc.

31 |bid.

32 Encyclopaedia Britannica, les Seychelles : Terres.

33 World Factbook de la CIA, les Seychelles : Géographie ; Encyclopaedia Britannica, les Seychelles : Relief et climat.

34 portail des connaissances sur les changements climatiques de la Banque mondiale, profil pays: les Seychelles ;
Encyclopaedia Britannica, les Seychelles : Relief et climat.

35> World Factbook de la CIA, les Seychelles : Géographie.
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Les Seychelles sont classées comme un pays a revenu élevé et ont le PIB par habitant le plus élevé d’Afrique.3®
La capitale, Victoria, est située sur Mahé, la plus grande fle. La République des Seychelles compte une
population estimée & 96 000 habitants en 2019.37 Les flux constants d’immigrants vers les Seychelles,
originaires d’Afrique continentale, d’Europe et du sous-continent indien, et plus récemment de la Chine, ont
créé une population multi-ethnique. La diversité est encore accentuée par les travailleurs temporaires, qui’ils
soient aussi bien hautement qualifiés que manuels.

Vulnérabilité, biodiversité et changement climatique

L’archipel des Seychelles posséde une zone économique exclusive qui s’étend sur 1,4 million de km? dans
I'océan Indien ,entre 4 et 10 degrés de latitude au sud de I'équateur. Les Seychelles sont situées au nord de la
ceinture cyclonique mais Aldabra, réserve naturelle située dans le sud du plateau des Seychelles, se trouve au
nord de cette ceinture.

Les Seychelles sont exposées a différents risques naturels, notamment aux tempétes tropicales, aux
précipitations extrémes et aux graves inondations, avec comme conséquence |'accentuation des ondes de
tempéte. Si les véritables cyclones ne sont pas un probleme pour les zones habitées et la plupart des lieux
touristiques, les tempétes peuvent étre violentes et les précipitations extrémes préoccupent les autorités de
planification et de gestion des catastrophes (DRGM).

En 2013, la tempéte tropicale Felleng a provoqué de fortes pluies, ce qui a entrainé de graves inondations et
des glissements de terrain provoquant des dommages et des pertes. De plus, en avril 2016, le cyclone tropical
Fantala est passé prés du groupe Farquhar, causant des dommages généraux a la quasi totalité des batiments
et frappant considérablement les communautés et les moyens de subsistance de I'archipel.®® Des saisons
moins prévisibles ont été observées ces derniéres années et une tempéte hors saison en 2017 a provoqué des
inondations importantes a Anse aux Pains.®® Lorsque de tels événements se produisent 8 marée haute, les
problemes de drainage sont aggravés. Les tempétes peuvent également affecter le vécu des touristes
lorsqu’elles compromettent le déplacement d’une fle a I'autre ou méme |’atterrissage aux grands aéroports,
risquant ainsi d’impacter directement I'économie.

Les récifs sont endommagés par les événements de blanchiment des coraux (en particulier en 1998), qui sont
aggravés par le réchauffement de I'océan et les impacts écologiques qui en résultent tuant le corail, ce qui
entraine des effets néfastes sur la péche et le frai. Une perte de 40 % des revenus du secteur de la péche au
thon a été constatée a cause du phénomeéne El Nino. L’événement météorologique extréme majeur lié au
phénomeéne El Nino a été la grave pénurie d’eau douce de 1998 a 1999, ayant contraint les établissements
publics a fermer.*

De plus, I'élévation du niveau de la mer contribue déja a I’érosion des plages. Cela est toutefois plus difficile a
prouver car les mouvements de sable le long des cOtes correspondent a des mouvements naturels répondant
a des processus géographiques compliqués.

A bien des égards, les Seychelles ont une exposition plus limitée aux risques naturels que les autres pays de la
COl, mais elles sont notamment exposées aux tsunamis et pourraient alerter de 5 heures les événements

36 Base de données de la Banque mondiale, statistiques du PIB des Seychelles ; Commission économique des Nations
Unies pour I’Afrique, profil pays 2017 : les Seychelles, page 1.

37 FMI, République des Seychelles : Apercu général.

38 Profil des Seychelles, GFDRR

39 Rapporté a I'équipe par le Bureau météorologique des Seychelles

40 SWI0fish3 CGES, Banque mondiale, 2018
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comme I'événement en Indonésie de 2004 (26 déc.). Un événement provenant des Comores les alerterait en
2 heures. Les fles habitées comptent au moins des terres plus élevées offrant un réfuge temporaire.

Les marées rouges (phénomeéne naturel) constituent un autre danger ayant conduit a indemniser les pécheurs
artisanaux enregistrés touchés. Elles peuvent durer jusqu’a trois semaines a un endroit donné. Un risque de
marée noire pourrait avoir des effets graves sur la péche et le tourisme. Les Seychelles sont également, de par
leur éloignement, exposées a des risques de vulnérabilités économiques.

1.3 Obijectifs de I'étude d'impact environnemental et social

L’EIES a pour objectif de répondre aux exigences d’évaluation, d’optimiser les bénéfices du projet Hydromet,
d’éviter, de réduire au maximum et d’atténuer les risques potentiels et les impacts négatifs. Le projet étant
déployé dans 4 pays et la nature exacte de certains éléments qu’il contient restant a préciser, I'EIES présente
un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) pour sa mise en ceuvre.

Le CGES fournit donc les orientations et les outils a appliquer pour la bonne mise en ceuvre de la proposition
du projet et de ses diverses micro-interventions, sans qu’il soit nécessaire de connaitre I'emplacement exact
des installations du projet a réhabiliter, a construire ou a installer. La plupart de ces installations d’observation
comprendront la réhabilitation, la modernisation et la reconversion des batiments existants, ainsi que
I'installation de nouveaux équipements de surveillance et d’observation météorologiques a des endroits
existants, qui auront peu voire aucune incidence nette sur I'environnement local ou pour les résidents de la
région.

Pour ce faire, la conception du projet doit satisfaire aux exigences de conformité de I'organisme accrédité par
le projet, lequel est propriétaire de la conception et de la mise en ceuvre effective du projet, c’est-a-dire I’AFD.
L’EIES s’engage également a respecter la politique E&S du FVC et a satisfaire aux agences nationales de gestion
environnementale. C'est pourquoi la politique et |a législation dans ce domaine sont identifiées dans le présent
rapport et accompagnées de commentaires sur la facon dont elles pourraient s’appliquer au projet tel qu’il est
congu.

Le projet a été classé en catégorie B par I’AFD/le FVC avec des risques modérés. Ces risques sont liés a la
construction et a l'installation des équipements, et a la réhabilitation des batiments liés aux bureaux
météorologiques et aux stations météorologiques. Cette EIES vise a adopter une approche pragmatique
conforme a la politique du FVC. La partie 4 du CGES présente un cadre de gestion environnementale (CGES)
correspondant bien aux processus décisionnels successifs du projet au fur et a mesure de sa mise en ceuvre.
Une attention particuliére est portée a I'implantation des stations météorologiques et a la gestion des aspects
santé et sécurité (S&S) de l'installation des équipements, de la réhabilitation des batiments et des travaux de

construction.

Les risques sont évalués par rapport aux composantes du projet. Les risques E&S seront examinés a la suite
des interventions du projet suivantes: la construction ou la réhabilitation des installations destinées a
accueillir les bureaux et les nouveaux équipements, la construction de stations d’observation météorologique
et d’équipements radar Doppler, et I'installation de bouées houlographes. Une sélection appropriée des sites
sera essentielle pour éviter les risques et les impacts potentiels liés a ces installations.

Le CGES comprend des directives importantes pour l'implantation des installations, les dispositions
contractuelles des chantiers et les modalités de controle associées. Il propose les responsabilités en matiere
de gestion environnementale et d’obligations budgétaires, et recommande des mesures visant a garantir une
bonne mise en ceuvre environnementale et sociale pour répondre aux contraintes et aux lacunes en matiére
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de capacité, et gérer les risques afin de respecter les exigences de la Société financiere nationale et de la

Société financiére internationale (SFl).

1.4 Approche méthodologique

L'approche adoptée pour réaliser I'évaluation environnementale dans cette étude consiste d’abord a

comprendre la nature et la portée du projet, puis a rechercher les risques éventuels E&S dans le contexte

géographique, environnemental et social dans lequel le projet sera mis en ceuvre. Les zones de risque et leur

importance peuvent ainsi étre évaluées en méme temps que les possibilités d’évitement, de réduction et — le

cas échéant — d’atténuation des impacts.

L'approche méthodologique cherche également, en premier lieu, a identifier les parties prenantes du projet,

notamment :

a)
b)

c)

Les responsables de sa mise en ceuvre ;
Ceux qui seront les bénéficiaires du projet ; et surtout,

Les communautés voisines ou celles qui peuvent étre indirectement touchées par les travaux du
projet. Ces derniéress comprendront les personnes recrutées pour la construction, le controle et
I’entretien continus des installations.

Identification des parties prenantes :

a)
b)

d)

e)

f)

Le personnel du projet et du COI, y compris ceux bénéficiant de sorties de formations

Les fonctionnaires du ministére : responsables sectoriels en charge de la météorologie, de
I'agriculture, de I'environnement et des ressources naturelles, du développement social et des
collectivités locales

Les fonctionnaires ayant des responsabilités dans le tourisme et I'environnement construit, c’est-a-
dire la planification économique et I'aménagement du territoire, I'accés des secours et les
interventions en cas de catastrophe

Les promoteurs du secteur privé et toutes les personnes impliquées dans le tourisme, I’agriculture et
la péche

Les ONG et les représentants des communautés directement touchées a proximité des travaux du
projet

Les groupes et les personnes aux niveaux national et régional bénéficiant d’une amélioration des
services climatiques

Sources d’informations :

a)
b)

c)

d)

Analyse de données issues de la recherche et de sources d’information secondaires
Demandes d’information des organismes responsables de I'environnement

Entretiens avec i) les informateurs clés et validation grace a des discussions avec ii) les parties
prenantes du projet et iii) les bénéficiaires dans différents secteurs et dans les communautés
concernées

Observations sur le terrain et application de techniques d’évaluation rapide

Discussions avec les fonctionnaires et les ONG sur I’état de surveillance des données météorologiques
et la possibilité d’'une meilleure gestion des ressources naturelles et des catastrophes dans les
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domaines i) de I'agriculture (culture et élevage) et de la sylviculture, ii) de I'écologie marine et de la
péche, iii) du tourisme/secteur commercial et iv) du logement/de I'environnement construit.

Objectifs/buts spécifiques :

a) Comprendre les différents contextes environnementaux et institutionnels des pays et nouer un
dialogue avec ceux qui mettront en ceuvre le projet.

b) Rassembler les exigences législatives et les contraintes éventuelles pour la mise en ceuvre.

En premier lieu, un examen des propositions de conception et des informations de base a été entrepris grace
au partage de documents relatifs au projet et d’autres études de projets complémentaires disponibles sur des
sites Internet.

Des visites sur le terrain ont ensuite été réalisées par I'équipe de conception du projet entre juin et aolt 2019
afin de collaborer avec les représentants du gouvernement, les ONG informées et, dans la mesure du possible,
les communautés villageoises qui avaient connu des événements météorologiques extrémes et qui pourraient
bénéficier d’'une meilleure collecte et diffusion des données météorologiques, notamment des systemes
d’alerte rapide (SAR) pour les cyclones dans les villages cétiers a faible altitude, telles que les communautés
de pécheurs et celles accueillant les activités touristiques.

De nombreuses organisations des parties prenantes ont été contactées pour connaitre leurs points de vue sur
les défis du changement climatique et les possibilités de renforcer la résilience par I'amélioration des services
climatiques, y compris celle des systémes d’alerte rapide (SAR). Aux Comores, I'équipe a rendu visite aux
communautés agricoles et de pécheurs des trois iles principales (Grande Comore, Anjouan et Mohéli) et noué
un dialogue avec elles. A Madagascar, I'équipe a rencontré le personnel des organismes d’aide travaillant dans
I"agriculture et les interventions en cas d’urgence. Aux Seychelles, I’équipe a visité les principales fles habitées
de Mahé, Praslin et La Digue, et communiqué avec les acteurs du tourisme et de I'industrie de la péche. Pour
Maurice, un examen sur dossier a été mené.

Les informations existantes et nouvelles ont été partagées entre les membres de I'équipe tandis que les
rapports des projets des organisations internationales ont été rassemblés et examinés pour obtenir des
renseignements complémentaires, et vérifier les nouvelles conclusions et les nouveaux points de vue
présentés lors des rendez-vous avec les communautés locales lors des visites sur le terrain. [Les annexes A, B
et C présentent les personnes et les organismes consultés par I’équipe du projet].
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2  OBJECTIF ET DESCRIPTION DU PROJET
2.1 Obijectifs du projet

L'objectif du projet en matiére de développement est de renforcer la résilience des communautés régionales
et nationales et leur capacité d’adaptation aux impacts du changement climatique dans les Etats du Sud-Ouest
de I'océan Indien. Les Etats de la COI sont trés vulnérables aux nombreux risques météorologiques et
climatiques, notamment aux inondations, aux sécheresses, aux tempétes, aux ondes de tempétes et aux
cyclones tropicaux. La région connait déja les effets du changement climatique, comme le réchauffement des
températures (températures de I'océan et de I'air), I’élévation du niveau de la mer et la fréquence plus élevée
des cyclones tropicaux.

Les pays de la COI présentent des points forts et des points faibles différents en termes de capacité et de
ressources pour se préparer et faire face a I'augmentation de la variabilité des saisons et aux modifications
possibles anticipées du changement climatique. Le projet visera a combler les écarts en matiere de capacité
technique et d’expertise, au moyen d’interventions régionales et nationales adaptées spécifiquement aux
besoins de chaque pays dans le but de produire des résultats qui présenteront un intérét aux niveaux national
et régional.

Le Cadre mondial pour les services climatiques (CMSC) et les normes de 'OMM apportent les critéres pour la
surveillance des données météorologiques du projet. Ce cadre a déterminé la spécification et
I"approvisionnement des installations et de I'’équipement, et la capacité doit étre prise en compte dans la
formation et le développement institutionnel. Les Etats insulaires ont besoin de données climatiques
améliorées et de systemes d’alerte rapide pour favoriser une meilleure planification et une meilleure
adaptation aux phénomeénes dus au changement climatique dans la région.

Une meilleure disponibilité des données de qualité permettra aux gouvernements locaux de prendre les
décisions d’adaptation nécessaires dans différents domaines, en particulier dans I'urbanisme, les secteurs
économiques (tourisme, agriculture, industries) et les secteurs sociaux, aidant ainsi les communautés
particulierement vulnérables et soutenant les 29 millions de personnes exposées dans les Etats de la CIO. Les
principaux avantages du projet comprennent I'amélioration de I'équipement hydrométéorologique, la
connaissance et le processus décisionnel, une meilleure planification des infrastructures, une meilleure
capacité d’adaptation des communautés et la réduction des pertes socioéconomiques.

2.2 Composantes, activités et résultats attendus

Le projet a été congu avec trois composantes pour parvenir a ces objectifs. Cette proposition fait suite aux
besoins identifiés dans les études de préparation et les missions terrain menées en 2019.

Composante 1 : Renforcement des capacités, développement institutionnel et coopération régionale

Cette activité comprendra le renforcement du Service hydrométéorologique national (SHMN) grace au
développement institutionnel, au renforcement des capacités d’adaptation, a la formation du personnel et a
I"amélioration de I'efficacité financiere. Afin d’appuyer la synergie et I'intégration régionale du SHMN dans la
région du Sud-Ouest de 'océan Indien, un Centre régional pour le climat (CRC) sera créé et des cadres
nationaux et régionaux pour les services climatiques seront mis en place. Cela permettra: i) de faciliter le
partage d’informations, d’expériences et de connaissances entre les Comores, Madagascar, Maurice et les
Seychelles pour la prévention et la diminution des risques ; ii) d’harmoniser les processus de surveillance des
risques liés au climat et de diffuser les alertes ; iii) de soutenir le co-développement des modeles et des
projections régionaux en matiere de changement climatique ; et iv) de soutenir la rentabilité en partageant
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les installations (p. ex., un centre de formation régional et un laboratoire pour I'entretien et le calibrage
régulier des équipements météorologiques au lieu d’envoyer des équipements a I'étranger).
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Composante 2 : Données climatiques de qualité, et amélioration des évaluations des risques climatiques et
des projections relatives au changement climatique

Cette composante fait appel a une expertise technique sur les observations et la surveillance, la gestion des
données, les TIC et les prévisions pour soutenir la modernisation des infrastructures de collecte des données
hydrométéorologiques, la gestion et I'acces aux systémes d’information pour une utilisation optimale aux
Comores, a Madagascar, a Maurice et aux Seychelles. Bien que de nouveaux équipements soient fournis ou
modernisés et que les membres du personnel des SHMN soient formés, les utilisateurs des services
climatiques, les secteurs clés et les communautés seront également impliqués dans cette composante pour
mieux faire correspondre les systémes de surveillance des risques, les prévisions et les besoins des utilisateurs.
Des cartographies des dangers et des vulnérabilités seront également élaborées dans le cadre de cette
composante, a I'aide de I'équipement Hydromet amélioré, afin d’améliorer la compréhension des risques au
sein du SHMN et de la communauté des utilisateurs, et de soutenir la production de services et de produits
climatiques pertinents.

Composante 3 : Utilisation améliorée des services climatiques pour I’adaptation au changement
climatique et la réduction des risques de catastrophes

Dans le cadre de cette composante, les produits et services climatiques a court et a long terme —y compris les
prévisions météorologiques quotidiennes, les plans d’adaptation sectorielle au changement climatique, les
systemes d’alerte rapide et les avertissements en météorologie agricole — seront co-développés de maniéere
participative avec les producteurs et les utilisateurs des services climatiques. Ces services climatiques cibleront
les domaines prioritaires clés du CMSC (notamment la sécurité alimentaire, la réduction des risques de
catastrophes, la santé et I'eau*) ainsi que le tourisme, un secteur clé moteur de I'économie de plusieurs pays
de la région du Sud-Ouest de I'océan Indien. Les producteurs et les utilisateurs des services climatiques
travailleront ensemble pour développer ces produits et s’assurer qu’ils sont livrés clés en main en fonction des
besoins des utilisateurs finaux, qu’ils sont compréhensibles et qu’ils utilisent les moyens de diffusion les plus
efficaces.

L'importance accordée a la diffusion des services climatiques vise garantir que les informations
météorologiques collectées et analysées sont accessibles aux utilisateurs finaux sous une forme qui peut leur
étre utile. Parmi les parties prenantes bénéficiaires figurent les organismes consultatifs gouvernementaux, les
ONG engagées dans le développement et les travaux d’urgence, ainsi que les membres du public, en particulier
ceux qui vivent et travaillent dans les zones a risque. En résumé, la cible est représentée par les utilisateurs
intermédiaires ou finaux dans les secteurs ol l'information climatique peut permettre une meilleure
planification et une meilleure productivité, en particulier en ce qui concerne la nécessité de s’adapter au
changement climatique.

Ces informations, avec leur contenu local plus important et leur précision par rapport aux prévisions
actuellement disponibles dans la région, peuvent permettre une gestion beaucoup plus efficace dans les
différents secteurs économiques — de I'agriculture au tourisme en passant par la péche. Pour les systemes
d’alerte rapide, le fait d’améliorer la pénétration des messages validés aux personnes vivant dans des zones
exposées aux dangers qui pourraient autrement ne pas recevoir d’alertes pour les dangers imminents, tels que
les cyclones et les raz-de-marrée, représente une formidable opportunité.

41 |’énergie, un autre domaine clé du CMSC, n’a pas été ciblée dans ce projet qui privilégie les interventions de soutien a
I’adaptation.
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L’équipe de conception est consciente de la vulnérabilité particuliere des femmes, des jeunes, des personnes
agées, des personnes handicapées et des autres groupes de population sensibles dans le contexte des impacts
du changement climatique et des autres défis liés au développement. Les considérations liées a I'égalité entre
les sexes seront intégrées dans la conception du projet afin que les messages de sensibilisation et de
vulgarisation établis a partir des données météorologiques améliorées associent les femmes — ainsi que les
hommes — en tant que parties prenantes et soient pertinents pour elles. Voir le Plan d’action pour I'égalité des
sexes (annexe 8) pour une analyse plus approfondie de ces questions, ainsi que ses recommandations pour la
politique du projet et la mise en ceuvre dans chaque pays. Il s’agit du personnel et du recrutement, du choix
des candidats a la formation et de la gestion de la discrimination.

Les objectifs du FVC imposent spécifiquement une prise en compte appropriée des populations, des groupes
et des personnes vulnérables et marginalisés, qui sont concernés par les activités financées par le FVC ou sont
susceptibles de I’étre.*? C'est également une exigence de I’AFD, I'agence accréditée pour le projet proposé.

2.3 Modalités de mise en ceuvre du projet

Il est prévu que le projet soit exécuté par I'intermédiaire du secrétariat de la Commission de I'océan Indien
(COl) a Maurice, qui, en tant qu’entité d’exécution (EE), versera des fonds et surveillera les activités dans les
guatre pays membres bénéficiaires. Les parties prenantes bénéficiaires dans les pays membres comprennent
les autorités météorologiques, les organismes de réduction et d’intervention en cas de catastrophe (RRC) et
les ministéres sectoriels, tels que I'agriculture, la santé et I'’eau. Un comité de pilotage apportera son expertise
et supervisera I'unité de gestion du projet (UGP).

Le « promoteur » du projet, aux fins de la législation nationale, sera I'autorité météorologique nationale, dans
la mesure ou elle sera principalement impliquée dans I'installation des équipements et le développement des
installations et des batiments. Elle devra obtenir des permis de construction réglementaires et sera
responsable du respect des exigences, qui pourrait consister a obtenir I'accord de I'autorité chargée de I'étude
d’impact environnemental, ou des dérogations aux exigences officielle pour cette étude. Les interventions du
projet devraient n’attirer aucune exigence formelle en matiére d’étude d’impact environnemental, mais des
prescriptions de construction moins importantes en fonction de I'implantation. Voir le chapitre 3 pour plus de
détails sur les exigences réglementaires nationales relatives aux interventions du projet.

La COIl sera chargée de la préparation et de la procédure d’appel d’offres pour les installations qui
nécessiteront une évaluation appropriée, comme indiqué dans le CGES, ainsi que des exigences formelles en
matiere d’autorisation et de conformité auprés des autorités nationales compétentes. Si ces travaux sont
confiés a des entrepreneurs/sous-traitants, les clauses environnementales et sociales, divulguées dans le
cadre du CGES, doivent étre appliquées dans leurs contrats afin d’éviter ou d’atténuer pleinement les impacts
environnementaux ou sociaux. L'AFD disposera de ses propres exigences politiques et de garanties
appropriées pour suivre la conformité de la mise en ceuvre. L'AFD recevra tous les rapports sur |'état
d’avancement, y compris les rapports environnementaux et sociaux qui seront inclus dans ces rapports. La COI
s’acquittera de son réle par l'intermédiaire de 'UGP, qui comprendra un agent environnemental et social
dédié dans les bureaux du projet a Maurice et qui sera mobilisé tout au long de la mise en ceuvre du projet.
Le responsable E&S sera mobilisé de maniere intensive pendant les trois années du projet, pendant la
construction des installations. La COIl a la responsabilité ultime de la conformité relative aux garanties
environnementales et sociales du projet pour la mise en ceuvre des garanties dans chaque pays.

Les partenaires d’exécution du projet pour chaque Etat membre sont :

42 politique environnementale et sociale du FVC, p3
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Les Comores : Direction générale de la météorologie, services météorologiques des Comores (SMC),
ministére de la Production, de I’Environnement, de I'Energie, de I'Industrie et de I’Artisanat.

Madagascar: Direction générale de la météorologie, ministére de I’'Eau, ministere des Transports et de
la Météorologie, ministére de I'Environnement et de I’Ecologie, de la Mer et des Foréts — Coordination
nationale du changement climatique.

Maurice : Services météorologiques de Maurice, Centre national de gestion des risques de catastrophes
(NDRRMC), Unité des ressources en eau (WRU), ministére des Finances et du Développement
économique (MOFED).

Seychelles : Autorité météorologique des Seychelles, ministére de I'Environnement et de I'Energie —
Comité de pilotage intersectoriel.

En outre, dans chaque pays, les coordinateurs nationaux du projet seront recrutés par I'UGP ; ils seront basés
dans les services météorologiques nationaux et travailleront sous la supervision du coordinateur régional du
projet, basé au sein de 'UGP a Maurice. Les coordinateurs nationaux du projet seront chargés de la mise en
ceuvre quotidienne du projet et du suivi des activités du projet dans leurs pays respectifs, étant donné que le
coordinateur régional du projet ne sera pas en mesure de superviser la mise en ceuvre nationale au quotidien.
Outre les coordinateurs nationaux du projet, 'UGP travaillera également avec les partenaires nationaux
concernés et les AND afin de garantir une bonne mise en ceuvre et la complémentarité du projet proposé avec
d’autres initiatives liées au changement climatique mises en ceuvre dans les pays.
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3  CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL

Selon les modalités du FVC, l'agence accréditée pour le projet, I'AFD, sera chargée des normes
environnementales et sociales. Par la mise en ceuvre de sa politique environnementale et sociale, 'AFD veille
a ce que ses opérations financées, au niveau local, réduisent la vulnérabilité des ménages, des territoires et
des écosystemes, améliorent les moyens de subsistance des populations et favorisent le développement
démocratique.

3.1 Normes environnementales et sociales de I'AFD

L’AFD impose des procédures d’évaluation environnementale et sociale®® pour (i) évaluer les impacts
environnementaux et sociaux des opérations, (ii) proposer des mesures appropriées permettant d’éviter les
impacts négatifs ou, lorsqu’ils sont inévitables, les réduire ou les compenser de maniére appropriée, (iii) suivre
I"application de ces mesures pendant la phase de mise en ceuvre de |'opération et (iv) procéder a une
évaluation ex post de I'efficacité des mesures proposées.

La démarche pour I'évaluation de I’AFD nécessite une analyse des risques et des impacts environnementaux
et sociaux lors de I'évaluation ex ante de I'opération, d’'une maniére adaptée a la nature et a 'ampleur de
I'opération et proportionnelle au niveau de ces risques et impacts. |l s’agit de prendre en compte le plus t6t
possible les enjeux environnementaux et sociaux, des la conception et lors de la mise en ceuvre des opérations,
afin de définir des mesures appropriées pour éviter, réduire et, le cas échéant, compenser leurs impacts
négatifs importants sur I’'environnement et sur le plan social.

Dans le cadre de la politique de gestion des risques environnementaux et sociaux (GRES) de I’AFD, les maitres
d’ouvrage sont tenus de respecter les obligations en la matiéere des directives pour I’'environnement, la santé
et la sécurité du Groupe de la Banque mondiale**. Lorsque des installations existantes sont modernisées
(restauration, réhabilitation ou extension), le maitre d’ouvrage est tenu de mettre ces installations en
conformité avec les normes relatives aux nouvelles installations.

L'AFD analyse et classe tous les projets potentiels en risques environnementaux et sociaux élevés (A),
importants (B+), modérés (B), faibles (C) , en fonction de I'ampleur des risques potentiels supportés par
I’opération. La classification tient compte de la nature et de I'ampleur de I'opération, de 'emplacement et de
la sensibilité de la zone affectée, de la gravité des risques et des impacts environnementaux et sociaux
potentiels et de la capacité du client a les gérer. Cette classification vise a déterminer :

1. La nature et la profondeur de I'évaluation environnementale et sociale requise ;
2. Le niveau des normes environnementales et sociales auxquelles le projet devra se conformer ;
3. Lanécessité d’'impliquer les parties prenantes ;

4. Le niveau d’information requis.
Cette approche est compatible avec la politique du FVC relative a I'examen et a I'attribution des catégories de
risques (ref. : politique environnementale du FVC, article 6.3, paragraphe 31). Le FVC distingue trois catégories
de projets :
Catégorie A. Activités ayant des impacts négatifs potentiellement significatifs.

Catégorie B. Activités ayant des impacts limités pouvant étre facilement atténués.

43 Reportez-vous a https://www.afd.fr/sites/afd/files/2017-10/Environmental-social-risk-management-policy-afd 0.pdf
%https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-
%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES& CVID=jOWim3p
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Catégorie C. Impacts minimums ou nuls ou risques sociaux.

L'AFD vise a promouvoir le développement durable et équitable dans toutes les opérations financées en
s’assurant que ces opérations contribuent efficacement a I'objectif du développement durable (lutter contre
la pauvreté et satisfaire les besoins humains, renforcer la solidarité entre les étres humains et entre les
territoires, préserver la biodiversité, préserver les habitats et les ressources naturelles, et lutter contre le
changement climatique).

Toutes les opérations financées par I’AFD doivent respecter la réglementation nationale du pays ol I'opération
est mise en ceuvre, y compris en matiére environnementale et sociale. Toutefois, les réglementations des pays
ou I’AFD opeére étant parfois incomplétes ou en cours d’élaboration, I’AFD utilise comme référence plusieurs
régles, bonnes pratiques et directives produites par les organisations internationales de normalisation
(conformément a la Déclaration de Paris de 2005 sur I'efficacité de I'aide et a la loi d’orientation et de
programmation relative a la politique de développement et de solidarité internationale de 2014).

L’AFD a harmonisé sa politique avec les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale pour
les projets ayant des impacts environnementaux et sociaux élevés ou importants® et la SFI.*¢ Les normes E&S
de référence pour le programme AFD-FVC seront la législation nationale, les normes de performance de la SFI
et les notes d’orientation connexes. Le financement de I’AFD est subordonné a la mise en ceuvre d’un plan
d’engagement environnemental et social (PEES). Dans le cadre de ce projet, la COI, I'entité d’exécution du
projet, sera chargée de la mise en ceuvre du présent CGES afin de respecter la politique de I'AFD. L’AFD veillera
au respect d’une évaluation pour contrdler la performance E&S et supervisera |’évaluation ex post.*’

3.2 Normes de performance de la Banque mondiale/SFl

La Société financiére internationale (SFl) du Groupe de la Banque mondiale, dont I’AFD et le Fonds vert pour
le climat adhérent aux normes, reconnait 8 normes de performance :

Etude et gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux

Travail et conditions de travail

Efficacité des ressources et prévention de la pollution

Santé, sécurité et slreté des communautés

Acquisition de terrains et réinstallation involontaire

Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes

N o v bk w DN oR

Peuples autochtones
8. Patrimoine culturel

Chacune de ces normes de performance est indiquée ci-dessous avec des commentaires sur la facon dont elles
s’appliqueront au projet.

Normes de performance Objectifs Applicabilité au projet
de la SFI
Norme de Porte sur I’exigence d’une approche Il s’agit d’'une norme générale bien
performance 1 : systématique pour évaluer les risques, référencée dans la politique du FCV et
des études appropriées, et veille a ce que | dans I'approche du CGES pour identifier et

Etude et gestion des

. . des plans soient élaborés pour atténuer évaluer les risques, les principes de la
risques et des impacts

4 politique de sauvegarde de la Banque mondiale pour les financements du secteur public ;
46 Les normes de performance de la SFI
47 Selon le cadre E&S pour le programme « Transformer les systémes financiers pour le climat », 2018, étapes 3 et 4, p.
20
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Normes de performance
de la SFI

Objectifs

Applicabilité au projet

environnementaux et
sociaux

Norme de
performance 2:

Travail et conditions de
travail

Norme de
performance 3 :

Efficacité des ressources,
prévention et réduction de
la pollution

Norme de
performance 4 :

Santé, sécurité et sQreté
des communautés

Norme de
performance 5 :

Acquisition de terrains et
réinstallation involontaire

Norme de
performance 6 :

Conservation de la
biodiversité et gestion
durable des ressources
naturelles vivantes

et gérer ces risques. Précise la
participation des parties prenantes et les
mécanismes de griefs.

Exige que le travail et les conditions de
travail respectent les exigences nationales
et internationales pertinentes. Il s’agit
notamment des aspects de la santé au
travail, du temps de travail, de I'utilisation
des équipements de protection, de sites
de travail shrs et d’'une gestion
promouvant I'égalité entre les sexes et
n‘impliquant pas 'exploitation des
constructions.

Vise a éviter et a réduire au maximum la
pollution et le gaspillage de I'énergie et

de I'eau, ainsi qu’a réduire les émissions
de GES.

Anticiper et éviter les effets néfastes sur
la santé et la sécurité de la communauté
affectée.

Concerne le déplacement des personnes,
physiquement et économiquement, et la
nécessité d’'une compensation ou d’un
plan de restauration des moyens de
subsistance.

Exige la protection et la conservation de
la biodiversité, des habitats naturels et le
maintien des services écosystémiques.
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hiérarchie d’atténuation et les modalités
de consultation.

Le projet est évalué dans la catégorie B,
car les travaux de construction auront une
portée limitée et besoin de peu d’espace,
ce qui permettra des options
d’implantation ne suscitant aucune
controverse.

Cette norme concerne plus
particulierement les interventions du
projet, telles que la réhabilitation et
I'installation des infrastructures, les
travaux mineurs de construction et
I'installation des clotures de sécurité, mais
aussi la réfection électrique, la peinture et
I’équipement des bureaux (partie 5).

La pertinence est limitée, mais I'utilisation
de I'énergie solaire est fortement
recommandée et, dans de nombreux cas,
peut étre la plus pratique et la plus fiable
pour limiter les besoins de maintenance
sur des sites reculés. Les déchets résiduels
générés pendant la
démolition/construction doivent étre
réutilisés ou éliminés de maniére
appropriée.

Aura une importance limitée. Les
communautés vivant a proximité des
stations météorologiques existantes et en
projet seront informées et leurs
préoccupations seront prises en compte.
La sélection du site de I'installation et les
procédures en place pour réduire au
maximum les impacts seront respectées
(partie 5).

Peu susceptible d’étre appliquée.
Toutefois, les critéres de sélection
exigeront, pour le cas d’un nouveaus site,
qu’il s’agisse d’une propriété publique ou
qu’il n’y ait aucun droit ni utilisation ou
qu’ils ne soient pas compromis.

Les unités/stations d’installation et les
équipements qui leur sont associés seront
installés sur des sites existants ou des sites
d’habitat semi-naturel d’'une étendue tres
réduite (50 a8 100 m?). Les critéres de
sélection (partie 5.3) parmi les autres sites
réalisables, exigeront d’éviter les sites
présentant une couverture végétale
naturelle, un habitat ou une valeur pour la



Normes de performance Objectifs Applicabilité au projet
de la SFI

biodiversité. Les sites seront, par
définition, presque exclusivement situés
sur des sites semi-naturels situés dans des
zones d’activités météorologiques
existantes ou a proximité de batiments

gouvernementaux.
Norme de Non appliquée. Peuples autochtones non
performance 7 : identifiés. Les iles sont historiquement

mixtes et multiculturelles.
Peuples autochtones
Norme de Concerne les sites patrimoniaux et Le CGES empéchera I'application de cette
performance 8 : religieux prisés. norme. Les communautés seront
consultées et 'implantation des
installations a proximité de lieux de
sépulture, de sanctuaires, de monuments
désignés ou d’autres sites culturels ou
religieux sera interdite. Une contrainte
d’emplacement limité permet d’autres
options en termes d’implantation.

Patrimoine culturel

3.3 Principes directeurs du Fonds vert pour le climat

Le principal document de référence du FVC est le Systéme de gestion environnementale et sociale : Politique
environnementale et sociale*®. Les garanties environnementales et sociales provisoires du Fonds vert pour le
climat (ESS) répondent actuellement aux normes de performance de la SFI. (comme présenté dans le tableau
ci-dessus au point 3.2, y compris les ESS applicables au projet). Les objectifs de la politique sont de promouvoir
un changement de paradigme vers des voies de développement a faibles émissions et résilientes au
changement climatique, dans le contexte du développement durable, afin d’améliorer I'acces équitable aux
bénéfices du développement et gérer les risques environnementaux et sociaux (partie Ill, 3.1 Objectifs de la
politique).

Les principes directeurs figurant dans la partie IV de la politique exigent que le Systéme de gestion
environnementale et sociale (SGES) assure intégration de la durabilité environnementale et sociale. Le CGES
proposé pour le projet respecte ces principes et, en particulier, I'exigence de garanties spécifiée pour « ne pas
porter préjudice ». Cette politique prévoit une approche fondée sur ’analyse des risques® : Les garanties
environnementales et sociales (ESS)* exigent que le projet « soit mis en ceuvre en fonction des risques et non
selon une approche unique et fermée », et que les « exigences et processus environnementaux et sociaux

soient proportionnels au niveau du risque ».

La politique du FVC impose également une « approche adaptée a I'objectif » et le respect des objectifs de
réduction de I'impact de la hiérarchie d’atténuation. L'approche adoptée pour le projet Hydromet pour
répondre a ces exigences est nécessairement une approche pratique liée directement a la nature du projet et

48 Document FVC/B.19/06 adopté par le conseil d’administration du FVC dans sa décision B.19/10
49 Décision B.07/02, annexe 1
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aux risques environnementaux et sociaux qui ont été évalués. A cette fin, les impacts négatifs seront évités
dans la mesure du possible et, lorsqu’ils ne peuvent pas I'étre, ils seront réduits au maximum et atténués.

En fin de compte, le CGES du projet est élaboré sur la base des lignes directrices du FVC, des cadres sociaux et
environnementaux disponibles dans les pays bénéficiaires et des lignes directrices pertinentes mises en ceuvre
par I'AFD. Le FVC et I'AFD exigent le respect des lois nationales en vigueur ainsi que la conformité
internationale, notamment celle aux normes de performance de la SFl et aux lignes directrices du systeme de
santé et de sécurité (partie 5). Les éléments clés de la Iégislation et de la procédure nationales de I'EIES sont
présentés dans les parties suivantes. L'annexe A apporte de plus amples renseignements sur les principales
lois évoquées dans cette partie.

3.4 Cadre législatif et politique de Madagascar

L’Office national de I'environnement (ONE) est I'organisme compétent chargé de promouvoir I'amélioration
de la gestion des ressources naturelles, de répondre au changement climatique et de gérer le processus de
I’EIES. L'ONE est également I'organisation du ministere de I'Environnement en charge de :

1. Lagestion de la législation de I'EIES pour les nouveaux projets d’investissement ;
2. L’approbation de ces projets ; et

3. Llacoordination des activités de suivi afin d’assurer la conformité aux plans de gestion
environnementale (PGE) approuvés.

Au départ, I'ONE est le seul organisme autorisé a créer une catégorie de risques pour les projets
d’investissement, qui détermine la nature et les détails des documents soumis a I'examen et a I'approbation
de I’ONE. La bréve description du projet a fournir repose sur une description succincte du projet et une
référence a ses politiques de catégorisation en ce qui a trait au risque potentiel et a la sensibilité du milieu
récepteur ou de 'emplacement géographique.>®

Ce processus de gestion, de décision et d’autorisation est mené au niveau national pour les grands projets.
La capacité au niveau régional est nécessairement plus limitée. Dans le cas d’un projet dont la taille et le type
d’interventions sont proposés dans Hydromet, ol la construction et la réhabilitation des batiments sont tres
limitées, il n’est pas nécessaire de mettre en place un processus officiel d’EIES et la responsabilité d’une
bonne gestion environnementale et sociale revient au pays « promoteur », responsable au niveau des
services météorologiques ou agricoles. La Direction générale de météorologie (DGM) dispose de protocoles
pour la mise en ceuvre de ses codes de pratique concernant la manipulation de toute matiére dangereuse.>

Néanmoins, il incombera a I’Unité de gestion de projet (UGP) et a I'agent régional E&S ou au spécialiste des
garanties (SG) de la COIl de soumettre une breve description du projet. L’élément le plus sensible a installer
parmi les équipements fournis dans le projet sera le radar Doppler (et éventuellement la bouée
houlographe). Si le radar doit étre installé dans les limites d’un aéroport existant et que sa tour est d’'une
hauteur minimale (5 meétres, par ex.), le risque environnemental sera alors minimal pour I’environnement
naturel et les communautés locales.

Le CGES du projet doit étre conforme aux procédures nationales d’autorisation indiquées ci-dessus. Des
plans écrits seront prévus pour chaque installation nouvelle ou modernisée (ou micro-projet) et ceux-ci
seront présentés par le spécialiste des garanties (SG) désigné aux autorités compétentes chargées de
I’autorisation/de I'étude environnementale pour obtenir I'approbation nationale ou fournir des documents

51 https://www.pnae.mg/evaluation/eie.html
52 Tels qu’indiqués par I'ONE
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supplémentaires. Bien que les sites de collecte des données ne soient pas encore déterminés, le projet
intégrera les agents locaux du ministere de I'Environnement dans les études des sites et, le cas échéant, dans
les processus de consultation avec les communautés locales avant toute prise de décision de I'équipe du
projet. Comme mentionné, si le site d’installation de I’équipement de surveillance se trouve a I'intérieur d’'un
aérodrome existant ou d’un établissement géré par le gouvernement, la consultation communautaire locale
peut ne pas représenter un élément de réflexion important. Ce point sera vérifié au cours du processus
d’évaluation E&S.

Le spécialiste des garanties en poste a I’'UGP de la COI assurera un suivi direct des pratiques recommandées
pour la sélection des sites et la maintenance appropriée de ceux-ci, telle qu’énoncée dans le CGES générique
pour la mise en ceuvre du projet. Les stations d’observation météorologique ne seront pas proposées dans
les zones sensibles. Le projet fera a tout moment I'objet de consultations avec 'ONE et les administrations
décentralisées du ministere de I'Environnement, au besoin, en ce qui concerne la réglementation relative
aux constructions, a la gestion des déchets et a la santé et la sécurité. Ces consultations seront assurées par
le coordinateur national du projet, qui travaille dans le cadre de I'UGP régional.

La principale politique de sauvegarde sociale et environnementale est le décret n°® 99-954 du

15 décembre 1999 modifié par le décret n° 2004-167 du 3 février 2004 relatif a la mise en compatibilité des
investissements avec I'environnement®3. Ce décret met a jour la législation EIES sur les procédures
d’admissibilité et d’approbation des projets d’investissement. L'arrété interministériel n® 4355 du

13 mai 1997, portant définition et délimitation des zones sensibles® présente les critéres de détermination
des zones sensibles en fonction des facteurs socio-économiques ou de la biodiversité et de la valeur de
conservation.

3.5 Cadre législatif et politique des Comores

Dans I’'Union des Comores, I'organe administratif de contréle sur I'environnement est la Direction générale
de I'environnement et des foréts (DGEF), sous le contréle du MAPEATU (ministére de I'Agriculture, de la
Péche, de I'Environnement, de I’Aménagement du territoire et de I’'Urbanisme). Il dispose de trois bureaux
couvrant les fles de Grande Comore, Anjouan et Mohéli.

Le MAPEATU est le ministere qui délivre les autorisations pour les nouveaux projets et qui est responsable
de la conformité environnementale. La référence législative majeure est la loi n°94-018/AF du 22 juin 1994,
établissant la loi-cadre sur 'environnement. La loi vise a :

a) Préserver l'intégrité de I'environnement de la République islamique des Comores, dont le patrimoine
est particulierement vulnérable en raison de son insularité.

b) Créer les conditions pour une utilisation durable des ressources, en qualité et en quantité, au profit des
générations présentes et futures ;

¢) Garantir aux citoyens un mode de vie équilibré et sain.>®

Le décret n°01-052/CE du 19 avril 2001 régit 'EIES. L'ordonnance n°12-012/VP-MPEEIA/CAB de mars 2012
établit et fixe le mandat du comité d’évaluation des études d’impact sur I'environnement (CEEIE). Le
directeur général de I'’environnement (DGEF) doit s’assurer du respect de la législation et de la

33 Décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n° 2004-167 du 03 février 2004 relatif a la mise en
compatibilité des investissements avec I’environnement (MECIE)
3 Arrété interministériel n° 4355 du 13 mai 1997, portant définition et délimitation des zones sensibles
55 Loi n°94-018,, article 2, concernant les définitions, objectifs et principes (en traduction)
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réglementation en matiere environnementale et du respect de I’étude environnementale, lorsqu’il y est
autorisé.

L’entité d’exécution (EE) du projet devra veiller particulierement au contrdle des micro-interventions
d’installation et de construction, y compris des activités d’'implantation, de réhabilitation ou de construction.
Les problémes d’implantation ne devraient pas poser de problémes importants si I'équipe de mise en ceuvre
du projet suit les listes de controle du CGES proposées pour les décisions d’emplacement.

Il convient d’avoir recours a la main-d’ceuvre provenant des fles respectives pour les installations de cette
méme file, et de veiller a ce que le projet respecte la politique relative a I'égalité des sexes. L’élimination des
déchets, notamment I'élimination des déchets de chantier, reste un défi particulier pour toutes les fles
comoriennes. L'EE devra donc intervenir de maniéere proactive, en assurant sa vérification propre en matiere
de santé et de sécurité dans les activités de réhabilitation et de construction des batiments.

3.6 Cadres législatifs et politiques de Maurice

Sur Maurice, le Ministere de I'Environnement, Gestion des Déchets Solides et Changement Climatique est
chargé du processus d’évaluation et d’approbation environnementale.

Les projets d’infrastructure peuvent faire I'objet d’un rapport environnemental préliminaire (REP), qui
constitue une forme courte de I'étude d’impact environnemental (EIE), et qui est généralement destiné a
évaluer les projets ayant des impacts environnementaux plus faibles. Cette analyse préliminaire est menée
afin d’identifier les impacts et les moyens d’évitement ou d’atténuation et constitue un outil important pour
une bonne prise de décision et un développement durable.>®

Le mécanisme du REP a été introduit dans la loi sur la protection de I’environnement (LPE) 2002. Avec I'entrée
en vigueur de la loi de 2006 sur la facilitation du commerce (dispositions diverses), les entreprises moins
polluantes ont été dispensées des longues procédures administratives pour le traitement des demandes. Dans
le méme contexte, la partie A de la premiere annexe de la LPE de 2002, qui porte sur la liste des entreprises
nécessitant un REP, a été examinée.

Les interventions d’infrastructure physique du projet Hydromet sont exclues des exigences détaillées de I'EIES,
et probablement également des exigences du REP (c’est actuellement le cas dans le Guide 2009 sur le REP).
Des approbations devront néanmoins étre demandées pour toute intervention sur des sites
environnementaux sensibles, par exemple le long des cétes ou ayant un effet néfaste sur les qualités du
paysage local. Il convient de noter que les critéres d’implantation (présentés au point 5.3) recommanderont
d’exclure ces sites lorsque cela sera possible.

La mise en ceuvre de bonnes pratiques environnementales et le soutien adéquat des autorités
environnementales et techniques du gouvernement ne devraient pas poser de problemes de conformité ou
de capacité. Pour ce qui est de 'emplacement et du bon positionnement des différentes bouées houlographes
(et des marégraphes) proposées pour Maurice et la compréhension des emplacements potentiellement
sensibles, il sera essentiel de consulter le service météorologique Mauricien.

Pour les questions de sensibilité des récifs a des endroits particuliers, une consultation avec 'ONG Reef
Conservation sera utile. Cette organisation est une ONG reconnue qui travaille avec le gouvernement sur son
programme Eco-écoles. La Reef Conservation se présente également comme un partenaire de sensibilisation
potentiellement approprié pour le renforcement des capacités en services climatiques grace a son expérience

56https://environment.govmu.org/Documents/environment%20assessment/propguidePER%20011009.pdf
31




de la formation Eco-écoles. Voir les criteres d’implantation au point 5.3 qui visent a exclure I'implantation
d’installations, y compris de bouées, dans des zones écologiquement sensibles.

3.6 Cadre législatif et politique des Seychelles

La loi sur la protection de I’environnement (2016) (loi 18 de 2016) prévoit la protection, la préservation et
I"amélioration de I'environnement et la maitrise des dangers pour les étres humains, les autres créatures
vivantes, les plantes et les biens. La loi prévoit également la coordination, la mise en ceuvre et I'application
des politiques dans le cadre des objectifs nationaux en matiere de protection de I’environnement.

L'article 44(1) de cette loi établit I'exigence d’une autorisation environnementale pour :

a) Tout aménagement défini dans la loi (p. ex., lotissements, travaux de réhabilitation, construction de
routes neuves ou de digues, etc.) ;

b) Tout « projet ou activité désigné » ; ou
c) Tout projet ou activité proposé dans une zone protégée ou écologiquement sensible.

L'autorisation environnementale est accordée ou refusée sur la base de I'examen d’une étude d’impact
environnemental (EIE) de classe I. Les articles 45, 46 et 47 de la loi traitent des EIE.

Le ministére de I'Environnement, de I'Energie et du Changement climatique (MEECC) gére le processus de
I'EIES dans le pays, notamment par la section de I'étude environnementale et des permis au sein du
département de I'Environnement. Le processus de I'étude environnementale consiste en des réunions avec
les différentes parties prenantes concernées ainsi que le public pour obtenir leurs avis sur les propositions. En
fonction de I'analyse, le promoteur aura certaines conditions a respecter et, si tout se passe bien, il recevra un
avis d’acceptation, derniére étape du processus de I'étude environnementale.

En général, pour les projets de petite échelle, ces propositions sont soumises au département de la
planification du ministere de I'Habitat, des Terres, de I'Infrastructure et des Transports terrestres. La
description générale de chaque proposition fournie est examinée par les planificateurs en collaboration avec
le directeur général de la Division des déchets, de I'exécution et des permis du ministere de I'Environnement
(MEEC), qui prendra toute décision nécessaire quant a I’exigence d’une EIES en fonction de 'ampleur et de la
sensibilité de la proposition.

Dans le cas des Seychelles, les propositions comprennent un radar Doppler qui sera probablement situé en
élévation sur I'une des collines entourant Mahé ou qui sera autrement éloigné du siege de l'autorité
Météorologique des Seychelles a I'aéroport (ou son nouveau site offshore proposé pres de I'aéroport). La
proposition pour les Seychelles comprend également une bouée houlographe qui doit étre ancrée en mer, et
pour ce faire, il faudra consulter I'autorité des péches et les parcs nationaux des Seychelles.
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4  ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
4.1 Portée du projet et exigences en matiére de construction

Comme indiqué a la partie 2, le projet vise a améliorer les services climatiques dans les pays ciblés par la
fourniture et linstallation de différents nouveaux équipements de surveillance météorologique et
hydrologique, un appui au renforcement des capacités et des formations, et une forte participation des
utilisateurs des services climatiques (CS) pour produire ces services. Cette partie apporte une analyse de la
portée du projet et des exigences en matiére de construction. Se reporter a I'annexe D pour les photos des
équipements et des bureaux.

La plupart des interventions du projet porteront sur le renforcement des capacités pour la collecte et la
diffusion des données aux utilisateurs potentiels.

La mise a disposition par le projet d’équipements et d’installations construites pour les stations
météorologiques existantes ou nouvelles aura des effets directs strictement limités aux terres et aux
ressources naturelles, a I'aspect visuel ou a la couverture végétale. Les éventuels risques environnementaux
et sociaux peuvent inclure des nuisances minimales dues aux sons/poussiéres pendant plusieurs semaines si
des personnes vivent a proximité d’une station en cours de réhabilitation. Un dégagement trés limité de
végétation a proximité des équipements a installer peut également étre nécessaire. Les impacts possibles du
bruit et de la poussiére pour le forage et le creusement des fondations (pour les clotures de protection ou les
travaux de construction) devraient étre ressentis principalement par les ouvriers plutét que par les résidents
locaux. L'utilisation de I’équipement de protection tel qu’indiqué dans les plans proposés (partie 5) permet
d’obtenir une atténuation; le forage bruyant sera limité aux heures en journée, conformément a la
réglementation locale.

Il y aura des travaux mineurs de rénovation ou de réhabilitation des batiments et de construction pour agrandir
les bureaux/installations existants. Il peut s’agir d’accueillir de nouveaux équipements météorologiques et,
par exemple, d’unités de stockage de données informatiques dans des annexes ou des logements
d’installations, selon les besoins.

Des cl6tures de protection seront également nécessaires aux endroits ou la sécurité n’est pas suffisante. Les
installations ou les stations météorologiques pourraient s’étendre au maximum sur 10 m?, et beaucoup seront
placées la ou de telles installations existent actuellement, ou la ol elles sont tombées en désuétude et ou les
clétures de protection ont été brisées.

Il est également possible de réaliser des extensions des installations de la station sur site, qui comprennent
des risques de construction, y compris pour I'installation du radar Doppler.

Les emplacements des installations seront optimisés par I'équipe de mise en ceuvre conformément aux
principes de cet CGES dans sa partie 5.

Il existe, dans la région, des centaines d’emplacements existants de capteurs agrométéorologiques, de
surveillance des conditions météorologiques et de batiments dont beaucoup sont tombés en désuétude. A
partir de ces installations, I'’équipe de mise en ceuvre choisira une centaine de sites (dont environ 60 sites
possibles de collecte de données agrométéorologiques pour Madagascar) pour |'adoption, la modernisation
et la rénovation. Les emplacements choisis seront optimisés et coordonnés avec d’autres organisations
soutenant activement la prestation de services climatiques.

Pour le choix des sites et la mise en ceuvre du programme proposé, les impacts directs du projet seront

négligeables ou n’auront aucun effet significatif. Evidemment, du coté bénéfice du programme, le projet a

pour objectif — si ce n’est son objectif spécifique — de permettre une meilleure gestion des ressources
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naturelles, directement et indirectement, dans le contexte du changement climatique et de la conservation
de I'eau. Sans ces installations, ces objectifs essentiels en matiére de développement durable ne sont pas
réalisables.
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4.2 Evaluation de I'impact et des risques

Ce projet étant soutenu par I’AFD dans son réle d’entité accréditée du FVC, le projet a fait I'objet d’'un examen
selon la procédure de normalisation environnementale et sociale de I’AFD. L’AFD analyse et classe tous les
projets potentiels en risques environnementaux et sociaux élevés (A), importants (B+), modérés (B), faibles
(C), en fonction de I'ampleur des risques potentiels supportés par I'opération. La classification tient compte
de la nature et de I'ampleur de I'opération, de 'emplacement et de la sensibilité de la zone affectée, de la
gravité des risques et des impacts environnementaux et sociaux potentiels et de la capacité du client a les
gérer.

La sensibilité aux risques environnementaux et sociaux pour les travaux de projet identifiés est décrite dans le
tableau ci-dessous. Les notations évaluent I'étendue du risque lié a la mise en ceuvre des différentes
interventions prévues.”” Pour chaque type d’intervention, on distingue les risques environnementaux des
risques sociaux. Les premiers concernent principalement les impacts sur les ressources naturelles et les
paysages, et les deuxiemes les impacts ou risques potentiels pour la santé et la sécurité des salariés lors de la
construction des installations et de l'installation des équipements. Les travaux d’installation du projet
devraient étre achevés d’ici un a deux ans et sur chaque site, sur une période beaucoup plus courte ou il
n’existe peu ou pas de travaux de construction.

Le tableau ci-dessous détaille les enjeux et les risques liés a chaque composante du projet. La catégorie de
risque E&S détermine :

e Le niveau de gestion E&S a effectuer pour le systeme de gestion E&S du projet Hydromet au titre
des différentes composantes ou des différents éléments

e |’attente appropriée de I’AFD en termes d’effort et d’orientation pour I'unité de mise en ceuvre du
projet en matiére de gestion E&S

e Les principaux éléments pour le contréle et I'orientation donnée a la responsabilisation et aux
rapports E&S a mettre en ceuvre pendant le projet.

Les tableaux présentés ci-dessous concernant les impacts de construction appellent les explications
suivantes :

Colonne positive Colonne négative
Impacts Indique I'étendue des possibilités grace au | Indique un risque négatif en termes
environnementaux | projet visant a améliorer le statu quo d’implantation et d’aménagement du paysage

affectant les qualités environnementales (ce qui
pourrait étre évité grace a une bonne gestion

impacts sur le transport et I'usage de

pas étre efficacement atténués

environnementale). |l est évident que certains

véhicules (pollution de Iair, etc.) ne peuvent

Social (y compris Indique I'ampleur de I'impact positif Indique les risques en termes de menaces

les impacts en
S&S)

possible en rapport avec le statu quo
résultant de I'amélioration de
I'aménagement du paysage, de la qualité
et de la sécurité des batiments et de la
transmission des messages en matiére de

pour la sécurité des ouvriers et les éventuels
droits menacés des résidents locaux dans le
cadre d’'une mauvaise gestion du projet par
les promoteurs.
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S&S grace a la formation et a la mise en
ceuvre des bonnes pratiques résultant de
I'intervention du projet.

[N.B. L’annexe C détaille pour chaque pays les problémes contractuels a gérer, contrairement a ce tableau principal qui
résume les impacts potentiels globaux pour chaque composante du projet par rapport aux documents requis et aux
phases du projet].
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Tableau 1 : Analyse des risques et impacts environnementaux et sociaux

développement
institutionnel et
coopération régionale

Composantes et sous- Description des Risque d’'impact Risque d’impacts Impact/C | Documents E&S Identification préalable des impacts
composantes travaux de environnemental sociaux : Santé et | atégorie | requis environnementaux et sociaux (phase de
construction (mineur, modéré, sécurité (mineur, de risque construction/phase opérationnelle)
prévus et des élevé) modéré, élevé)
!nstallat!ons/ N o N o (A, B+ B
installation de Positif Négatif Positif Négatif
I’équipement ou €)
Composante 1:
Renforcement des
capacites, Non pertinente C Non pertinente

Composante 2 : Données

climatiques de qualité, et amélioration des
(Remarque : seules les sous-composantes pertinentes ont été incluses

évaluations des risques climatiques et des projections relatives au changement climatique

ci-dessous, toutes les autres ne son

t pas pertinentes)

2.1 Amélioration des
services Hydromet
d’observation, de
surveillance et de
prévision des impacts :

2.1.1
Moderniser/amélior
er les réseaux
d’observation et de
surveillance du
climat

2.1.2
Modernisation/amél
iorer le systeme
d’information pour
les prévisions

Unités de mesure
des données
météorologiques/
stations et
équipement
d’installation

Mineur

Mineur

Mineur Mineur

Rapport sur I'état
d’avancement
comprenant des
informations sur
I'emplacement et
I"autorisation des
équipements/
installations a la
station ; et des
informations de
vérification et
d’audit

Pré-construction :

e Empreinte carbone/GES de la
fabrication et du transport des
équipements

e Problemes d’implantation, mais qui
concernent presque exclusivement
les implantations existantes

Phase d’installation/de construction :

e Elimination des déchets des
équipements précédents, y compris
les déchets solides et les déchets
dangereux éventuels. Risques
principalement liés au travail et aux
conditions de travail

e Risques de sécurité lors de la
manipulation des matériaux et des
cables électriques
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Composantes et sous- Description des Risque d’'impact Risque d’impacts Impact/C | Documents E&S Identification préalable des impacts
composantes travaux de environnemental sociaux : Santé et | atégorie | requis environnementaux et sociaux (phase de
construction (mineur, modéré, sécurité (mineur, de risque construction/phase opérationnelle)
prévus et des élevé) modéré, élevé)
installations
. . / . o . C (A, B+,B
installation de Positif Négatif Positif Négatif ou C)
I'équipement
télécoms et la e Nuisances sonores temporaires
climatologie Phase opérationnelle :
e Pertinence limitée
Plans directeurs . L
L | Pré-construction :
énérés par le ,
& . P e Empreinte carbone/GES de la
projet; .
production et du transport
permettant de v , .
d’équipements et de matériaux
respecter la . ’: . .
Radar Doppler et , . e Problemes d’implantation, mais
. . . L . réglementation , .
tour (et station Mineur Mineur Modéré Mineur B/C . présence d’aérodromes
. . locale relative aux )
aérologique) s . Phase de construction :
batiments/a ) S
VEIES - e e Des risques pour la sécurité lors de
, la construction de la tour
coordinateur du L
. Phase opérationnelle :
plan de gestion - .
. e Pertinence limitée
environnementale
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Composantes et sous-
composantes

Description des

Risque d’'impact

Risque d’impacts

Impact/C

Documents E&S

Identification préalable des impacts

travaux de environnemental sociaux : Santé et | atégorie | requis environnementaux et sociaux (phase de
construction (mineur, modéré, sécurité (mineur, de risque construction/phase opérationnelle)
prévus et des élevé) modéré, élevé)
installations
. . / . o . A (A,B+,B
installation de Positif Négatif Positif Négatif ou C)
I'équipement
du chantier
adopte le projet
PGE, normes de la
SFI ; conformité
aux codes
professionnels de
I'industrie
Création de
stations
d’observation Référence dans les
Agromet et rapports du projet | Phase de construction : Non pertinente
hydrologiques Mineur Mineur Mineur Mineur C (mais ce sont des Phase opérationnelle : Non pertinente
(qui sont aussi interventions tres
des installations mineures)
de mini
observations)
ST Rapport sur I'état | Pré-construction :
Mise a I'eau de la , ,
boude d’avancementdu | e Empreinte carbone/GES de la
projet production et du transport des
houlographe L
X comprenant des matériaux
Marégraphe . . R ’: .
.oy . . . . informations sur le | ¢  Problémes d’implantation
Mise a I'eau Mineur Mineur Mineur Mineur C . . .
Systeme de site proposé et Phase de construction :
AR I'autorisation des | ¢  Elimination des déchets des
détection de . . . L . .
installations, ainsi équipements précédents. Risques
profondeur (avec . . .
(o que des principalement liés au travail et aux
générateur) . . ,
renseignements conditions de travail
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Composantes et sous-

Description des

Risque d’'impact

Risque d’impacts

Impact/C

Documents E&S

Identification préalable des impacts

composantes travaux de environnemental sociaux : Santé et | atégorie | requis environnementaux et sociaux (phase de
construction (mineur, modéré, sécurité (mineur, de risque construction/phase opérationnelle)
prévus et des élevé) modéré, élevé)
!nstallat!ons/ N o N o (A B+, B
installation de Positif Négatif Positif Négatif
I'équipement ouc)
sur la vérification | ¢ Risques de sécurité lors de la
et 'audit manipulation des matériaux et des
cables électriques
o Nuisances sonores temporaires
Phase opérationnelle :
e Pertinence négligeable
2.2. Création Pré-construction :
d’installations Plans directeurs e Empreinte carbone/GES de la
régionales pour la générés par le production et du transport des
maintenance et la projet ; matériaux
formation : permettant de e Problémes d’implantation, mais la
, . respecter la rénovation concerne les batiments
2.2.1 Création d’un I?en.ovatlon et réglementation existants
laboratoire de equem.ent des locale relative aux | Phase de rénovation/construction :
maintenance et de Zurelahuxb,.l'.crav‘aux batiments/a e Elimination des déchets des
calibrage ef(;:'eexateln:i?)trllon I'EIES ; le équipements précédents, y compris
’ des batiments Mineur Modéré Mineur Mineur B/C coordinateur du les déchets solides et les déchets
2.2.2 Rénover le plan de gestion dangereux éventuels. Risques
centre régional de (pa‘r !e PNUD, non environnementale principalement liés au travail et aux
formation de trafces parce du chantier conditions de travail
Maurice pour projet) adopte le projet e Risques de sécurité lors de la
former des PGE, normes de la manipulation des matériaux et des
observateurs et SFl ; conformité cables électriques
des prévisionnistes aux codes e Nuisances sonores/poussiére
professionnels de temporaires
I'industrie Phase opérationnelle :
e Pertinence négligeable
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Composantes et sous-
composantes

Description des
travaux de
construction
prévus et des
installations/
installation de
I'équipement

Documents E&S
requis

Identification préalable des impacts
environnementaux et sociaux (phase de
construction/phase opérationnelle)

Composante 3 :
Meilleure utilisation
des services
climatiques pour
I’adaptation au
changement climatique
et la réduction des
risques de catastrophes
aux niveaux régional et
national

Non pertinente

Risque d’'impact Risque d’impacts Impact/C

environnemental sociaux : Santéet | atégorie

(mineur, modeéré, sécurité (mineur, de risque
élevé) modéré, élevé)

. o . C (A,B+,B
Positif Négatif Positif Négatif

& & ou C)
C

Non pertinente
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4.3 Classification des risques E&S

Conformément aux orientations environnementales et sociales de I'AFD, le principe général adopté pour
I’évaluation du projet fait partie des vérifications et de I'atténuation appropriée des impacts E&S. Les activités
Hydromet proposées sont classées dans la catégorie B, comme indiqué ci-dessous.

En effet, les directives E&S de I’AFD prévoient quatre catégories pour la classification des projets : A, B+, B, et
C. La catégorie C, est généralement consacrée aux activités et projets « doux », tels que I’assistance technique
et le renforcement des capacités. Le projet de la COl comporte trois volets. Les composantes 1 et 3 sont liées
a des appuis de renforcement de capacités « supports souples », relevant de la catégorie C et seule la
composante 2, qui comprend linstallation des nouveaux équipements (radar, bouées, SMA) et la
réhabilitation des batiments existants, est classée dans la catégorie B, ou « B léger », selon les directives de
I’AFD. Par conséquent, une approche prudente a conduit I’AFD a classer I'ensemble du projet dans la
catégorie B.

L’évaluation E&S nous permet de considérer que les impacts des travaux seront limités dans I'espace (impacts
limités en période de travaux) et dans la zone (impacts limités dans les sites existants ou en zone trés limitée),
alors il a été demandé de ne développer qu’un CGES pour justifier les mesures d’atténuation qui doivent étre
prises pendant la phase des travaux, au lieu d’une EIES et d’'un CGES détaillés.

Tous les risques d’impacts seront réduits au maximum et les possibilités d’améliorer indirectement les
avantages environnementaux et sociaux grace au renforcement des capacités doivent étre adoptées. Cela
inclut une formation en santé et sécurité a travers la composante 3 dans le renforcement des capacités
(schéma 2.2). Le raisonnement selon lequel il s’agit d’un risque modéré a faible est déterminé notamment par
la taille minimale de la possible emprise pour l'installation des équipements (nécessitant au maximum
10 meétres carrés) et par la nature des interventions qui, pour les travaux de construction, ne porteront, dans
une trés large mesure, que sur la rénovation et la remise en état.>® [Ces travaux figurent dans la composante 2,
d’autres composantes seraient des activités de catégorie C.]

Les batiments pourraient, par exemple, comprendre deux ou trois petites salles au rez-de-chaussée. Les
risques liés aux garanties pour ces travaux de rénovation en termes d’approvisionnement et de transport de
matériaux, de déchets et de pollution sont tres limités et peuvent étre gérés pour obtenir des résultats positifs.
Il s’agit notamment d’une meilleure gestion de I'eau, de I'hygiene et des déchets, avec un cablage électrique
plus sdr, ainsi qu’un personnel — et des ouvriers — mieux formés a gérer la sécurité des projets. En d’autres
termes, on peut s’attendre a des répercussions « globales » positives du projet, méme s'il existe des problémes
de risque a gérer par le promoteur désigné pour la mise en ceuvre.

Le seul impact direct sur les ressources naturelles sera 'implantation des nouvelles installations de surveillance
météorologique et la remise en état (réfection électrique, peinture et mobilier) des batiments existants, mais
aussi I'agrandissement possible des installations sur place. Il y aura donc des travaux de construction mineurs
qui comportent des risques (bien que limités) compte tenu de la taille, de la nature et de 'emplacement de
ces batiments. Ces installations ou stations météorologiques sont de taille modeste. Pour veiller a ce que
I'atténuation soit efficace, certaines procédures sont recommandées en termes a) de procédure de sélection
du site, b) de travaux d’implantation mineurs et de gestion de la maintenance, et c) de tout déclassement et
de toute élimination des déchets provenant de I'utilisation précédente du site.

8 Un nouveau batiment de bureaux météorologiques doit &tre financé et le projet sera géré par le gouvernement des
Seychelles.
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Du point de vue de la politique de sauvegarde AFD/FVC, le projet présente des risques E&S qui concernent
principalement les travaux de construction. Les composantes du renforcement institutionnel, de la formation,
de la diffusion de I'information et de la sensibilisation seraient catégorisées comme présentant un risque
faible/négligeable ou un risque C. Il se produira une empreinte carbone due aux déplacements pour les
participants au projet, des agents de mise en ceuvre et des stagiaires participant a des événements de
renforcement des capacités, tandis que l'utilisation de I’énergie pour les ordinateurs et le stockage des
données est une condition préalable. L’utilisation de panneaux solaires pour produire de I'énergie est le choix
énergétique privilégiée et peut étre la seule option pratique et fiable pour de nombreux cas de sites de
surveillance et d’observation a distance.

La classification appropriée du projet est considérée comme étant la catégorie B pour les activités présentant
des risques environnementaux ou sociaux négatifs limités potentiels et des impacts qui, individuellement ou de
facon cumulative, sont peu nombreux, généralement propres au site, largement réversibles, et facilement pris
en compte par des mesures d’atténuation. Le projet complet est donc également classé en catégorie B compte
tenu des risques tres limités de la composante 2, ayant un impact négatif potentiel modéré a négligeable.
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5 CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
5.1 Présentation du CGES

Le CGES a pour objet de fournir le cadre, les orientations et les outils a appliquer dans la bonne mise en ceuvre
de la proposition de projet. Le cadre integre donc les principes et les pratiques E&S attendues pour la mise en
ceuvre du projet, qui sont conformes aux plans et aux orientations environnementaux proposés.
L'emplacement exact, par exemple, des stations météorologiques ou des capteurs de surveillance
hydrologique proposés dans un pays donné n’est peut-étre pas encore connu avec précision, mais les principes
d’implantation par rapport a la hiérarchie d’atténuation restent pertinents.

Le CGES traite également des aspects de la santé et de la sécurité (S&S) lors de la construction, du personnel
et de la chaine des responsabilités pour la gestion des garanties. L'approche vise a renforcer les organismes
gouvernementaux existants ayant des réles pertinents et des responsabilités environnementales et sociales
sans avoir de fonctions faisant double emploi ou ceuvrant en paralléle.

Le tableau ci-dessous illustre les activités du projet et les considérations et actions de gestion en matiére de
E&S relatives a la mise en ceuvre et a l'installation des composantes physiques qui sont spécifiés notamment
dans la composante 2 du projet. Il s’agit de I'agrandissement et de la construction des équipements et des
installations. Les mesures d’atténuation environnementale et sociale et les risques qui les accompagnent sont
évalués avec des actions visant a éviter ou a atténuer les impacts. Ces mesures seront circonscrites au regard
de la législation nationale et des codes de bonnes pratiques professionnelles,>® conformément aux directives
du systéme de santé et de sécurité de la SFI.

Les PGES spécifiques aux projets et aux sites (le cas échéant) seront finalisés par 'UGP avant que les travaux
ne puissent avoir lieu.

% Un ensemble utile de principes et de codes de bonnes pratiques concernant les responsabilités de I'équipe
de mise en ceuvre dans la gestion des petits travaux de construction est disponible a I'adresse suivante :
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/gsc-construction-good-practices-jan2018-dp.pdf
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Tableau 2:
d’atténuation

évaluation des risques

qui en résultent

Personnel ESS
du projet

Développeme
nt du site,
fondations

et cloture

(Stations
météorologiq
ues, radar
Doppler et
tour, stations
Agromet et
hydrologiques
)

Négligeable

Sélectionner un
nouveau site

S’assurer que le
prestataire local
chargé des
clétures a pris
des
engagements en
matiere de
santé et de
sécurité dans le
cadre du
contrat**

Personnel
du projet

+ |dentifier d’autres sites réalisables (situés a distance d’obstacles
tels que les arbres)

+ Des SMA installées sur les sites d’une hauteur de 10 métres sur un
terrain dégagé, conformément aux exigences de la spécification
standard de 'OMM.

+ Si I’enlevement de la végétation est jugé nécessaire, il ne sera
limité qu’au nombre minimal requis d’arbres.

+ Informer et consulter la communauté locale proche (concernant
tout conflit sur I'utilisation des terrains)

+ Enquéte rapide sur ces autres sites

+ Evaluer les avantages comparatifs selon des critéres

environnementaux et sociaux*

+ Soumettre un « avis d’impact » pour les sites privilégiés et
alternatifs pour approbation par les autorités environnementales
compétentes (niveau local)

+ Engagement actif du responsable de I'environnement pour Prestataire

s’assurer que les exigences
en matiere de permis seront respectées

+ Transport sécurisé des matériaux vers le site

+ Prévention des dommages causés a la végétation lors de I'acces
aux sites

+ Stockage des matériels des machines sur site (acces non autorisé
aux enfants, etc.)

+ Utilisation slre des machines, des véhicules, des meuleuses, par
exemple pour les clotures métalliques, la découpe des fils, le
soudage

+ Réduction de la poussiére et du bruit

+ Port des équipements de protection individuelle (EPI)

+ Préférence donnée a I’'emploi local

+ Attention aux impacts indirects sur la communauté locale
(nuisance sonore, risque de maladie/abus)
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Faible

Faible

[échelle pour chacune des 10 a
15 stations ou poste radar est
de 50 a 100m? soit des
parcelles de 7 3 10 m? avec des
clotures de protection,
lorsqu’elles ne sont pas déja
situées dans le périmétre
sécurisé de |'aéroport]



2.2 Créer un laboratoire
de maintenance et de
calibrage et rénover le

Maintenance
du site

Evaluation des
résultats

Acquisition
des
équipements
dans le cadre
de la
composante 2

Installation
des
équipements
en mer, p. ex.
les bouées

Remise en
état/rénovatio
nde
batiments

Assurer la
sécurité et
prévenir

I'apparition de
conflits locaux
Durabilité
sociale et
environnement
ale along terme

Veiller a ce que
les
spécifications
d’acquisition

adoptent les
meilleures
normes
internationales
conformément
aux  exigences
de 'OMM
Questions
similaires a
celles
mentionnées ci-
dessus et
exigences du
travail sdr en

mer (gilets de
sauvetage et
harnais)

Garantir des
éléments
similaires pour
le

+ Sous réserve d’une surveillance réguliere
+ Les griefs peuvent étre exprimés

+ Suivi

+ Office météorologique pour visiter tous les sites tous les 6 mois et
faire un compte rendu sur les aspects sociaux et environnementaux

+ Consultant indépendant pour le suivi

tous les 2 ans

Le projet permettra de s’assurer que tous les équipements a
acheter respectent les normes internationales environnementales,
de sécurité et techniques.

Comme ci-dessus. Sensibilité particuliere aux dommages causés aux
récifs et consultation avec les organismes de conservation s'ils
doivent se trouver dans le parc marin.

+ Le prestataire est responsable par les exigences du contrat et
I’'exécution de la mise en ceuvre

+ Responsabilités de supervision du promoteur du projet ou des
autres organismes gouvernementaux
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Personnel ESS | Négligeable

du projet

SMHN Sans objet
[N.B. les sites sont de trés
petite échelle, disparates
selon I'lle ou le pays, donc
aucun probléme cumulatif
d’impact]

Personnel ESS | Faible

du projet

Comme ci- | Faible

dessus

Prestataire Faible

Personnel ESS
du projet

[Site existant]



centre de formation développement

régional du site [les
questions
relatives a la
santé, a la
sécurité et au
travail
s’appliquent
(EPI, conditions
de travail sGres,
équité, p. ex.
heures de
travail,
rémunération,
sexe)]

* Critéres environnementaux et sociaux devant étre appliqués comme indiqué ici (parties 5.2 et 5.3)

** Exigences du prestataire telles qu’indiquées (partie 5.4)
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5.2 Exigences relatives a la planification de la gestion
environnementale

Les plans de gestion environnementale pour le déploiement des installations du projet nécessitent qu’il y ait
des responsabilités pour une bonne mise en ceuvre E&S, en faisant intervenir les responsables locaux de
I’environnement pour le choix du site, et en effet une consultation locale, si nécessaire. La partie 6 présente
le personnel et la répartition des taches pour les responsabilités en matiére de garanties. Nul propriétaire
privé ne sera exproprié de ses terrains pour I'implantation d’une station météorologique. Les installations ou
équipements météorologiques et hydrologiques seront situés sur des terres du gouvernement (ou
publiques) et, comme indiqué, les aérodromes seront I'emplacement probable.

L'un des aspects les plus importants pour la durabilité du projet est la protection des équipements contre les
dommages délictueux. Des restrictions d’accés aux membres du public seront imposées de maniére stricte et
une barriere de sécurité sera, dans la plupart des cas, nécessaire autour des équipements, a moins que, dans
le cas d’'un aérodrome déja sécurisé par des clotures, il y ait une garantie efficace de refus d’acces aux
éventuels malfaiteurs.

L'activité 2.1 comprend la fourniture et I'installation des équipements d’observation et de surveillance du
climat et des équipements de prévision et de climatologie des télécommunications Il convient de noter que
les nouveaux équipements ne nécessitent pas I'utilisation de substances dangereuses, telles que le mercure
utilisé dans les technologies plus anciennes. Le déclassement de I'’équipement plus ancien devrait étre
entrepris par l'intermédiaire du personnel ESS désigné, détaché par le gouvernement. De méme,

I'activité 2.2 comprend la remise en état/rénovation des batiments susceptibles de générer des déchets
solides a partir de pieces d’équipement mises au rebut, de ferraille, de bois et de débris des construction
restants. Les déchets de construction peuvent contenir des matériaux chimiques dangereux/toxiques, y
compris de I'amiante (calorifugeage, matériaux de construction).

Le personnel ESS détaché pour le projet assumera ses responsabilités conformément aux protocoles
existants en matiére de procédures d’élimination s(ires. Le projet concerne la prestation de services
climatiques et le renforcement des capacités, de sorte que le projet adoptera une approche qui favorisera
I’amélioration continue d’une gestion environnementale sensible, saine et responsable conformément a la
politique du FVC. Le responsable de projet E&S proposé aidera le personnel gouvernemental désigné pour
les garanties nationales a s’assurer que les procédures d’élimination slire sont suivies conformément aux
réglementations locales en vigueur, aux compétences, aux équipements et aux capacités disponibles.

Conformément a la politique environnementale et sociale du FVC sur la divulgation des sous-projets, les EIES
et les PGES des sous-projets seront soumis au FVC et mis a disposition par des liens électroniques sur le site
web de 'AFD/COI et du FVC (ainsi qu’a des endroits spécifiques dans la partie 5.6 sur la divulgation des
informations).

5.3 Critéeres d'implantation requis pour les nouvelles stations
météorologiques

La procédure de sélection des emplacements pour les nouvelles installations est présentée ici, ainsi que les

lignes directrices pour la sélection entre les sites alternatifs ou un nouvel emplacement doit étre adopté. Les

principes de la hiérarchie d’atténuation fournissent des lignes directrices essentielles pour atténuer les
risques et, dans la mesure du possible, « ne pas porter préjudice ».
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Lorsqu’un nouveau site doit étre développé, le promoteur de I'installation (service météorologique, service
des eaux, agriculture ou autre service) doit tenir compte des critéres développés ci-dessous et proposer ainsi
des sites alternatifs réalisables a cet effet. Ces sites devraient étre inspectés et les avantages comparatifs
évalués avec la participation du responsable régional E&S, le cas échéant, et toujours avec une justification
documentée présentée au spécialiste des garanties (SG).

Les criteres suivants guideront le choix des emplacements acceptables pour les installations.

Caractéristiques positives des options du site :

Acceptable pour les populations locales aprés consultation

Terres du gouvernement ou publiques
e Evite de devoir abattre des arbres ou la suppression de la végétation naturelle

o N’entre pas en conflit avec les intéréts des éleveurs de bétails locaux ou d’autres utilisations des terres
valorisées

e Surun terrain plat dominant, si bien que le potentiel d’érosion soit faible
e Sijte non riverain avec des possibilités d’inondation/de crue
e Capable de permettre le suivi et protégé du vandalisme local
Caractéristiques négatives d’un site :
e Surlesterres a usage agricole ou autres utilisations valorisées
e Terrain privé nécessitant de négocier une acquisition
e Nécessité de défricher toute zone de valeur pour la biodiversité (par exemple, un habitat préservé)
e Impacts sur le patrimoine ou les biens culturels, les lieux de sépulture, les sanctuaires, etc.
e Sur une pente vulnérable a I'érosion
e Proche de populations résidentielles, d’enfants curieux
e Empécher les acces locaux et les voies d’acces des habitants locaux

Les sites ou emplacements des installations qui pourraient générer des impacts négatifs sur I’'environnement
et la société (comme indiqués ci-dessus) seront généralement interdits. Dans le cas d’un site présentant des
caractéristiques négatives et en I'absence d’'un emplacement alternatif, la justification logique de
I'implantation sera documentée de maniere transparente et la procédure d’autorisation sera suivie.

Les sites du projet pour l'installation des stations météorologiques, des stations hydrométriques et la
réhabilitation des batiments/bureaux hydrométriques devraient se trouver sur des sites existants ou sur des
terrains appartenant au gouvernement, donc a une distance raisonnable des récepteurs critiques et
sensibles. Les SMA seront présentes dans tous les pays et les lieux exacts ne sont pas connus. En général,
elles sont situées sur les terrains des écoles ou sur les terres du ministere de I’Agriculture et ne sont pas
placées dans des zones écologiquement sensibles.

Si les terres appartenant au gouvernement ne sont pas disponibles, le projet explorera les dons de terres
volontaires.
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Si des terres appartenant au gouvernement ou des terres volontaires ne sont pas disponibles, le projet
envisagera en dernier recours l'acquisition de terres privées. En cas d’acquisition de terres, un plan d’action
de réinstallation abrégé sera préparé (voir partie ).

Sur un site écologiquement sensible, cela pourrait entrainer, dans des situations tres particulieres, la
nécessité de soumettre une EIES (ou « EIES provisoire » de Maurice) dont les détails dépendront des
exigences de procédure pour répondre a la législation nationale. L'implantation d’'un marégraphe dans un
endroit cotier écologiquement sensible ou d’une bouée houlographe dans un parc national marin sont des
exemples de cas possibles.

Comme indiqué, il existe des raisons pratiques pour lesquelles les installations météorologiques telles qu’un
radar Doppler doivent se trouver sur un terrain ouvert. Ces installations radar auront des exigences plus
exigeantes afin de ne pas étre génées par les secours locaux.
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5.4 Plan d’'action de réinstallation abrégé

Comme décrit ci-dessus, les exigences en matiere d’acquisition de terres pour le projet seront traitées selon
I’ordre de priorité suivant :
1. Pour la plupart des activités du projet, aucune acquisition de terrain ne sera nécessaire.

2. Danslesrares cas ou une acquisition de terrain est nécessaire, par exemple pour l'installation des SMA
ou la modernisation des bureaux, les terres du gouvernement seront utilisées.

3. Si un terrain est nécessaire pour toute activité dans une zone ou les terres publiques ne sont pas
disponibles ou ne conviennent pas, le projet reposera sur le don volontaire des parcelles.

4. Dans de tres rares cas, il peut arriver qu’aucune des trois options ci-dessus ne soit disponible et que
I'acquisition de terres ou la réinstallation ne soit nécessaire que dans une mesure limitée. Dans ce cas,
il peut étre nécessaire d’acquérir de petites parcelles de terrain auprés de particuliers.

Si la situation exige I'option 4 ci-dessus, il est prévu que les besoins en terres seront trés minimes. Ainsi,
beaucoup moins de 200 personnes seront déplacées, et les impacts sur 'ensemble de la population déplacée
seront mineurs. Un plan de réinstallation abrégé sera préparé et couvrira les éléments suivants :

a) Une enquéte de recensement des personnes déplacées et I'évaluation des biens ;

b) Une description de I'indemnisation et des autres aides a la réinstallation a fournir ;

(c) Les consultations avec les personnes déplacées sur les alternatives acceptables ;

(d) La responsabilité institutionnelle de la mise en ceuvre et des procédures de réparation des griefs ;

e) Les modalités de suivi et de mise en ceuvre ; et

f) Un calendrier et un budget.

La matrice ci-dessous est indicative. L'indemnisation des actifs sera versée au propriétaire de I'actif. Les droits
a indemnisation doivent étre proportionnels au colt d’opportunité de la perte de I'actif et conformes aux
meilleures pratiques internationales® et & I'acceptabilité sociale dans chacun des 4 Etats.

La nature des impacts et des biens touchés est susceptible d’inclure : un accés restreint temporaire et
permanent aux terres arables (affectant les agriculteurs/titulaires de droits, les bailleurs et les métayers, les
autres travailleurs agricoles), la perte de terres résidentielles, la perte de cultures, I'abattage d’arbres, la
relocalisation des biens de la communauté.

La consultation et la participation du public donneront aux personnes affectées par le projet (PAP) la possibilité
de contribuer a la fois a la conception et a la mise en ceuvre des activités du programme. Ce faisant, la
probabilité de conflits entre les personnes concernées et avec les comités de gestion sera réduite.

Les personnes affectées doivent étre informées de :
e Leurs options et leurs droits en matiére de réinstallation et d’indemnisation ;

e Les options et alternatives spécifiques techniquement et économiquement réalisables pour les
sites de réinstallation ;

e Les processus et les dates proposés pour la réinstallation et I'indemnisation ;

60 Le rapport suivant du CGES pourrait servir de point de départ pour le plan d’action abrégé de réinstallation et les droits
a indemnisation : Pakistan Hydro-Meteorological and Ecosystem Restoration Project, Environmental and Social
Management Framework, 2020.
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e Les taux d’'indemnisation effectifs au colit de remplacement intégral pour la perte de biens et de
services ; et

e Les mesures proposées pour maintenir ou améliorer leur niveau de vie.

La consultation et la participation du public se font par le biais de réunions locales, de demandes de
propositions/commentaires écrits, de lectures publiques et d’explications sur les interventions et les exigences
du projet. Les documents publics sont mis a disposition dans les langues appropriées au niveau local.

La préparation d’'un PAR simplifié ainsi que les co(its de sa mise en ceuvre, y compris le co(t d’indemnisation,
des diverses allocations éligibles, du suivi et de I’évaluation, du reglement des griefs seront estimés et seront
considérés comme faisant partie intégrante du colt du projet (colts d’équipement dans le cadre de la
composante 2).

5.5 Directives environnementales et sociales a l'intention des
prestataires

La référence principale pour les attentes en matiére de conformité pour la construction et la mise en place
des installations et des travaux de projet sera les directives environnementales et sanitaires de la SFI, ®'les
lois et réglementations nationales, y compris les permis et les approbations nécessaires avant le début des
travaux. Un prestataire doit respecter les lois et réglementations en vigueur du pays concernant |’élimination
des déchets solides et liquides, les normes relatives au bruit, les heures de travail, etc. Le prestataire prendra
les mesures appropriées pour réduire au maximum les dommages environnementaux et sera responsable de
la non-conformité.

Avant de commencer les travauy, le prestataire doit obtenir I'ensemble des permis nécessaires a la mise en
ceuvre des travaux dans le cadre du contrat, y compris les autorisations des autorités locales, des services
forestiers (en cas de déforestation, d’élagage, etc.), des autorités agricoles ou des eaux, etc.

Le prestataire et, le cas échéant, le promoteur du projet (représentant du Bureau météorologique)
organiseront des réunions avec les autorités, les représentants des populations de la zone du projet et les
services techniques concernés, afin de les informer au préalable des travaux a réaliser et de la durée et des
itinéraires et lieux susceptibles d’étre concernés. Ces réunions permettront un retour d’expérience des
populations locales, favoriseront la sensibilisation aux enjeux environnementaux et sociaux, le
développement des relations avec les communautés d’accueil locales et détermineront les attentes
concernant le comportement des travailleurs du prestataire et les responsabilités en matiere de supervision
de ce dernier.

Les clauses simples suivantes visent a aider I’équipe ou I’'agent chargé de la mise en ceuvre du projet (service
météorologique ou agricole) a rédiger des contrats pour des micro-projets tels que la station météorologique
et les contrats de rénovation. Ces projets peuvent bien s(r étre laissés dans le cadre d’un grand contrat. Les
vérifications s’appliquent aux responsabilités des sous-traitants en matiere de conformité aux normes des
sous-traitants principaux auxquels ils sont engagés dans le PGE des sous-traitants. En tout état de cause,
toutes les entreprises prenant part a la construction et a la réhabilitation des ouvrages doivent respecter les
prescriptions environnementales et sociales de I'encadré ci-dessous. Cette liste de contrdle pour les sous-

Lignes directrices générales sur 1’environnement, la santé et la sécurit¢ de la SFI/Groupe Banque mondiale, 2007
https://www.ifc.org/wps/wem/connect/29f5137d-6e17-4660-b119-02bf561935¢5/Final%2B-
%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=j0Wim3p
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traitants n’est pas exhaustive et fait I'objet d’une révision. Il convient de se référer aux exigences de la SFI
pour la préparation des mandats pour les prestataires.

Stipulations environnementales et sociales pour les prestataires

(travail sur les interventions et les installations de petite envergure, etc.)

Conformité juridique
. S’assurer que les permis nécessaires sont conformes aux lois et réglementations nationales en
vigueur

Participation des communautés

. Réaliser une campagne d’information et de sensibilisation auprés des populations riveraines
avant le début des travaux

° Avoir recours a la main-d’ceuvre locale et se livrer a des recrutements non discriminatoires

° Mener une campagne de sensibilisation sur les MST, le VIH et le sida auprées des travailleurs et

des populations locales

Conditions de travail

° Garantir le respect des mesures d’hygiéne et de sécurité sur site dans le respect de la |égislation
nationale (droit du travail)

. Fournir des équipements de protection aux travailleurs (bottes, gants, etc.) et s’assurer de leur
utilisation appropriée

. Garantir la sécurité des méthodes de travail et des ressources d’urgence (trousse de premiers
secours transportée a bord des véhicules et coordonnées d’un hopital local)

Sécurité et protection locales

. Protéger les personnes et les propriétés situées autour des sites contre les nuisances et les
dommages (par exemple, réduire au maximum le bruit et la poussiere)

° Veiller a ce que les travailleurs respectent les communautés locales et aient un contact approprié
avec elles (aucune discrimination reposant sur I'age, le sexe, aucun abus)

Biodiversité et conservation

° Les habitats naturels et especes protégées de flore ou de faune protégés des abus des travailleurs
ou du piégeage et de la chasse locale

Gestion des déchets

° Assurer la collecte et I'élimination Iégale des déchets non biodégradables
Supervision

. Répartition des responsabilités claire avec les plans d’urgence

. Impliquer les services techniques locaux pour le controle de la mise en ceuvre

5.6 Plan de participation des parties prenantes

Des processus de consultation et de participation significatifs sont une priorité stratégique intégrée dans le
systeme de gestion environnementale et sociale du FVC et dans les garanties environnementales et sociales,
la politique environnementale et sociale, la politique de genre et la politique des peuples autochtones du
FVC. Cette partie aidera I’AFD/COI a améliorer et a faciliter la prise de décision et a créer une compréhension
qui implique les personnes affectées ou susceptibles de I’étre dans le projet et les autres parties prenantes
en temps utile, et que ces groupes aient suffisamment d’opportunités pour exprimer leurs opinions et leurs
préoccupations (s’il y en a) qui peuvent influencer les décisions du projet.
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Cette partie présente : a) une vue d’ensemble des activités précédentes de participation des parties
prenantes entreprises pendant la formulation du projet ; b) les types de parties prenantes avec lesquelles il
sera possible de s’engager ; c) les canaux de publication pour la divulgation des informations relatives au
projet ; et d) les plans de communication des parties prenantes qui sont techniguement et culturellement
appropriés pour les quatre pays.

Bref résumé des activités précédentes de participation des parties prenantes

Des visites dans les pays ont ensuite été réalisées par I'équipe de conception du projet entre juin et
septembre 2019 afin de collaborer avec les représentants du gouvernement, les ONG informées et, dans la
mesure du possible, les communautés villageoises qui avaient connu des événements météorologiques
extrémes et qui pourraient bénéficier d’'une meilleure collecte et diffusion des données météorologiques,
notamment des systemes d’alerte rapide (SAR) pour les cyclones dans les villages cotiers a faible altitude, telles
gue les communautés de pécheurs et celles accueillant les activités touristiques.

De nombreuses organisations des parties prenantes ont été contactées pour connaitre leurs points de vue sur
les défis du changement climatique et les possibilités de renforcer la résilience par I’'amélioration des services
climatiques, y compris celle des systémes d’alerte rapide (SAR). Aux Comores, I'équipe a rendu visite aux
communautés agricoles et de pécheurs des trois iles principales (Grande Comore, Anjouan et Mohéli) et noué
un dialogue avec elles. A Madagascar, I’équipe a rencontré le personnel des organismes d’aide travaillant dans
I"agriculture et les interventions en cas d’urgence. Aux Seychelles, I’équipe a visité les principales fles habitées
de Mahé, Praslin et La Digue, et communiqué avec les acteurs du tourisme et de I'industrie de la péche. Pour
Maurice, un examen sur dossier a été mené.

Les informations existantes et nouvelles ont été partagées entre les membres de I'équipe tandis que les
rapports des projets des organisations internationales ont été rassemblés et examinés pour obtenir des
renseignements complémentaires, et vérifier les nouvelles conclusions et les nouveaux points de vue
présentés lors des rendez-vous avec les communautés locales lors des visites sur le terrain.

Le résumé des questions clés identifiées par les parties prenantes a été annexé et intégré a I'étude de
faisabilité (voir annexe 7 Résumé des consultations des parties prenantes dans les quatre pays).

Identification et analyse des parties prenantes

Les modalités de mise en ceuvre des projets sont décrites plus en détail au point 2.3 ci-dessus. Les services
météorologiques nationaux sont les principales entités de mise en ceuvre dans chaque pays bénéficiaire. lls
sont de facto impliqués dans la mise en ceuvre quotidienne du projet en partenariat étroit avec la COl et son
UGP.

o Les parties prenantes impliquées dans la mise en ceuvre du projet ou les bénéficiaires directs : la COI
O par une UGP régionale, le SHMN (a savoir ’ANACM aux Comores, la DGM a Madagascar, le MMS a
Maurice et le SMA aux Seychelles), un comité régional de pilotage du projet et un comité national de
pilotage du projet. Nous ne les avons pas inclus dans les tableaux ci-dessous, mais plutot dans le plan
de communication présenté plus loin dans cette partie.

o Les principales parties prenantes sont celles avec lesquelles le projet s’engagera régulierement par le
biais de consultations, d’ateliers et de participation a des formations par exemple. Il s’agit des
institutions de gestion des droits de propriété intellectuelle, des ministeres sectoriels, des
organisations régionales et des partenaires techniques.
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o Les parties prenantes secondaires sont celles qui sont susceptibles de bénéficier des interventions du
projet, principalement en tant que bénéficiaires des produits et services climatiques. Le projet
cherchera a consulter une sous-partie de ces acteurs secondaires (par exemple les communautés, les
agriculteurs, le secteur privé, etc.)

Dans les tableaux ci-dessous, nous avons énuméré les parties prenantes avec lesquelles le projet s’engagera a
différents stades de sa mise en ceuvre.

Composante 1 :

Partie prenante®? Stratégie de participation (et référence du numéro d’activité)

SHMN : e Consultations pour aider a développer le cadre régional/national pour les
services climatiques et ateliers régionaux/nationaux pour valider le

ANACM (Comores) RFCS/NFCS (1.1.1)

DGM (Madagascar) e Atelier de validation avec la COIl, 'OMM et les Etats membres pour valider

MMS (Maurice) la stratégie et le plan opérationnel du réseau des CRC et signer un accord

SMA (Seychelles) multilatéral ; Atelier pour présenter le plan d’activité régional du réseau des
CRC(1.1.2)

e Consultés pour développer un centre de formation spécialisé, un
laboratoire pour I'entretien et le calibrage (1.1.3)

e Collaborer a la préparation de la stratégie régionale de prévision numérique
du temps et du climat (1.1.4)

e Collaborer a la préparation des stratégies institutionnelles, opérationnelles
et financieres nationales pour chaque SMHN (1.2.1)

e Participer a des ateliers relatifs a la conception de plans de renforcement
des pour les SMHN (1.2.2)

e Participer au recrutement de personnel pour le réseau des CRC et le SMHN
(1.3.1)

e Participer et bénéficier de formations conformes aux cadres de
compétences de I'OMM (liés aux services climatiques) (1.3.2)

e Consultés pour des études de référence sur la maniére dont les CP-CS et les
SAR pour les risques hydrométéorologiques sont utilisés dans chaque pays
bénéficiaire, et sur les besoins des utilisateurs pour améliorer ces services
(1.4.1)

e Consultés pour la conception détaillée d’un concept d’opérations (CONOPS
régional et national) (1.4.2)

e Participation active par le biais d’accords de jumelage avec les SMHN
développés sur le renforcement des systemes TIC dans chaque pays, sur la
base des normes techniques de 'OMM (1.4.3)

Equipe régionale e Atelier de validation avec la COl, 'OMM et les Etats membres pour valider
d’experts composée la stratégie et le plan opérationnel du réseau des CRC et signer un accord
d’hydrométéorologues multilatéral ; Atelier pour présenter le plan d’activité régional du réseau des
sélectionnés dans les CRC(1.1.2)

Etats membres de la COI

Institutions de gestion des | e  Consultations pour aider a développer le cadre régional/national pour les

droits de propriété services climatiques et ateliers régionaux/nationaux pour valider le

intellectuelle RFCS/NFCS (1.1.1)

e Participer a des ateliers relatifs a la conception de plans de renforcement
des pour les SMHN (1.2.2)
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Participer et bénéficier de formations conformes aux cadres de
compétences de I'OMM (liés aux services climatiques) (1.3.2)

Consultés pour des études de référence sur la maniere dont les CP-CS et les
SAR pour les risques hydrométéorologiques sont utilisés dans chaque pays
bénéficiaire, et sur les besoins des utilisateurs pour améliorer ces services
(1.4.1)

Secteurs sensibles au
climat:

Agriculture et péche aux
Comores et a Madagascar
Agriculture et tourisme a
I'tle Maurice

Péche et tourisme aux
Seychelles

Consultations pour aider a développer le cadre régional/national pour les
services climatiques et ateliers régionaux/nationaux pour valider le
RFCS/NFCS (1.1.1)

Participer et bénéficier de formations conformes aux cadres de
compétences de I'OMM (liés aux services climatiques) (1.3.2)

Consultés pour des études de référence sur la maniere dont les CP-CS et les
SAR pour les risques hydrométéorologiques sont utilisés dans chaque pays
bénéficiaire, et sur les besoins des utilisateurs pour améliorer ces services
(1.4.1)

OMM

Atelier de validation avec la COIl, 'OMM et les Etats membres afin de valider
la stratégie et le plan opérationnel du réseau des CRC et signer un accord
multilatéral (1.1.2)

Consultés pour la création d’un centre de formation spécialisé dans le cadre
du Campus mondial de 'OMM et du centre d’instruments régionaux
Contribuer a la formation des prestataires dans le cadre du Campus mondial
de I’'OMM et soutenir le jumelage avec des SMHN avancés

Les prestataires de
formation sur le climat
dans la région et les
partenaires techniques (y
compris Météo France,
d’autres SMHN, des
experts travaillant sur
RIMES, ou avec le
Campus mondial de
'OMM, etc.)

Consultés pour la création du centre de formation spécialisé et du
laboratoire pour I'entretien et le calibrage (1.1.3)

Collaborer a la préparation de la stratégie régionale de prévision numérique
du temps et du climat (1.1.4)

Contribuer en tant que prestataires de formation

Contribuer par des accords de jumelage avec le personnel du SMHN
(apprentissage par la pratique du renforcement des capacités) (1.4.3)

Communautés,
utilisateurs (futurs)
publics et privés des
services climatiques

Consultation sur la stratégie institutionnelle, opérationnelle et financiére du
SMHN (1.2.1)

Consultés pour des études de référence sur la maniére dont les CP-CS et les
SAR pour les risques hydrométéorologiques sont utilisés dans chaque pays
bénéficiaire, et sur les besoins des utilisateurs pour améliorer ces services
(1.4.2)

Composante 2 :

Partie prenante®

Stratégie de participation (et référence du numéro d’activité)

SHMN :

ANACM (Comores)
DGM (Madagascar)
MMS (Maurice)
SMA (Seychelles)

Valider et superviser la mise a niveau des réseaux d’observation et de
surveillance du climat, des équipements de télédétection (2.1.1) et des
systemes TIC (2.1.2)

Consultés pour la création du Centre d’instruments régionaux de 'OMM
(2.2.1) et la modernisation du Centre de formation spécialisée (2.2.2)
Participer et bénéficier de formations sur la réduction d’échelle des
prévisions et I’élaboration de prévisions basées sur I'impact (2.3.1)
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Participer ala R&D et a la formation pour produire des projections a échelle
réduite, des modeles sectoriels et des évaluations d’impact afin d’anticiper
le changement climatique dans chaque pays (par exemple, hydrologie
urbaine, pollution, agrométéorologie, état de la mer, érosion cotiere)
(2.3.2)

Participer a la formation visant a réduire les prévisions saisonniéres en
produits agrométéorologiques (2.3.4)

Participer aux consultations pour I’élaboration de cartes des risques tenant
compte des effets du changement climatique sur la période de
retour/intensité de certains risques dans certaines zones des quatre pays
cibles (2.3.5)

Participer a des ateliers pour élaborer des cartes de vulnérabilité/risque
climatique en collaboration avec les SMHN, les autorités locales des zones
a risque, les secteurs public et privé représentant I'agriculture/péche, le
tourisme, la santé, les secteurs de I'eau et les communautés a risque (2.3.6)

Institutions de gestion des
droits de propriété
intellectuelle

Participer et bénéficier de formations sur la réduction d’échelle des
prévisions et I’élaboration de prévisions basées sur I'impact (2.3.1)
Participer ala R&D et a la formation pour produire des projections a échelle
réduite, des modeles sectoriels et des évaluations d’impact afin d’anticiper
le changement climatique dans chaque pays (par exemple, hydrologie
urbaine, pollution, agrométéorologie, état de la mer, érosion cotiere)
(2.3.2)

Participer aux consultations pour I'élaboration de cartes des risques tenant
compte des effets du changement climatique sur la période de
retour/intensité de certains risques dans certaines zones des quatre pays
cibles (2.3.5)

Participer a des ateliers pour élaborer des cartes de vulnérabilité/risque
climatique en collaboration avec les SMHN, les autorités locales des zones
a risque, les secteurs public et privé représentant I'agriculture/péche, le
tourisme, la santé, les secteurs de I'eau et les communautés a risque (2.3.6)

Services hydrologiques
nationaux

Maurice : Autorité de
drainage des terres,
NDRRMC, WRU, ministere
de I'Environnement

Participer a la conception et bénéficier de la formation sur la modélisation
hydrologique pour la prévision des inondations (2.3.3)

Participer aux consultations pour I'élaboration de cartes des risques tenant
compte des effets du changement climatique sur la période de
retour/intensité de certains risques dans certaines zones des quatre pays
cibles (2.3.5)

Participer a des ateliers pour élaborer des cartes de vulnérabilité/risque
climatique en collaboration avec les SMHN, les autorités locales des zones
a risque, les secteurs public et privé représentant I'agriculture/péche, le
tourisme, la santé, les secteurs de I'eau et les communautés a risque (2.3.6)

Ministeres de I'Agriculture
a Madagascar et aux
Comores

Participer ala R&D et a la formation pour produire des projections a échelle
réduite, des modeles sectoriels et des évaluations d’impact afin d’anticiper
le changement climatique dans chaque pays (par exemple, hydrologie
urbaine, pollution, agrométéorologie, état de la mer, érosion cotiere)
(2.3.2)

Participer a la formation visant a réduire les prévisions saisonniéres en
produits agrométéorologiques (2.3.4)

Participer aux consultations pour I’élaboration de cartes de risques tenant
compte des impacts du changement climatique sur I’agriculture (2.3.5)
Participer a des ateliers pour élaborer des cartes de vulnérabilité/risque
climatique en collaboration avec les SMHN, les autorités locales des zones
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a risque, les secteurs public et privé représentant I'agriculture/péche, le
tourisme, la santé, les secteurs de I'eau et les communautés a risque (2.3.6)

Ministeres en charge de la
Péche aux Comores, a
Madagascar et aux
Seychelles

Participer a des ateliers pour élaborer des cartes de vulnérabilité/risque
climatique en collaboration avec les SMHN, les autorités locales des zones
a risque, les secteurs public et privé représentant I'agriculture/péche, le
tourisme, la santé, les secteurs de I'eau et les communautés a risque (2.3.6)

Ministeres de
I’Environnement et en
charge des Ressources en
eau

Participer ala R&D et a la formation pour produire des projections a échelle
réduite, des modeles sectoriels et des évaluations d’impact afin d’anticiper
le changement climatique dans chaque pays (par exemple, hydrologie
urbaine, pollution, agrométéorologie, état de la mer, érosion cotiere)
(2.3.2)

Participer a des ateliers pour élaborer des cartes de vulnérabilité/risque
climatique en collaboration avec les SMHN, les autorités locales des zones
a risque, les secteurs public et privé représentant I'agriculture/péche, le
tourisme, la santé, les secteurs de I'eau et les communautés a risque (2.3.6)

Ministéres de I’'Urbanisme

Participer ala R&D et a la formation pour produire des projections a échelle
réduite, des modeles sectoriels et des évaluations d’impact afin d’anticiper
le changement climatique dans chaque pays (par exemple, hydrologie
urbaine, pollution, agrométéorologie, état de la mer, érosion coOtiere)
(2.3.2)

Participer aux consultations pour I’élaboration de cartes de risques tenant
compte des impacts du changement climatique sur I'érosion cétiére a
Maurice et aux Seychelles (2.3.5)

Ministéres du Tourisme de
I'fle Maurice et des
Seychelles

Participer a des ateliers pour élaborer des cartes de vulnérabilité/risque
climatique en collaboration avec les SMHN, les autorités locales des zones
a risque, les secteurs public et privé représentant I'agriculture/péche, le
tourisme, la santé, les secteurs de I'eau et les communautés a risque (2.3.6)

Ministéres de la Santé

Participer a des ateliers pour élaborer des cartes de vulnérabilité/risque
climatique en collaboration avec les SMHN, les autorités locales des zones
a risque, les secteurs public et privé représentant I'agriculture/péche, le
tourisme, la santé, les secteurs de I'eau et les communautés a risque (2.3.6)

Communautés, utilisateurs
(futurs) publics et privés
des services climatiques

Participer a des ateliers pour élaborer des cartes de vulnérabilité/risque
climatique en collaboration avec les SMHN, les autorités locales des zones a
risque, les secteurs public et privé représentant I'agriculture/péche, le
tourisme, la santé, les secteurs de I'eau et les communautés a risque (2.3.6)

Composante 3 :

Partie prenante®

Stratégie de participation (et référence du numéro d’activité)

SHMN :

ANACM (Comores)
DGM (Madagascar)
MMS (Maurice)
SMA (Seychelles)

Participer a la conception de bulletins météorologiques quotidiens
améliorés, de prévisions basées sur les impacts, de prévisions saisonniéres
et d’avis agrométéorologiques et de procédures d’exploitation standard
(3.1.1)

Participer a la conception et a la formation d’une meilleure diffusion de
I’alerte rapide pour les secteurs clés (agriculture, péche, tourisme, santé) et
le grand public (3.1.2)
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Participer a des ateliers pour faciliter les discussions entre les producteurs
et les utilisateurs de CP-CS et identifier les moyens de conditionnement des
CP-CS afin gqu’ils soient compréhensibles et utiles (3.3.1)

Participer aux entretiens et superviser le renforcement de la plateforme
d’interface utilisateur pour faciliter I'acces aux produits et services
climatiques (portail climatique régional existant hébergé par le SMA depuis
2019) (3.3.3)

Participer a I’évaluation du SWIOCOF afin de veiller a ce que les événements
futurs fournissent des informations saisonnieres pertinentes et orientées
vers l'action et offrent une plateforme permettant aux utilisateurs de
fournir un retour d’information sur le CP-CS, y compris le SAR (3.3.4)

Réseau des CRC

Participer aux entretiens pour aider a renforcer la plateforme d’interface
utilisateur pour faciliter I’accés aux produits et services climatiques (portail
climatique régional existant hébergé par le SMA depuis 2019) (3.3.3)

Participer a I’évaluation du SWIOCOF afin de veiller a ce que les événements
futurs fournissent des informations saisonniéres pertinentes et orientées
vers l'action et offrent une plateforme permettant aux utilisateurs de
fournir un retour d’information sur le CP-CS, y compris le SAR (3.3.4)

Institutions de gestion des
droits de propriété
intellectuelle

Participer a la conception d’'une meilleure diffusion de I'alerte rapide pour
les secteurs clés (agriculture, péche, tourisme, santé) et le grand public
(3.1.2)

Participer aux consultations visant a examiner les plans d’intervention
d’urgence et les processus de communication existants entre les parties
prenantes concernées en vue de les améliorer pour orienter les
interventions rapides sur le terrain et atténuer les effets des risques (3.2.1)
Participation a la révision ou a I'élaboration des plans nationaux
d’adaptation (3.2.2)

Participer aux consultations visant a identifier les moyens de
conditionnement des CP-CS afin qu’ils soient compréhensibles et utiles
(3.3.1)

Participer a la conception et a la supervision des formations destinées aux
courtiers de connaissances (ONG, Croissant Rouge/Croix Rouge, dirigeants
locaux et agents de vulgarisation — et représentants des secteurs dans les
zones du CMSC) afin de renforcer la capacité a comprendre les alertes et les
avis de danger, a fournir des conseils précis sur la prévention des risques et
a réagir pendant/aprés un événement dangereux (3.3.2)

Services d’urgence

Croissant-Rouge/Croix-
Rouge

Participer aux consultations visant a examiner les plans d’intervention
d’urgence et les processus de communication existants entre les parties
prenantes concernées en vue de les améliorer pour orienter les
interventions rapides sur le terrain et atténuer les effets des risques (3.2.1)
Participer aux consultations visant a identifier les moyens de
conditionnement des CP-CS afin qu’ils soient compréhensibles et utiles
(3.3.1)

Participer a des consultations et a des formations pour renforcer la capacité
a comprendre les alertes et les avis de danger, a fournir des conseils précis
sur la prévention des risques et a réagir pendant et apres un événement
dangereux (3.3.2)

Ministeres de I’Agriculture

Participer aux consultations et a la conception de bulletins météorologiques
quotidiens améliorés, de prévisions basées sur les impacts, de prévisions
saisonnieres et d’avis agrométéorologiques (3.1.1)

59




Participation a la révision ou a I'élaboration des plans nationaux
d’adaptation (3.2.2)

Participer aux consultations visant a identifier les moyens de
conditionnement des CP-CS afin qu’ils soient compréhensibles et utiles
(3.3.1)

Ministeres en charge de la
Péche

Participation a la révision ou a I'élaboration des plans nationaux
d’adaptation (3.2.2)

Participer aux consultations visant a identifier les moyens de
conditionnement des CP-CS afin qu’ils soient compréhensibles et utiles
(3.3.1)

Ministéres de
I’'Environnement ou
départements en charge de
la politique du changement
climatique

Participation a la révision ou a |'élaboration des plans nationaux
d’adaptation (3.2.2)

Participer aux consultations visant a identifier les moyens de
conditionnement des CP-CS afin qu’ils soient compréhensibles et utiles
(3.3.1)

Ministéres de I’'Urbanisme

Participation a la révision ou a I'élaboration des plans nationaux
d’adaptation (3.2.2)

Participer aux consultations visant a identifier les moyens de
conditionnement des CP-CS afin qu’ils soient compréhensibles et utiles
(3.3.1)

Ministéres du Tourisme

Participation a la révision ou a I'élaboration des plans nationaux
d’adaptation (3.2.2)

Participer aux consultations visant a identifier les moyens de
conditionnement des CP-CS afin qu’ils soient compréhensibles et utiles
(3.3.1)

Ministéres de la Santé

Participation a la révision ou a I'élaboration des plans nationaux
d’adaptation (3.2.2)

Participer aux consultations visant a identifier les moyens de
conditionnement des CP-CS afin qu’ils soient compréhensibles et utiles
(3.3.1)

Agriculteurs et
organisations de
producteurs dans les
4 pays

Participer a des enquétes pour aider a améliorer les bulletins
météorologiques quotidiens, les prévisions basées sur l'impact, les
prévisions saisonnieres et les avis agrométéorologiques (3.1.1)

Participer a des enquétes pour aider a améliorer la diffusion de I'alerte
rapide pour les secteurs clés (agriculture, péche, tourisme, santé) et le
grand public (3.1.2)

Communautés/grand
public (en tant
gu’utilisateurs de produits
et services climatiques)

Participer aux consultations visant a identifier les moyens de
conditionnement des CP-CS afin qu’ils soient compréhensibles et utiles
(3.3.1)

Participer aux entretiens pour aider a renforcer la plateforme d’interface
utilisateur pour faciliter I'accés aux produits et services climatiques (portail
climatique régional existant hébergé par le SMA depuis 2019) (3.3.3)

La société civile et les
dirigeants locaux au niveau
communautaire

Participer aux consultations visant a examiner les plans d’intervention
d’urgence et les processus de communication existants entre les parties
prenantes concernées en vue de les améliorer pour orienter les
interventions rapides sur le terrain et atténuer les effets des risques (3.2.1)
Participer a des consultations et a des formations pour renforcer la capacité
a comprendre les alertes et les avis de danger, a fournir des conseils précis
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sur la prévention des risques et a réagir pendant et aprés un événement
dangereux (3.3.2)

Agents de vulgarisation e Participer a des consultations et a des formations pour renforcer la capacité

agricole a comprendre les alertes et les avis de danger, a fournir des conseils précis
sur la prévention des risques et a réagir pendant et apres un événement
dangereux (3.3.2)

Secteur privé dans les e Participer aux entretiens pour aider a renforcer la plateforme d’interface

utilisateur pour faciliter I'accés aux produits et services climatiques (portail
climatique régional existant hébergé par le SMA depuis 2019) (3.3.3)

secteurs de I'agriculture,
de la péche, du tourisme,
de la santé et des
assurances

Consultation publique/cadre de participation pour I'installation des équipements (par exemple, les
stations météorologiques)

Un processus continu d’information des parties prenantes et de réception de leurs réactions a différents
stades de la mise en ceuvre du projet sera mené pour améliorer I'acceptabilité du projet par les parties
prenantes et assurer leur participation au processus de préparation et de développement des sous-projets.
Des consultations avec les communautés potentiellement touchées seraient effectuées ultérieurement, lors
de la phase de conception de I'installation des équipements. Les sessions seront tenues de maniére informelle
afin d’encourager les participants a exprimer leurs préoccupations, questions et opinions sur les activités du
projet, en plus de demander des clarifications concernant le projet. L'équipe de projet mettra en évidence le
processus de mise en ceuvre du projet et documentera tous les aspects qui doivent étre couverts en détail
pendant la phase d’exécution.

informer les parties prenantes
sur le projet et obtenir un
retour d’information sur la

potentielles dans le
domaine du sous-
projet, le grand

Objectif Acteur cible Phase de mise en Responsabilité
ceuvre
Réunions, séances de cadrage, Les parties Phase de conception Responsable E&S
enquétes, entretiens, etc. pour | prenantes national

PGES aux
personnes/communautés
concernées par le projet et aux

potentielles dans le
domaine du sous-
projet, le grand

conception du projet. public et les

ministéres et

organismes

concernés
Séances de sensibilisation du Les parties Phase de Responsable E&S
public pour faire connaitre le prenantes conception/réalisation | national

recours et de griefs
communautaires

prenantes dans la

zone du sous-projet.

autres parties prenantes. public et les
ministéres et
organismes
concernés
Mise en place d’un registre de Les parties Phase de construction Responsable E&S

national
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Consultations avec les parties
prenantes pendant le controle
indépendant

Les parties
prenantes dans la

zone du sous-projet.

Phase de construction

Responsable E&S
national

Consultations avec les parties
prenantes concernant les
taches restantes

Les parties
prenantes dans la

zone du sous-projet.

Phase opérationnelle

Responsable E&S
national

Publication (divulgation d’informations)

La documentation et les informations sur les activités du projet et les résultats des consultations avec les
parties prenantes sont publiées par I'UGP sur le site de la Commission de I'océan Indien. Une page web
distincte sera créée au lancement du projet(www.commissionoceanindien.org).

Des informations supplémentaires seront partagées par le réseau des RCC (une fois le site web mis en place)
et par le biais du portail régional sur le climat(http://regionalclimate-change.sc/).

En outre, lorsque la préparation d’une EIES (provisoire) peut étre nécessaire en méme temps que des plans
de gestion environnementale et sociale (PGES) spécifiques au projet, ceux-ci seront divulgués sur le site web
de I'entité d’exécution (COI) ainsi que sur ceux des entités nationales compétentes au moins 30 jours avant
la décision d’approbation. Ces rapports de garanties seront disponibles en anglais et dans la langue locale (si

ce n’est pas I'anglais).
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5.7 Mécanisme de traitement des griefs

Le projet doit établir un mécanisme de réparation des griefs (MRG) afin de fournir aux parties prenantes et
aux communautés et aux ménages potentiellement affectés ou susceptibles de I'étre par les activités
financées (et notamment aux femmes), des moyens de fournir un retour d’information ou des griefs, et de
recevoir des réponses, en ce qui concerne la mise en ceuvre des activités.

L'UGP définira les étapes pour diffuser les détails du MRG (par exemple, les coordonnées et les modes
appropriés de réception, entre autres) et informer les communautés affectées et toutes les parties
prenantes des MRG et leur donner accés aux MRG aux trois niveaux — le mécanisme de recours indépendant
(MRI) du FVC, le MRG de I'entité accréditée en plus du MRG au niveau du projet/activité — dés que possible
dans le cadre du processus de participation des parties prenantes.

Les processus et procédures définitifs du MRG seront traduits dans la langue locale, si nécessaire, et diffusés
dans tous les bureaux nationaux des coordinateurs de projet. Le projet désignera un comité des griefs et des
recours (CGR) pour entendre les griefs si des réclamations lui sont remontées. Ce comité se réunira ad hoc et
aucun cas enregistré ne devrait durer plus de 3 mois. Le comité comprendra le spécialiste des garanties de la
COl, deux professionnels non gouvernementaux indépendants possédant une expertise juridique et une
représentation syndicale des ONG/organisations de la société civile. Les membres doivent étre objectifs,
impartiaux et raisonnables.

Un registre des plaintes sera tenu par 'UGP. Toutes les plaintes et tous les griefs seront enregistrés dans le
registre avec des détails comprenant la date de la plainte, le nom et I'adresse du plaignant, le lieu et la
description de la plainte. Le CGR complétera ensuite les détails supplémentaires dans le registre, y compris
les mesures correctives nécessaires, le calendrier des mesures correctives a prendre et la personne/I’entité
responsable des mesures correctives. Une fois la mesure corrective mise en ceuvre, le CGR consignera les
détails associés dans le registre, y compris la description de la mesure prise, la date d’achévement de la
mesure, 'avis du plaignant concernant la mesure corrective et les griefs résiduels du personnel concerné par
le projet. Les procédures du MRG seront diffusées en particulier auprés des communautés locales. Le MRG
sera sensible a I’égalité des sexes, culturellement approprié et facilement accessible au personnel affecté par
le projet, sans frais et sans rétribution.

Des cas peuvent se présenter et étre remontés ou abordés selon les modalités suivantes :

e Dans un premier temps, un réglement amiable est recherché par médiation entre la partie lésée
(personne ou groupe) et, par exemple, un prestataire local ou un autre acteur. Le processus de
négociation sera arbitré par des dirigeants locaux/traditionnels a proximité du site a I’origine du
probléme. Un conflit de travail ou d’emploi est un exemple possible pour ce qui concerne les heures
travaillées, ou méme le licenciement abusif ou la discrimination fondée sur le sexe. Un différend foncier
pourrait également étre une affaire pouvant étre résolue au niveau local.

e Lorsqu’un reglement par médiation échoue, un processus officiel commence. Un recours par écrit est
adressé a la direction du projet au niveau national. Une plainte contre un prestataire pour licenciement a
la suite d’un accident de travail rendant la personne inapte sans qu’il y ait une offre de dédommagement

est une possibilité. Un autre cas pourrait étre un licenciement abusif a la suite d’un incident de violence
sexuelle. Un grief de ce type sera enregistré par le promoteur concerné (bureau météorologique ou

agricole) et signalé au spécialiste des garanties du projet, qui s’assurera que chaque demande est
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enregistrée et obtient une réponse dans un délai raisonnable (de 10 jours) dans les villages. Le grief
déposé sera enregistré et décrit dans les rapports sur I'état d’avancement, avec I'état de la résolution
proposée. Toutes les délibérations du comité des griefs seront documentées.

e Sile processus de conciliation échoue, le plaignant peut saisir la compétence des tribunaux nationaux.

e Alternativement, le plaignant peut déposer une plainte auprés du mécanisme des griefs E&S de '’AFD
dans les 2 ans suivant le motif initial de la plainte. Le secrétariat du mécanisme veille a ce que les
guestions soient traitées de maniere impartiale au moyen d’un examen de conformité E&S effectué par
un groupe d’experts indépendants.

Pour un tel projet, les mécanismes de réconciliation de premier et de deuxieme niveau devraient permettre
de résoudre les griefs. Il semblerait extrémement improbable pour un tel projet que les deux dernieres
instances puissent étre invoquées.®® Les modalités précises doivent &tre alignées sur les réalités dans chaque
pays et dans un contexte social particulier.

5.8 Rapports et controle

La tenue de registres sur les aspects environnementaux de I'implantation et de la maintenance de la sécurité
fera I'objet de rapports de projet dés le début de la mise en ceuvre du projet. Les considérations relatives a la
santé et a la sécurité sont également essentielles pour une bonne application des garanties.

Pour rendre compte du contrdle, les coordinateurs de projet nommés localement doivent participer
pleinement au déploiement du projet et a la prise de décision. Le coordinateur national communiquera des
rapports sur I'état d’avancement de la mise en ceuvre a I’'UGP et effectuera des visites sur site pour vérifier
que les prescriptions environnementales et sociales, présentées dans le tableau de la partie 5.2 ci-dessus et
adoptées par le prestataire (et tout sous-traitant) dans un plan de gestion environnementale du chantier,
sont respectées.

Voir le tableau de la matrice des rapports ci-dessous. Les rapports de controle de la conformité ESS seront
préparés tous les trimestres et communiqués au responsable E&S régional. Voir la partie 5.8 pour un apergu
des roles et des responsabilités en matiere de rapports et de suivi par rapport aux SSE et au budget de suivi.

L’organisme d’exécution ou le promoteur doit envoyer la copie de ses rapports sur I'état d’avancement et la
maintenance au bureau national ou local compétent pour favoriser la prise en charge au niveau local des
performances quant a la mise en ceuvre des garanties. Etant donné qu’il s’agit d’un projet financé par un
financement externe, le ministére national de I'Environnement doit également étre informé des propositions
d’implantation et de la base sur laquelle les nouveaux choix sont faits.

Matrice de surveillance des garanties environnementales et sociales pour chaque site
de

installation ou de construction d’une installation

Domaine générique de

production de Explication Indicateurs Moyens de vérification

rapports

Permis de construction et | Le prestataire a-t-il obtenu les | Permis obtenus Les demandes et les rapports

approbations approbations légales requises des prestataires doivent étre
des agences vérifiés avec l'aide du SG.
environnementales, des

55 https://www.afd.fr/en/environmental-and-social-complaints-mechanism-afd
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services publics d’électricité,
des eaux, etc. ?

Les PGES spécifiques a I'EIES ou
a un projet sont divulgués et
soumis au FVC

Participation des
communautés locales (et
préavis),le cas échéant

Des réunions de présentation
ont-elles eu lieu sur chaque
nouveau site de I'installation
pour informer les populations
locales ?

Preuves des réunions
tenues

Enquétes auprés des
communautés locales et
aupres des autorités locales et
des représentants politiques

Droits du travail et
conditions de travail
slires

Le prestataire respecte-t-il la
législation du travail et ses
propres plans de sécurité, tels
qu’ils sont exprimés dans les
évaluations des risques, les
méthodes de travail slres et
ses engagements vis-a-vis du
droit national du travail
(comme requis dans son
contrat) ?

Le prestataire a-t-il donné
une formation de base sur la
sécurité aux travailleurs ?
Existe-t-il un responsable de
la sécurité parmi le personnel
de supervision sur site et des
dispositions pour le
secours/le remplacement,
etc., conformément a un
systeme de gestion de la
sécurité, y compris des plans
en cas d’accident ?

Sécurité et propreté des
chantiers

Le personnel du prestataire
dispose de véhicules, du
numéro de téléphone de la
clinique ou de I'hopital local,
etc. pour les situations
d’urgence

Aucune discrimination sur le
sexe.

Conformité des heures
de travail aux normes
légales (c’est-a-dire
que les travailleurs ne
sont pas obligés de
faire des heures de
travail excessives)

Les employés
disposent d’un contrat
et un paiement leur
est dd

Disponibilité et
utilisation des
équipements de
protection individuelle
(EPI) dans les ateliers
et sur les chantiers

Trousses de premiers
secours disponibles sur
les sites et personnel
du prestataire formé
ou plans d’urgence en
cas d’accidents en
place (concernant les
installations médicales
locales)

Parité hommes-
femmes dans la masse
salariale a tous les
niveaux

Equité salariale entre
les sexes : a travail
égal, salaire égal

Visites régulieres et
impromptues sur le terrain
pendant la période de
construction
(hebdomadaires/bimensuelles)

Rapports du prestataire,
rapports mensuels

Observation sur le terrain et
vérification que les
équipements de sécurité sont a
la fois mis a disposition et que
les superviseurs exigent leur
utilisation sur les sites ou des
activités et des opérations sont
dangereuses

Vérifier la présence de trousses
de premiers secours et leur
contenu, la présence d’un
responsable de la sécurité et
d’une formation de base

Discriminations enregistrées,
griefs signalés et avancement
de la résolution

Sécurité et protection
des populations locales
(droits de ’'Homme)

Les communautés locales
sont-elles protégées contre
les nuisances de construction
dues au bruitetala
poussiere ?

Les communautés locales
hébergent-elles le personnel
du prestataire ou sont-elles

Incidents de reglement
des litiges

Rapports sur les griefs
liés au projet

Enquétes informelles et
approfondies

Observations sur le terrain

Dialogue impartial engagé avec
les communautés locales par
des canaux informels et
formels
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en contact d’une autre
maniére avec le personnel
recruté, sont-elles soumises a
des violences sexuelles ou a
des discriminations, a
I'exploitation des enfants ?

Le prestataire a-t-il mis en
place des politiques visant a
discipliner le personnel ou a
entendre et a signaler les
griefs ?

Griefs enregistrés et signalés,
par exemple, dans les litiges
fonciers et état d’avancement
du réglement suivis et mis a
jour dans les rapports du projet

Biodiversité/conservation

Les sites acceptés sont-ils
aménagés conformément a la
politique d’implantation ?

Le sursol est-il conservé, les
arbres locaux et la végétation
sont-ils respectés ?

La main-d’ceuvre locale est-
elle impliquée dans des
activités illégales et
destructives ?

Gestion des déchets

Les déchets de construction
sont-ils correctement
éliminés conformément a la
réglementation locale ou par
I'intermédiaire des autorités
compétentes ?

Le Prestataire est responsable
des déchets et des détritus du
personnel dans
I’environnement local

Détritus du site et
déversements

Effluents et hygiene
des
toilettes/installations
sanitaires

Observations sur le terrain

Enquétes informelles et
approfondies

Observation de I'impact direct
et indirect du personnel du
prestataire et des bureaux du
chantier

Supervision du
prestataire

Discipline et efficacité du
personnel du prestataire
chargé des garanties dans la
gestion des risques.

Rapports incohérents

Réactivité aux
préoccupations
exprimées
précédemment

Observation et production de
rapports sur la performance
des systemes de garantie du
prestataire (répartition des
responsabilités, qualité et
intégrité des rapports)

Dans le cadre de son rapport annuel de performance au FVC, la COI/AFD inclura également un rapport sur les

performances environnementales et sociales du projet. Un audit indépendant de la mise en ceuvre des

travaux sera conduit par un agent de gestion du projet désigné par la COI et I’AFD, lequel rendra compte au

ministére national de I'Environnement compétent de la conduite quant a la sélection des sites et la mise en

ceuvre des lignes directrices-cadres.

La participation de la COl a un examen interne provisoire sur I'environnement/les garanties concernant la

conformité et I'adéquation de la mise en ceuvre de la politique environnementale et sociale du projet est

proposée pendant 18 mois dans le cadre du projet quinquennal afin que des legcons puissent étre tirées pour

le déploiement d’autres travaux planifiés. Il est proposé que cela puisse se faire soit par a) un examen par les

pairs entre les membres des différents pays de la COI, soit b) par le responsable de I'environnement au siege
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de la COI, soit c) par la nomination par I'Unité de gestion de projet dans chaque pays d’un consultant diment
qualifié en matiére de protection de I’environnement et de protection sociale.

Les résultats a vérifier sont :

e Lasélection correcte du site de la station de surveillance météorologique sur le plan environnemental et

social ;

e |’achévement de la construction dans le respect de la santé, de la sécurité et des droits de I’'Homme des
travailleurs engagés et de tous les résidents locaux.

5.9 Roles et responsabilites en matiere de gestion E&S (y
compiris I'AT)

Les plans de gestion environnementale et sociale (PGES) indiquées dans le CGES nécessiteront une assistance

technique en matiére de gestion environnement et sociale, sur une base ponctuelle dans chaque pays

lorsque des travaux de construction et d’installation d’équipements sont requis. Les détails des installations

d’observation météorologique et des batiments connexes seraient finalisés pour chaque pays par
I'intermédiaire de I'UGP (annexe 2, FS, chapitre 5).

Il est recommandé que I'entité chargée de I’exécution du projet, la COI, fasse appel a un prestataire PGE afin
d’assurer I'intégration de I’évaluation des risques E&S pour tout plan de travail des prestataires de services.
On peut s’attendre a ce qu’un seul prestataire soit choisi par pays, a I’exception des installations spécialisées
(par exemple, I'installation du radar Doppler ou les bouées houlographes — voir le CGES). Au cours de
I’élaboration du plan, ces entreprises devront communiquer avec le prestataire régional — I'agent
environnemental et social — et obtenir finalement 'approbation du plan.

Les responsables environnementaux et sociaux (RES, 1 RES régional et 4 RES nationaux pour chaque pays, —a
temps partiel) seront nommeés dans le cadre de I'UGP pour I'approbation et I'octroi du permis par les
autorités nationales afin d’établir les documents nécessaires dans le cadre des formalités légales nationales.
Les permis d’accés au site local, I'inspection des batiments ou les autres exigences releveront de la
responsabilité du prestataire. Le RES sera donc dans un premier temps chargé de faciliter les autorisations
nationales, les permis et, le cas échéant, I'EIES, quel que soit le niveau de détail requis par les autorités
nationales.

Exceptionnellement, certaines installations telles que le radar Doppler et la construction/rénovation des
bureaux de la météorologie pourront nécessiter des documents de planification plus détaillés. Lorsqu’il
existe une exigence nationale pour une déclaration d’EIES, le RES cherchera a désigner un conseillé qui
préparera les documents nécessaires pour répondre aux exigences du pays. Il s’agira probablement d’un
conseillé national, et cette personne devra visiter les sites et produire les documents détaillés qui pourraient
étre demandés. Le co(it de ces consultants sera financé par la ligne budgétaire consacrée a I’équipement
dans le cadre de la composante 2.

Le RES sera responsable de I'évaluation environnementale et sociale pour la mise en ceuvre et sera cooptée
dans la prise de décision d’implantation, notamment lorsque des sites d’installations alternatifs sont
apparents et qu’un choix d’optimisation est nécessaire. Pendant la construction, le RES sera chargé
d’effectuer les visites impromptues afin de vérifier que la mise en ceuvre est conforme aux prescriptions du
permis et a la législation nationale. L'unité de mise en ceuvre ou le promoteur sectoriel des travaux donnés
(le bureau météorologique) assurera la liaison avec le RES, qui ensemble seront chargés de veiller a la mise
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en® ceuvre des codes de bonne pratique en matiére d’ingénierie et d’environnement, du respect de la
|égislation nationale et des directives environnementales, sanitaires et sécuritaires de la SFI.

Le RES sera responsable des parties relatives au suivi de I’état d’avancement et de la conformité des rapports
mensuels d’avancement pendant la mise en ceuvre des travaux, notamment en ce qui concerne les
performances en matiére de santé et de sécurité et les observations sur le terrain des pratiques réelles pour
la mise en ceuvre. Le RES effectuera des inspections avant et aprés I'achevement des travaux ou
conformément aux instructions du directeur du programme de la COI pour les besoins d’audit auprés de
I’AFD. Il est prévu que les spécialistes des garanties E&S de I’AFD effectuent eux-mémes des inspections
impromptu pour tenir compte de la gestion du programme.

Un budget pour le RES et ses taches connexes, dont les déplacements vers les sites du projet, le cas échéant,
a été inclus dans le budget de 'UGP du projet. Les frais de déplacement seront plus élevés pour Madagascar,
ou les sites devraient étre plus dispersés, et seront plus modestes dans le cas des Seychelles et de Maurice,
car la plupart des sites sont accessibles en moins d’une heure par véhicule, sauf sur les iles extérieures.

Le RES désigné dans chaque pays est chargé de la mise en ceuvre de son propre PGE(C) sous la supervision
du RES régional. Ce dernier (voir CGES PGE) reléve du chef d’équipe COI/UGP et finalement auprés de I'AFD,
qui est responsable devant le FVC. Le RES rendra compte a la COI des progres réalisés dans la mise en ceuvre
et de la conformité en tant que propriétaire du projet, et surveillera la mise en ceuvre des activités du projet.
En partenariat ou en tant que propriétaire, '’AFD « supervise I’évaluation ex post ».5

Le tableau ci-dessous synthétise les réles et responsabilités des processus spécifiques du CGES

AT (COl) et PGE Responsabilité nationale en matiére
de garanties

RES national

PGE,

Bureau national de la météorologie
Coordinateurs nationaux de projets
(CNP)

CNP ; responsables E&S

Détermination du nombre et de
I’emplacement des sites

Accord pour le site actuel (selon Responsables E&S nationaux

les critéres du plan)

Documents décrivant le site et RES national Ministere de I'Environnement ou de
I'octroi du permis Avec le concours du CNP I’Aménagement
Assurance qualité et approbations : RES national Organismes S&S des ministéres de

maintenance
(résultat effectif)

de I'agriculture Services
CNP

des permis concours du CNP I’environnement
Spécifications du contrat RES régional COI pour I'AT Bureaux de la météorologie ou
intégrer E&S et S&S ministere de I’Agriculture)
Travaux d’installation/de CNP RES national

construction

Approbation et signature CNP RES national

Entretien et opérations et Bureau national de la météorologie ou | RES national

Le poste de RES COI n’est pas a temps plein. Le temps de travail est estimé a une moyenne de 2 mois par an.

La responsabilité principale sera dans les premiéres phases du projet. Il/elle établira les dispositions finales en

%6 Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires de la SFI, 2007
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-

%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p

57 Le cadre E&S pour le programme « Transformer les systémes financiers pour le climat », 2018, étapes 3 et 4, p. 20
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matiere de garanties et travaillera avec le chef d’équipe de 'UGP pour s’assurer que les contrats relatifs aux
travaux de rénovation des installations et aux installations d’équipements comprennent des prescriptions de
protection adéquates et des exigences en termes de rapports. Le RES de I'UGP transfere les responsabilités au
chef d’équipe de I'UGP et au RES national pendant les mois ou le RES n’est pas au travail.

Le RES national aura des obligations de déplacement et de mobilisation plus limitées dans les petites iles qu’a
Madagascar, ou les déplacements représenteront un engagement important. Il est jugé préférable que ces
personnes soient détachées des fonctions de service civil existantes actuelles afin que le savoir-faire demeure
au sein des services gouvernementaux. Au cours du démarrage du projet, 'UGP proposera des protocoles
d’accord avec les entités concernées pour la nomination et le détachement d’experts nationaux pour le projet.
Le projet mobilise un quart de leur temps au cours des deux premiéeres années, et seulement 1,5 mois les
années suivantes, car les travaux du projet auront été en grande partie achevés.

Sur la plupart des iles, les sites du projet peuvent étre visités en une journée, et dans la plupart des casen 3 a
4 heures, excepté a Madagascar, qui est plus grande et qui nécessitera un temps de trajet plus long pour
parvenir aux sites du projet. |l ne devrait pas étre nécessaire que cette personne se rende chaque capteur de
riviere ou méme le site de rénovation si aucune nouvelle emprise n’est requise pour les installations. Les
bureaux ou services météorologiques, agricoles, ou des eaux sont les « propriétaires » finaux du projet et sont,
a ce titre, responsables (avec 'UGP) a I'égard de I'AFD et du FVC quant aux résultats efficaces et importants
du projet. Il s’agit notamment des bonnes performances dans la mise en ceuvre des garanties.

Voici un budget estimatif pour soutenir la mise en ceuvre du CGES. Ces montants ont été pris en compte dans
le budget du projet (voir annexe 4 Budget — Tableau UGP).

Allocations budgétaires provisoires

Personnel et Premiére année | Deuxieme année Chaque année Temps passé

déplacements supplémentaire

Allocation budgétaire du 2 mois a 2 mois a 1 mois a 2 mois d’activité dans chaque

personnel d’expertise 2 000 USD/mois | 2 000 USD/mois 2 000 USD/mois pays au cours des 2 premiéres

national par expert par expert par expert années ; 1 mois I'année
suivante (7 mois au total)

Déplacements 4x2000 4 x2 000 4x2000 Déplacements dans le pays
dans le cadre de I'indemnité de
déplacement prévue par I'UGP

Budget d’expertise 3,5 mois a 3,5 mois a 1 mois a 7 mois d’activité pour un

régional 2 000 USD/mois | 2 000 USD/mois 2000 USD/mois spécialiste des garanties E&S

par expert par expert par expert (SG) au cours des 2 premiéres

années ; 1 mois I'année
suivante (10 mois au total)

Déplacements régionaux 2 000 2 000

Imprévus opérationnels 10 000 10 000 10 000

Des consultants pour | Ce projet sera financé par la ligne budgétaire consacrée aux installations

préparer la documentation | d’équipements/batiments dans le cadre de la composante 2.

nécessaire afin de

répondre aux exigences

nationales (par exemple, la

tour radar et les bureaux

nationaux de la

météorologie)
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ANNEXE A : LEGISLATION POUR L’EIES DANS LES PAYS
PARTICIPANTS

Maurice

Législation relative aux interventions du projet a I'échelle prévue par le projet Hydromet :

L'article 16 de la LPE de 2002 fournit un guide général sur le rapport environnemental préliminaire (REP).

Conformément a I'article 16, paragraphe 1, un REP doit étre :

(a)

(b)
(c)

conforme a la politique ou aux directives environnementales qui peuvent étre publiées a I'égard
d’un projet et sous la forme approuvée par le directeur ;

dlment signé par le promoteur du projet ou son représentant légal diment désigné ; et

déposé au bureau du directeur en 10 exemplaires ou en autant d’exemplaires supplémentaires
que le directeur peut demander.

Conformément a I’article 16, paragraphe 2, un rapport environnemental préliminaire contient une description

du projet avec des précisions sur :

(a)
(b)
(c)

(d)

(e)

son emplacement et ses environs ;
son processus, sa conception et sa taille ;

toute donnée ou information nécessaire pour identifier et évaluer les répercussions que le projet
pourrait avoir sur I'environnement, les personnes et la société ;

les mesures proposées par le promoteur pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible,
remédier a toute répercussion significative que le projet pourrait avoir sur I’'environnement ;

tout autre aspect du projet que le directeur peut demander.

Conformément a I'article 16, paragraphe 3, un rapport environnemental préliminaire doit étre accompagné

de:
(a)
(b)
(c)
(a)

un plan du site indiquant I'emplacement du projet ;
un résumé non technique, lorsque le rapport est établi par un consultant ;
un certificat délivré par un notaire exprimant son avis sur la propriété de

les terrains sur lesquelles le projet doit étre exécuté, ou lorsque le promoteur n’est pas le
propriétaire du terrain, par une preuve écrite de I'autorisation du propriétaire, et un certificat
délivré par un notaire exprimant son avis sur le titre de propriété.

En outre, le directeur de la division concernée peut demander au promoteur les renseignements

supplémentaires qu’il juge nécessaires.

Seychelles

Le ministére de I'Environnement, de I'Energie et du Changement climatique (MEECC) est responsable de

I"application de la loi de 2016 sur la protection de I'environnement (loi n°18 de 2016). Les fonctions du

ministere sont établies a I'article 4 de la loi, comme suit :
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i) appliquer, mettre en ceuvre et faire respecter les dispositions de cette loi ;

ii) élaborer et mettre en ceuvre des politiques, programmes et lignes directrices dans le respect des
objectifs nationaux en matiére de protection de I’environnement.

iii) coordonner les activités des autres organismes concernés par la protection de I’environnement :
a) envertu de cette loi ; ou
b) en vertu de toute autre loi écrite actuellement en vigueur se rapportant aux objets de cette
loi;
iv) élaborer, faire évoluer et, le cas échéant, adopter des normes pour la qualité de I'environnement sous

ses différents aspects et pour I’émission ou le rejet de polluants environnementaux de quelque source
que ce soit ;

v) commander des recherches et financer des études sur les problemes liés a la pollution de
I’environnement ;

vi) inspecter les processus de fabrication, les matériaux et les substances susceptibles provoquer une
pollution de I'environnement ;

vii) identifier les zones dans lesquelles une activité ne doit pas étre exercée ou doit I'étre sous certaines
garanties ;

viii) élaborer, faire évoluer et, le cas échéant, adopter des procédures et des garanties pour la prévention
des accidents susceptibles d’entrainer une pollution de I'environnement et des mesures correctives
pour ces accidents ;

ix) collecter et diffuser des informations sur les questions relatives a la protection de I'environnement ;

Xx) coordonner les actions nécessaires en cas d’urgence environnementale ou de toute autre situation
pouvant constituer une menace grave pour I'environnement ;

xi) préparer des manuels, des codes ou des lignes directrices sur la protection de I'environnement et la
prévention, le contrdle et la réduction de la pollution.
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ANNEXE B : LISTE DES PERSONNES CONSULTEES

Date Ville Lieu Nom/Contact de la personne
MADAGASCAR
12/07 Tananarive ONE Bureau M. Pierre RAHAGALA
du ministere haga@pnae.mg
de
I’Environneme
nt
12/07 Tananarive Bureau de M. Jacquis TOHIZARA,
projet GIZ Projet Adaptation des chaines de valeurs agricoles aux
changements climatiques
jacquis.Tohizara@afci.de
Mme Sarah FAVRICHON
sarah.favrichon@giz.de
16/07 Tananarive AFD Danielle RABENIRINA
Chargée de projets — Secteur Environnement
rabenirinad@afd.fr
Tananarive Welt Hunger Julio Rainimananjanahary,
Hilfe julio.rainimananjanahary@welthungerhilfe.de
Tananarive Catholic Relief | Jim Hazen, Chef d’équipe du projet Fararano de I’Agence
Services américaine pour le développement international (USAID),
james.hazen@crs.org
LES COMORES
4/07 Ndrondroni, ONG Ulanga Visite du site a Mohéli
Mohéli
4/07 Ndrondroni, ONG Ulanga Visite du site a Mohéli
Mohéli
4/07 QOuallah 1, ONG Ulanga Visite du site a Mohéli
Mohéli
4/07 Ndrondroni, ONG Ulanga Visite du site a Mohéli
Mohéli
4/07 Nioumachoua, | Ecogite M. Daniel LAILINA, directeur du Parc national de Mohéli
Mohéli dalayass98@yahoo.fr
Jon HILDERANDT
info@lakalodge.com
5/07 Fomboni, PNUD Capitaine Said Ben OMAR, directeur
Mohéli Mansourou Anwadhui RRC-PNUD
2 volontaires ONU
Abdou Soimadou Ali Mamadi
Projet CRCCA
abdou.soimadou@undp.org
6/07 Fomboni, Auberge Les Personnel du Corps de la Paix des Etats-Unis
Mohéli Abou
SEYCHELLES
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22/07

23/07

23/07

24/07

25/07

25/07

Mahé

Mahé

Mahé, Mont
Fleuri

Praslin, La
Digue
Mahé, Victoria

Mahé, Victoria

Services
météorologiqu
es

Ministere de
I’Environneme
nt

DGRC

Praslin, La
Digue
SFA

Division des
déchets, de
I’exécution et
des permis

M. Vincente AMELIE
v.amelie@meteo.gov.sc

PS Louis Agricole

(énergie/environnement, AND pour le FVC aux
Seychelles)

PS Alain de COMARMON

(aménagement du territoire)

Lambert J. Woodcock (ACII), HSI INSURANCE

M. Paul LABALEINE, directeur du DGRC
plabaleine@drdm.gov.sc

Mme Aisha RACHEL

Planification, renseignement, recherche et gestion de
I'information

Département de gestion des risques et des catastrophes
(DGRC)

P.O Box 113 Victoria Mahé

Global Village. Suite No. 3 Mont Fleuri, Mahé
République des Seychelles

aisha.rachel@drdm.gov.sc

tél. : + 248 4672200/226

Services météorologiques

Dr Nathalie Bodin

Autorité des péches des Seychelles (SFA)

P.O. Box 449, Fishing Port, Victoria, Seychelles
nbodin@sfa.sc

tél. : +248 467 0337

Whatsapp : +248 256 9039

Skype : natbod34

Mme Nanette LAURE, Division des déchets, de
I’exécution et des permis
n.laure@env.gov.sc
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ANNEXE C : PROPOSITION D’INTERVENTIONS ET QUESTIONS
POSEES PAR LES RISQUES CONTRACTUELS PAR PAYS MEMBRE DE
LA COI

On pourrait s’attendre a une sensibilité Iégerement plus élevée pour les travaux entrepris a Madagascar et aux
Comores en raison des sites potentiellement plus éloignés de la capitale et d’une capacité institutionnelle
inférieure dans les services gouvernementaux, notamment des pratiques S&S plus limitées et une gestion des
déchets qu’il convient de contréler soigneusement. Dans ces deux pays, une attention particuliére sera
accordée aux garanties sociales par le responsable E&S régional et le coordinateur national du projet,
notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité. Les radars Doppler seront installées dans les aéroports
existants si bien que le risque est évalué comme moyen ou B pour les considérations environnementales liées
a la construction, mais il répondra aux exigences en matiére de santé et de sécurité dans ces deux pays.

Dans le tableau ci-dessous, une distinction est faite entre les risques d’impact environnemental et les risques
d’impact social pour chacune des sous-composantes du projet en ce qui concerne la gestion des contrats
plutét que I'évaluation des risques « au début ». Dans ce contexte, les risques environnementaux concernent
principalement ceux liés a I'implantation des installations et du transport des matériaux afin d’optimiser les
criteres présentés dans le CGES de la partie 5. Les risques sociaux sont considérés comme affectant la santé
et la sécurité au travail, notamment les accidents et la discrimination en matiere d’emploi. La catégorisation

des risques par rapport au tableau ci-dessous différencie a) basique (C), b) modéré (B) et c) élevé (A)

Faible ou basique = bien C Généralement pour les contrats portant sur des projets dont les impacts et les
adapté aux contrats ayant risques environnementaux et sociaux, liés a la construction, sont mineurs et ne
des exigences de base nécessitent pas d’étude d’impact environnemental et social (EIES) ni de plan de
environnementales, sociales, surveillance environnementale et sociale (PGES). Pendant la réalisation des
de santé et de sécurité (ESSS, travaux, seules des mesures de santé et de sécurité au travail limitées sont
niveau 1) requises, p. ex. les petits travaux et les mesures de réhabilitation de petite
envergure ; peu de travailleurs ; peu de besoins de transport ; pas de campement
de travail requis ; pas de déchets dangereux ; pas de travail en hauteur ou dans
des espaces confinés; pas d’engin de construction lourd; pas de risques
environnementaux externes tels que des inondations, etc.
Modéré ou élevé = bien B Généralement pour les contrats portant sur des projets ayant des impacts et des
adapté aux contrats ayant risques environnementaux et sociaux limités qui nécessitent une EIES standard.
des exigences ESSS élevées en Pendant la réalisation des travaux, des mesures standard sont requises en
plus du risque basique ou du matiére de santé et de sécurité au travail, p. ex. moins de 100 travailleurs ;
niveau 1 chantiers moins complexes, transport de matiéres dangereuses, risques
généraux en matiere de SST (soudage, matieres dangereuses) etc.
Forte = bien adapté aux A Généralement pour les contrats portant sur des projets ayant des impacts et des
contrats ayant des exigences risques environnementaux et sociaux importants ou a long terme, qui
ESSS élevées en plus du nécessitent une EIES complete et un PGES. Pendant la réalisation des travaux,
niveau 2 des mesures particulieres en matiere de santé et de sécurité au travail sont
requises, p. ex. plus de 100 travailleurs, campement(s) de travail requis, risques
importants sur les chantiers complexes, augmentation du trafic de charges
lourdes, etc.

Madagascar
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Type
d’intervention/activit
é

Enjeux et risques environnementaux

Problémes et risques sociaux
et S&S

JesseSepe

Composantes de
renforcement des
capacités, convocation a
des réunions/formations

Remise en état et
équipement

Travaux de réhabilitation
et d’extension des

batiments (par le PNUD,
non traités par ce projet)

Unités/stations de
mesure de données
météorologiques

1 radar Doppler et 1 tour
(et station aérologique)

60 stations
d’observations
agrométéorologiques et
hydrologiques (ainsi que
des mini installations
d’observation)

2 véhicules

1 bouées houlographes
2 marégraphes

1 systéme de détection
de profondeur (avec
générateur)

Les Comores

Impacts des transports/travaux
Contribution au changement C
climatique (émissions de GES)

Empreinte carbone/GES de la

production et du transport des

matériels C
Elimination des déchets des

équipements précédents

Transport de matériels

Impacts locaux possibles en ce qui
concerne :

Qualité de I'eau

Rejet de polluants (déchets dangereux
et non dangereux, poussiéres, etc.)
non significatif

Emplacement des stations en

I’'absence de réhabilitation sur le site
existant

Enlevement éventuel de la végétation C
(arbres) autour des stations (pour

éviter de géner les capteurs de
I’équipement)

A situer sur le site d’observation
existant ; problémes de transport de C
matériels

Perturbation locale de la végétation du
sol possible et risque d’érosion du sol,
bien que peu probable

Rejet de polluants pendant le
transport (négligeable)
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Absence de parité hommes-
femmes lors des

événements de C
renforcement des capacités
et des nominations

Tous risques liés au travail
et aux conditions de travail
Risques de sécurité lors des
manipulations ou liés aux
cables électriques

Risques pour la santé et la
sécurité au travail des
ouvriers

Bruit pour la population
riveraine

Sécurité des populations
autour de la construction

Risques pour la sécurité des
personnes lors de I'érection

des cltures C
Problémes d’utilisation des
terrains

Risques sécurité associés a

la construction

Impact visuel

Bruit pour la population C
riveraine

Sécurité des populations

autour de la construction

Sécurité en mer C



Type d’intervention

Enjeux et risques environnementaux

Problémes et risques sociaux et

S&S

S9J0W0) S91

Composantes de
renforcement des
capacités, convocation
ades
réunions/formations

Rénovation et
équipement de bureau
(Moroni)

Travaux de
réhabilitation et
d’extension des
batiments (bureau de
Moroni par projet ;
Anjouan et Mohéli par le
PNUD)

Unités/stations de
mesure de données
météorologiques

1 radar Doppler et
1 tour (et station
aérologique)

14 stations
agrométéorétiques/hydr
ologiques (y compris des
mini installations
d’observation)

2-3 véhicules

3 bouées houlographes
2 marégraphes

1 systéme de détection
de profondeur (avec
générateur)

Seychelles

Type d’intervention

Impacts des transports/travaux
Contribution au changement
climatique (émissions de GES)

Empreinte carbone/GES de la
production et du transport des matériels
Elimination des déchets des
équipements précédents

Implantation ; transport de matériels.
Impacts locaux possibles en ce qui
concerne :

Qualité de I'eau

Rejet de polluants (déchets dangereux
et non dangereux) négligeable

Impacts sur la consommation des
ressources

Augmentation des émissions de
poussieres

Emplacement des stations en I'absence
de réhabilitation sur le site existant
Enlevement éventuel de la végétation
(arbres) autour des stations (pour éviter
de géner les capteurs de I'’équipement)

Implantation dans I'aéroport ;
problemes de transport de matériels

Perturbation locale de la végétation du
sol possible, bien que peu probable
Pollution de I'air (négligeable)

Rejet de polluants pendant le transport
(négligeable)

Risques/impacts environnementaux

Absence de parité
hommes-femmes lors des
événements de
renforcement des capacités
et des nominations

Tous risques liés au travail et
aux conditions de travail
Risques de sécurité lors des
manipulations ou liés aux
cables électriques
Nuisances sonores
temporaires

Sécurité de la construction
Bruit pour la population
riveraine

Sécurité des populations
autour de la construction

Risques pour la sécurité des
personnes lors de I’érection
des clotures

Problémes d’utilisation des
terrains

Sécurité de la construction
Impact visuel et du paysage
Bruit pour la population
riveraine

Sécurité des populations
autour de la construction

Sécurité en mer

Risques/impacts sociaux et H&S

9ydAas

Composantes de
renforcement des
capacités

Impacts des transports/travaux
Emissions de GES
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Absence de parité hommes-
femmes lors des événements
de renforcement des
capacités et des nominations



Type d’intervention

Risques/impacts environnementaux

Risques/impacts sociaux et H&S

Remise en état et
équipement

Batiments (par le
gouvernement des

Empreinte carbone/GES de la production
et du transport des matériels

Elimination des déchets des équipements
précédents

Implantation ; transport de matériels.
Impacts locaux possibles en ce qui
concerne :

Tous risques liés au travail et

aux conditions de travail
Risques de sécurité lors des
manipulations ou liés aux
cables électriques
Nuisances sonores

temporaires

Sécurité de la construction
Bruit pour la population
riveraine

Seychelles), travaux de | Impacts possibles sur la qualité de I'eau B N .
bl . , Sécurité des populations
réhabilitation et Rejet de polluants (déchets dangereux et .
, . . autour de la construction
d’extension non dangereux) négligeable
Augmentation des émissions de poussiéres
Emplacement des stations en I'absence de
Unités/stations de réhabilitation sur le site existant Risques pour la sécurité des
mesure de données Enléevement éventuel de la végétation C personnes lors de I'érection
météorologiques (arbres) autour des stations (pour éviter des cl6tures
de géner les capteurs de I'’équipement)
Sécurité de la construction
L - Impact visuel et du paysage
Site a I’'emplacement des équipements de P paysag
1 radar Doppler et . o . . (+/-)
. télécommunications existants ; risques de . .
1 tour (et station . , . C Bruit pour la population
. . pollution de I'air dus au transport de . .
aérologique) L. S riveraine
matériels (jugés négligeables) N .
Sécurité des populations
autour de la construction
16 stations
hydrologiques (ainsi . C e
y & q' . ( Perturbation du sol et de la végétation
que des mini .
. . (mineur) C
installations Pollution de I'air (négligeable)
d’observation) gl
2 véhicules
3 bouées houlographes | Impacts sur la qualité de I’eau
2 marégraphes négligeable s
grap (néglig ) C Sécurité en mer

1 systéme de détection
de profondeur

Rejet de polluants pendant le transport
(négligeable)

Maurice

Problemes et risques sociaux et

Enjeux et risques environnementaux S&S

Type d’intervention

Absence de parité hommes-
femmes lors des

événements de C
renforcement des capacités

et des nominations

Tous risques liés au travail

et aux conditions de travail
Risques de sécurité lors des
manipulations ou liés aux C
cables électriques

Nuisances sonores

temporaires

Impacts des transports/travaux
Contribution au changement climatique C
(émissions de GES)

Composantes de
renforcement des
capacités

IdlIne

Empreinte carbone/GES de la production et
du transport des matériels

Elimination des déchets des équipements
précédents (négligeable)

Remise en état et
équipement

77



Type d’intervention

Enjeux et risques environnementaux

Problemes et risques sociaux et

S&S

Travaux de
réhabilitation et
d’extension des
batiments

Unités/stations de
mesure de données
météorologiques

1 radar Doppler et
1 tour (et station
aérologique)

20 stations
hydrologiques (et
mini-installations)

2 véhicules

3 bouées
houlographes

4 marégraphes

(M, Rodrigues,
Agalega, St Brandon)
3 systéme de
sondage de
profondeur (Rod, Ag,
St Brand)

Implantation ; transport de matériels.
Impacts locaux possibles en ce qui
concerne :

Qualité de I'eau

Rejet de polluants (déchets dangereux et
non dangereux) négligeable

Impacts sur la consommation des ressources
augmentation des émissions de poussiéres
(négligeable)

Emplacement des stations lorsque celles-ci
ne sont pas remises en état sur le site
existant

Enlévement éventuel de la végétation
(arbres) autour des stations (pour éviter de
géner les capteurs de I’équipement)

Perturbation de la végétation due a
I'implantation et au paysage de |'aéroport
de Rodrigues ; pollution atmosphérique due
au transport de matériels

Perturbations possibles du sol et de la
végétation
Pollution de I'air (négligeable)

Problemes d’implantation et
d’entretien/conduite pour la mise en place
de bouées houlographes et de marégraphes
pour les fonds marins sensibles

Impacts sur la qualité de I'eau

Rejet de polluants pendant le transport
(négligeable)
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Sécurité de la construction
Bruit pour la population
riveraine

Sécurité des populations
autour de la construction

Risques pour la sécurité des
personnes lors de I'érection
des clétures

Sécurité de la construction
Bruit pour la population
riveraine

Sécurité des populations
autour de la construction

Sécurité en mer



ANNEXE D : EXEMPLE D'EQUIPEMENTS ET D'INSTALLATIONS
PREVUS

Figure 2 : Batiment/bureau météorologique de
I'aéroport de Fomboni, lle Mohéli (Comores),
recensé pour la remise en état et le

Figure 3 : systéme radar Doppler, Maurice

Figure 4 : Photo de couverture : nouveaux
équipements de mesure et de surveillance
météorologiques a I'aéroport international de
Mahé aux Seychelles (2019)

Figure5 : ancienne station météorologique avec
cléture du périmetre a I'aéroport de Mahé aux
Seychelles
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